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Turvallisuustarkastusten ja -valvonnan avulla kerätään tietoa organisaation tai projektin 
turvallisuustilasta, jotta oikeita turvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä voidaan toteuttaa 
ja turvallisuustason kehitystä seurata. Tämän tutkimuksen kohdeorganisaatio tuottaa Lii-
kenneviraston ratahankkeisiin rakennuttamispalveluita, joihin sisältyy urakoitsijoiden 
työn valvonta. Valvontaan kuuluu rakennusteknisten asioiden lisäksi sopimustenmukais-
ten työsuojeluvelvoitteiden toteutumisen seuranta. Kohdeorganisaatiossa turvallisuuden 
valvonnan käytännöt eivät olleet yhtenäisiä, eikä valvojien turvallisuustyö järjestelmäl-
listä. Näistä syistä organisaatiossa oli kehitteillä mobiilipohjainen työkalu, jonka avulla 
työmaavalvontaa pyrittiin tehostamaan.  
Tämän diplomityön tavoitteena oli luoda kohdeorganisaatioon yhtenäisiä menettelyjä en-
tuudestaan vaihteleviin turvallisuuden valvonnan käytäntöihin ja helpottaa turvallisuus-
seikkojen havainnointia sekä havaintojen taltiointia työmaavalvonnassa kehittämällä uusi 
valvontatyökalu. Työ koostui viidestä osatehtävästä, jotka olivat kohdeorganisaation tur-
vallisuuden valvonnan ja kehitteillä olevan työkalun nykytila-analyysi, työkalun vaati-
musmäärittely, viitekehyksen luominen työkalun käyttöä varten nykytilan ja vaatimusten 
pohjalta, tarkastuslistojen konstruointi sekä työkalun verifiointi ja validointi. 
Nykytila-analyysin keskeisinä tuloksina nousivat esiin epäselvät odotukset ja vaatimuk-
set turvallisuusvalvontaan liittyen, Liikenneviraston ohjeiden asettamien turvallisuusvaa-
timusten koettu moninaisuus ja epäselkeys sekä ongelmat turvallisuushavaintojen rapor-
toinnissa ja tiedonkulussa turvallisuuskoordinaattoreiden sekä valvojien välillä. Keskei-
siä valvontatyökalulta vaadittavia käyttäjäominaisuuksia olivat helppokäyttöisyys ja käy-
tön nopeus. Työkalun käyttöä varten luodussa viitekehyksessä huomioidaan tiedonkulun 
varmistaminen kohdeorganisaation, valvottavan urakoitsijan ja tilaajan kesken. Viiteke-
hys myös liittää turvallisuuden valvonnan hankkeiden riskienhallintaan ja turvallisuus-
poikkeamatietoihin. Viitekehyksen mukaiset tarkastukset kohdistuvat vaihtuviin turvalli-
suusteemoihin, tiettyihin työvaiheisiin ja työmaa- tai hankekohtaisiin riskienhallintatoi-
menpiteisiin. Luodun työkalun avulla turvallisuustarkastukset ovat suoritettavissa nope-
asti ja helposti. Tulosten perusteella mobiilipohjainen työkalu on toimiva keino tehostaa 
ja helpottaa työmaavalvojien turvallisuustyötä. 
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Safety inspections are conducted in order to collect information regarding safety of an 
organization or a project so that corrective actions can be carried out and the development 
of safety level monitored. The target organization of this research produces railroad de-
velopment services for the Finnish Transport Agency, which include the supervision of 
contractor’s work. The practices for safety supervision in the target organization were not 
uniform and the safety work of the building supervisors was not systematic. For these 
reasons, a mobile application based tool was being developed to enhance building super-
vision in construction sites. 
The goal of this study was to create uniform procedures for the previously various prac-
tices in safety supervision and to ease the making and recording of safety observations by 
developing a new inspection tool. This study consisted of five subtasks, which were the 
current state analysis of building supervision and the mobile tool being developed in the 
target organization, requirement specification of the tool, creating a framework for the 
use of the inspection tool and creating checklists for the inspection tool. Finally, the de-
veloped tool was verified and validated.  
The main results of the current state analysis were unclear expectations regarding building 
supervisors’ safety work, unclear safety requirements described in the rulebooks of the 
Finnish Transport Agency, problems in recording safety observations and the lack of 
communication between building supervisors and safety coordinators. The most im-
portant user requirements specified for the tool were the ease and speed of use. In the 
inspection framework created the communication between the target organization, super-
vised contractor and the client was taken into account. The framework also links safety 
supervision with project risk management and documented safety deviations. The inspec-
tions included in the framework are targeted at different safety themes, certain work tasks 
and project or site specific risk management measures. Safety inspections can be done 
quickly and with little effort using the created tool and checklists. The results indicate 
that using a mobile tool can make building supervisors’ safety work more effective and 
easier. 
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1. JOHDANTO 
1.1 Työn tausta ja tarve 
Suomen valtion rataverkkoon kuuluu noin 6000 kilometriä liikennöityjä raiteita. Valtion 
rataverkon kunnossapidosta, kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Liikennevirasto. Liiken-
neviraston tavoitteena on tehokkaan ja turvallisen liikennöinnin varmistaminen pitämällä 
rataverkko kunnossa. (Liikennevirasto 2018 A) Vuonna 2018 käynnissä olevat Liikenne-
viraston ratahankkeet liittyivät muun muassa rataosien sähköistykseen, uusien raiteiden 
ja laitureiden rakentamiseen sekä ratojen turvalaitteiden parannuksiin. (Liikennevirasto 
2018 B) 
Vuosina 2011-2015 Liikenneviraston ratahankkeissa ei tapahtunut ainuttakaan kuole-
maan johtanutta työtapaturmaa. Lievempiä työtapaturmia on sen sijaan sattunut vuosit-
tain useita kymmeniä. Vuosina 2012-2015 tapaturmataajuus Liikenneviraston ratahank-
keissa vaihteli välillä 8,5-21,9 jokaista miljoonaa työtuntia kohden. (Norokorpi et al. 
2016) Rakennusalalle tyypillinen muuttuva työympäristö sekä useiden toimijoiden yhtei-
set työpaikat ovat turvallisuuden kannalta ongelmallisia (Työsuojelu 2018). Vuonna 2009 
annettu Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta asettaa turvallisuuden pa-
rantamiseksi urakoitsijoiden lisäksi myös rakennuttajalle turvallisuusvelvoitteita. Raken-
nuttajan keskeisiin tehtäviin kuuluvat rakennushankkeen ohjaus ja valvonta. Rakennutta-
jan on yhdessä suunnittelijoiden, työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien kanssa huo-
lehdittava, että työstä ei aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville henkilöille tai sivulli-
sille. Rakennuttajan hankkeeseen nimeämä turvallisuuskoordinaattori vastaa osaltaan ra-
kennuttajalle säädetyistä turvallisuustehtävistä. (VNa 205/2009) Ratahankkeissa kes-
keistä on työturvallisuuden lisäksi huomioida rautatieturvallisuus. Suomessa Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi vastaa osaltaan rautatiejärjestelmän valvonnasta ja osallistuu 
EU-säädösten täytäntöönpanoon sekä antaa rautatietoimintaa säänteleviä määräyksiä 
(Trafi 2016). 
Liikennevirasto toimii ratahankkeissa tilaajaviranomaisena, joka hankkii suurimman 
osan tehtävien toteuttamiseksi vaadittavista toiminnoista ja osaamisesta organisaationsa 
ulkopuolelta. (Liikennevirasto 2015) Liikennevirastolla on käytössään rautatietoiminto-
jen turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka määrittää tavat, joilla virasto varmistaa turvalli-
suuden vastuualueensa toimintaympäristössä. Järjestelmä kattaa kaikki rautatieturvalli-
suuteen liittyvät osa-alueet, jotka ovat junaturvallisuus, ratatyöturvallisuus, tasoristeys-
turvallisuus, liikenteenohjauksen turvallisuus ja järjestelmäturvallisuus. Liikennevirasto 
vastaa valtion rataverkolla Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräyksiin perustuvien 
ohjeiden antamisesta. (Liikennevirasto 2017) 
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Työn kohdeorganisaation, Rejlers Finland Oy:n, Liikenneväylät-yksikkö tuottaa Liiken-
neviraston ratahankkeisiin rakennuttamispalveluita, joihin sisältyy työmaavalvonta. Val-
vonnan keinoihin kuuluvat urakoitsijan kanssa pidettävät seuranta- ja valvontakokoukset 
sekä työmailla tapahtuva valvonta (Liikennevirasto 2011). Työmaakierroksilla tehdyistä 
havainnoista valvoja laatii tavallisesti valvontaraportin, johon kirjataan muiden havainto-
jen lisäksi turvallisuushavainnot. Kohdeorganisaatiossa toimivilla valvojilla on vaihtele-
vat koulutus- ja työtaustat, eikä valvojille järjestetä erillistä turvallisuuteen liittyvää kou-
lutusta. Turvallisuusasiat ovat työmaavalvonnassa vain yksi valvottavista osa-alueista 
laatu- ja aikatauluasioiden sekä urakoitsijoiden laatimien työsuunnitelmien lisäksi. Val-
vojilla ei organisaatiossa ole selkeää käsitystä siitä, mitä heiltä turvallisuuden suhteen 
odotetaan. Näistä syistä kohdeorganisaatiossa on tarve yhtenäistää turvallisuuden valvon-
nan laatua sekä luoda menettelyjä turvallisuuden valvontaa varten.  Myös turvallisuusha-
vainnointia ja havaintojen analysoinnin tehokkuutta on tarve parantaa. Diplomityön koh-
deorganisaatiossa on kehitteillä mobiilipohjainen valvontatyökalu, jonka tarkoituksena 
on järjestelmällistää turvallisuushavaintojen tekemistä ja luoda havainnoista helposti ana-
lysoitavaa dataa asiakkaan ja kohdeyrityksen sisäisiin tarpeisiin sekä rakennushankkeita 
varten.  
1.2 Tavoite, osatehtävät ja rajaus 
Tämän diplomityön tavoitteena on luoda kohdeorganisaatioon yhtenäisiä menettelyjä en-
tuudestaan vaihteleviin turvallisuuden valvonnan käytäntöihin ja helpottaa turvallisuus-
seikkojen havainnointia sekä havaintojen taltiointia työmaavalvonnassa kehittämällä mo-
biilipohjainen valvontatyökalu. Työn ensimmäisenä osatehtävänä on nykytila-analyysi, 
jossa selvitetään turvallisuuden valvonnan nykytila kohdeorganisaatiossa. Nykytila-ana-
lyysiin kuuluvat työmaavalvonnan keskeiset nykyiset käytännöt, turvallisuuden rooli työ-
maavalvonnassa, kohdeorganisaation valvojien ja turvallisuuskoordinaattoreiden yhteis-
työ ja vastuut turvallisuusasioissa sekä turvallisuusasioiden valvontaan liittyvät ongelmat. 
Nykytila-analyysivaiheessa selvitetään lisäksi kehitteillä olevan RejCheck-työkalun sen-
hetkisen version ominaisuudet.  
Toisena osatehtävänä työssä määritellään vaatimukset valvontatyökalua varten ratahank-
keiden turvallisuusvalvonnassa. Työkalun käyttöönoton myötä turvallisuuden valvontaan 
liittyviä käytäntöjä on tarkoitus yhtenäistää ja turvallisuushavaintojen tekemistä sekä nii-
den dokumentointia helpottaa. Vaatimusmäärittely toteutetaan selvittämällä kohdeorga-
nisaation yksikköjohdon, turvallisuuskoordinaattoreiden ja valvojien sekä Liikenneviras-
ton edustajan asettamat vaatimukset työkalua ja sen käyttöä koskien. Lähtökohtana vaa-
timusmäärittelyssä käytetään RejCheck-työkalun MVP-versiota (Minimum Viable Pro-
duct), eli pienintä toimivaa tuotetta, jonka ominaisuuksia muokataan sopivaksi ratahank-
keiden turvallisuuden valvontaa varten. Käyttäjävaatimusten selvittämiseksi tehdään 
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myös työkalun MVP-versiolla kokeiluja työmaaolosuhteissa. Vaatimusmäärittelyn ja ny-
kytila-analyysin pohjalta luodaan kolmantena osatehtävänä viitekehys, joka kuvaa työka-
lun käyttöä yksittäisessä ratahankkeessa. 
Valvontatyökalun käytön viitekehyksen luomisen jälkeen neljäntenä osatehtävänä työssä 
konstruoidaan valmiita turvallisuuden tarkastuslistoja valvontatyökalua varten. Tarkas-
tuslistojen konstruointia varten selvitetään valvojien niille asettamat vaatimukset. Listo-
jen vaatimusmäärittelyssä huomioidaan myös työkalun käyttöä varten luotu viitekehys. 
Listojen vaatimusmäärittelyn jälkeen kootaan yhteen työmaavalvojille kuuluvat, suoma-
laiseen lainsäädäntöön ja Liikenneviraston ohjeisiin pohjautuvat, turvallisuuden tarkas-
tuskohteet. Tarkastuskohteella tässä työssä tarkoitetaan yksittäistä turvallisuuteen liitty-
vää havainnoitavaa asiaa, kuten kypärän käyttöä. Tarkastuskohteista koostetaan määritel-
tyjen vaatimusten mukaisia tarkastuslistoja. Viidentenä osatehtävänä laadittujen tarkas-
tuslistojen ja sovelluksen toimivuutta arvioidaan keräämällä niistä palautetta työmaaval-
vojilta sekä kokeilemalla niitä työmaaolosuhteissa. 
Kehitteillä olevaa työkalua tullaan käyttämään ratahankkeissa turvallisuuden valvonnan 
lisäksi myös muihin työmaavalvonnan osa-alueisiin. Muut osa-alueet jätetään kuitenkin 
tämän työn rajauksen ulkopuolelle. Myös ohjelmistotekniset laatu- ja muut vaatimukset 
jäävät työn rajauksen ulkopuolelle. Vaatimuksia määritetään haastattelemalla eri rata-
hankkeissa eri rooleissa toimivia henkilöitä, mutta suurinta osaa ohjelmistoa koskevista 
vaatimuksista ei ole tämän diplomityön aikana mahdollista toteuttaa käytännössä. Tästä 
syystä työkalun pilotointia luodun viitekehyksen mukaisesti ei ole mahdollista sisällyttää 
tähän tutkimukseen rajallisen tutkimusaikataulun vuoksi. Tarkastuslistoja konstruoidaan 
vain kohdeorganisaation valvojien käyttöä varten sisällyttäen niihin vain työmaavalvo-
jille kuuluvia turvallisuuden tarkastuskohteita.  
1.3 Työn sisältö ja rakenne 
Työn tausta ja teoria -luvussa esitellään yleisesti suomalaista työ- ja rautatieturvallisuu-
teen liittyvää lainsäädäntöä sekä EU-asetuksia ja -direktiivejä, jotka muodostavat rata-
hankkeiden lainsäädännöllisen ympäristön. Luvussa esitellään myös lainsäädännön poh-
jalta annettuja Trafin sekä Liikenneviraston määräyksiä ja ohjeita. Esitelty lainsäädäntö, 
määräykset ja ohjeet asettavat ratahankkeissa urakoitsijoille vaatimuksia, joiden toteutu-
misen seuranta kuuluu kohdeorganisaation valvojien tehtäviin. Ne asettavat velvollisuuk-
sia myös rakennuttajalle ja muille ratahankkeissa mukana oleville tahoille. Lainsäädäntö- 
ja ohje -osuuksien jälkeen seuraa Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuusjohta-
misjärjestelmän sisällön lyhyt esittely.  
Työn tausta ja teoria -luku pitää sisällään lainsäädäntö- ja ohjetaustan lisäksi kirjallisuus-
katsauksen turvallisuuden valvontaan ja turvallisuushavainnointiin. Kirjallisuuskatsauk-
sen avulla pyritään selventämään, miten turvallisuuden valvonta ja tarkastukset liittyvät 
turvallisuusjohtamisen muihin menettelyihin, miten ne vaikuttavat turvallisuuteen ja mitä 
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käytäntöjä sekä työkaluja turvallisuustarkastuksiin ja -valvontaan liittyy. Tausta ja teoria 
-luvussa käydään läpi lisäksi ohjelmistokehitykseen, vaatimusmäärittelyyn, käytettävyy-
teen, verifiointiin ja validointiin sekä ketterään ohjelmistokehitykseen liittyvää teoriaa, 
joka toimii lähtökohtana kohteena olevan sovelluksen vaatimusmäärittelyssä ja kehittä-
misessä. 
Tausta ja teoria -lukua seuraa työn kohde ja osatehtävät -luku, jonka aluksi kuvataan tar-
kemmin työn kohdeorganisaatio, Rejlers ja Rejlers Finland Oy sekä yrityksen ratahank-
keiden valvontaa toteuttava organisaatio. Kohdekuvausta seuraa työn osatehtävien ku-
vaus. Osatehtäviin kuuluvat nykytila-analyysi, jossa selvitetään valvonnan nykytila orga-
nisaatiossa sekä RejCheck-ohjelmistotyökalun nykyiset ominaisuudet. Nykytila-analyy-
sia seuraa RejCheck-työkalun vaatimusmäärittely, työkalun käytön viitekehyksen luomi-
nen ja valvontalistojen konstruointi. Viimeisenä osatehtävänä on työkalun ja listojen ve-
rifiointi ja validointi. 
Työn kohde ja osatehtävät -luvun jälkeen työssä esitetään tulokset, jotka pitävät sisällään 
osatehtävien mukaisesti valvonnan nykytilan ja RejCheck-työkalun nykyisen version 
ominaisuudet, työkalun vaatimusmäärittelyn, työkalun käytön viitekehyksen, tarkastus-
listoja koskevat vaatimukset ja niiden pohjalta luodut turvallisuuden tarkastuslistat sekä 
työkalun ja tarkastuslistojen verifioinnin ja validoinnin tulokset. Tulosten jälkeen on poh-
dinta-luku, jossa arvioidaan tulosten uskottavuutta ja merkittävyyttä. Luku sisältää alalu-
vut tulosten uskottavuudelle, tulosten tutkimukselliselle merkitykselle ja tulosten käytän-
nön merkitykselle. Viimeisenä työssä on johtopäätökset-luku. 
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2. TAUSTA JA TEORIA 
2.1 Ratahankkeissa noudatettava turvallisuuslainsäädäntö ja -
ohjeet 
Työsuojelu tarkoittaa niiden toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on työym-
päristön ja työnteon turvallisuuden parantaminen. Lainsäädäntö määrittää työsuojelun 
minimitason. (Hietavirta et al.  2011 s.8) Euroopan unionissa jäsenmaiden kansallista 
lainsäädäntöä ohjaavat unionin tasolla annetut direktiivit ja asetukset. Vuonna 1989 an-
nettu puitedirektiivi työturvallisuudesta ja työterveydestä on saatettu osaksi jokaisen EU-
maan kansallista lainsäädäntöä (EU-OSHA 2018). Rautatiejärjestelmiä koskien on 
EU:ssa annettu direktiivi rautateiden turvallisuudesta (EU 2016/798). Kansallisella ta-
solla toimintaa ohjaa rautatielaki (304/2011). Suomen rautatiejärjestelmää koskevien 
säännösten ja ohjeiden välinen hierarkia kokonaisuudessaan on esitetty kuvassa 1. 
 
Kuva 1. Säännösten ja ohjeiden hierarkia rautatiejärjestelmässä (mukaillen 
LIVI/6202/06.04.01/2018) 
Lainsäädännön lisäksi rautatiealueella tehtävässä työssä noudatetaan Liikenneviraston 
laatimia ohjeita, jotka perustuvat Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin asetta-
miin rautatiemääräyksiin (Liikennevirasto 2017). Liikennevirasto päivittää ohjeitaan 
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säännöllisesti ja uudet ohjeet astuvat voimaan tavallisesti kaksi kertaa vuodessa 
(LIVI/6202/06.04.01/2018). 
2.1.1 Työturvallisuuslainsäädäntö Suomessa 
Keskeistä rakentamisen turvallisuutta koskevaa suomalaista lainsäädäntöä ovat muun 
muassa työturvallisuuslaki (738/2002) ja sen pohjalta annettu Valtioneuvoston asetus ra-
kennustyön turvallisuudesta (205/2009). Myös esimerkiksi Valtioneuvoston asetus työ-
välineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) sekä Valtioneuvoston pää-
tös henkilönsuojaimista (1406/1993) asettavat turvallisuusvaatimuksia, joita rakentami-
sessa on noudatettava. 
Työturvallisuuslaki 738/2002 
Työturvallisuuslakia 738/2002 sovelletaan Suomessa työsopimuksen perusteella, virka-
suhteessa tai julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön. Lain tarkoituk-
sena on työolosuhteiden ja työympäristön parantaminen työntekijöiden työkyvyn turvaa-
miseksi sekä työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi. Lain laaja soveltamisala 
koskee lähes kaikkia työn suorittamistilanteita.  (Koskinen & Mironen 2003, Työturval-
lisuuslaki 738/2002) 
Työturvallisuuslain 8 § asettaa työnantajalle yleisen huolehtimisvelvoitteen, jonka perus-
teella työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja tervey-
destä työssä. Työolosuhteiden parantamiseksi työnantajan on estettävä vaara- ja haittate-
kijöiden syntyminen. Olemassa olevat vaara- ja haittatekijät on poistettava tai korvattava 
ne vähemmän haitallisilla tai vaarallisilla, mikäli poistaminen ei ole mahdollista.  Työtur-
vallisuuslain toinen keskeinen velvoite työnantajalle on työsuojelun toimintaohjelman 
laatiminen (9 §). Ohjelman on katettava työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset 
sekä työolojen kehittämistarpeet. Toimintaohjelman sisältöä on käsiteltävä työntekijöi-
den kanssa ja se on huomioitava työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa. Laki 
ei anna tarkempia vaatimuksia toimintaohjelman sisältöä koskien.  
Työturvallisuuslain 10 § velvoittaa työnantajaa tunnistamaan ja selvittämään järjestel-
mällisesti työstä, työajoista, työtilasta ja muusta työympäristöstä sekä työolosuhteista joh-
tuvat haitta- ja vaaratekijät. Mikäli tunnistettujen vaara-tai haittatekijöiden poistaminen 
ei ole mahdollista, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja tervey-
delle.  Merkityksen arvioinnissa tulee huomioida muun muassa tapaturman vaara, esiin-
tyneet tapaturmat ja vaaratilanteet, työn kuormitustekijät ja lisääntymisterveydelle aiheu-
tuva vaara. Mikäli työnantajalta puuttuu riittävä asiantuntemus vaarojen ja haittatekijöi-
den arvioimiseksi, on arvioinnin toteuttamisessa käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Jos vaarojen arvioinnissa todetaan työn aiheuttavan erityistä vaaraa, on huolehdittava, 
että työtä tekee vain työtehtävään pätevä ja siihen soveltuva työntekijä tai muu työntekijä 
soveltuvan ja pätevän työntekijän välittömässä valvonnassa (11 §).  
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Työympäristön suunnittelussa työnantaja on velvollinen huolehtimaan, että työssä käy-
tettävien koneiden, laitteiden ja työvälineiden sekä työtilojen, ja -menetelmien käyttöä 
suunniteltaessa huomioidaan niiden vaikutukset turvallisuuteen ja terveyteen. Suunnitte-
lussa on varmistuttava, että suunnittelun kohteena olevat olosuhteet tulevat täyttämään 
työturvallisuuslain asettamat vaatimukset.  Myös työn suunnittelussa on huomioitava 
työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset työn suorittamiselle. (Työturvallisuuslaki 
738/2002, 12-13 §) 
Lain 14 § velvoittaa työnantajaa antamaan työntekijöille riittävät tiedot työpaikalla esiin-
tyvistä haitta- ja vaaratekijöistä. Työnantajan tulee huolehtia myös, että työntekijä pereh-
dytetään riittävästi muun muassa työhön, työolosuhteisiin, työmenetelmiin ja työssä käy-
tettäviin työvälineisiin. Työntekijälle on lisäksi annettava opastusta työn haittojen ja vaa-
rojen estämiseksi sekä opetusta ja ohjausta poikkeavien töiden ja häiriö- ja poikkeustilan-
teiden varalta. Annettua opetusta on tarvittaessa täydennettävä. Tapaturmien välttä-
miseksi työnantajan on lain pykälän 15 mukaisesti hankittava työntekijöille tarkoituksen-
mukaiset henkilönsuojaimet, apuvälineet ja muut tarvittavat varusteet. 
Työnantaja voi lain mukaan asettaa edustajanaan sijaisen hoitamaan hänelle määrättyjä 
työsuojeluvelvoitteita (16 §). Työturvallisuuslaissa annetaan edellä mainittujen, yleisten 
velvollisuuksien lisäksi tarkempia vaatimuksia työtä ja työolosuhteita koskien. Lain vii-
dennessä luvussa käsitellään muun muassa työpisteen ergonomiaa, väkivallan uhkaa, yk-
sintyöskentelyä, yötyötä, työpaikan valaistusta, sisäistä liikennettä ja ilmanvaihtoa sekä 
kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia tekijöitä. Luku sisältää vaatimuksia myös onnetto-
muuden vaaran torjuntaan, ensiavun järjestämiseen ja koneiden, työvälineiden ja muiden 
laitteiden käyttöä koskien.  
Työturvallisuuslain kuudes luku, erityiset työn teettämisen tilanteet, käsittelee toimintaa 
yhteisellä työpaikalla. Luvussa määritellään huolehtimisvelvoite, jonka mukaan yhtei-
sellä työpaikalla on jokainen siellä toimiva työnantaja ja itsenäinen työnsuorittaja velvol-
linen huolehtimaan riittävästä yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta. Pääasiallista mää-
räysvaltaa käyttävä työnantaja on velvollinen varmistamaan, että muut työpaikalla toi-
mivat työnantajat saavat tarpeelliset tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä tur-
vallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnanta-
jan on lisäksi huolehdittava toimintojen yhteensovittamisesta, liikenteen ja liikkumisen 
järjestelyistä, turvallisuuden ja terveyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä, 
työpaikan muusta yleissuunnittelusta sekä työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä tur-
vallisuudesta ja terveellisyydestä.  
Lain kuudennen luvun 52 § käsittelee erityisesti yhteistä rakennustyömaata. Pykälässä 
todetaan, että työmaalla pääurakoitsijan asemassa oleva työnantaja tai sellaisen puuttu-
essa rakennushanketta johtavan tai valvojan rakennuttajan on huolehdittava päätoimista 
määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuuksista. Rakennuttajalla on lain mukaan 
velvollisuus huolehtia, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on 
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näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste työmaalla liikkuessaan. Päätoteuttajalle 
asetetaan pykälässä 52 b velvollisuus pitää ajantasaista luetteloa yhteisellä rakennustyö-
maalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista.  
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 
Vuonna 2009 säädettiin edellä esitellyn työturvallisuuslain nojalla Valtioneuvoston ase-
tus rakennustyön turvallisuudesta. Asetusta sovelletaan laajasti rakennustyömaalla tapah-
tuvaan rakentamiseen liittyvään toimintaan. Asetus edellyttää suunnittelijalta, rakennut-
tajalta ja pääurakoitsijalta turvallisuusnäkökohtien huomioimista jo ennen rakennustöi-
den aloittamista rakennushankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Lähtökohtana 
asetuksessa on, että jokainen työnantaja selvittää teettämästään työstä aiheutuvat vaarat, 
huolehtii niiden ehkäisemiseksi ja suojautumiseksi tarvittavista toimenpiteistä sekä tie-
dottaa niistä muille yhteisellä työpaikalla toimiville tahoille. (Hietavirta et al. 2011 s.21) 
Hietavirta et al. (2011 s.19) kuvaavat asetuksen rakennushankkeen eri osapuolille asetta-
mia vastuita vaarojen tunnistamisessa sekä osapuolten välistä tiedonkulkua alla olevan 
kuvan 2 mukaisesti. 
 
Kuva 2. Vastuut ja tiedonkulku rakennushankkeen vaarojen selvittämisessä (mukaillen 
Hietavirta et al. 2011 s.19) 
Rakennuttajalla asetuksessa tarkoitetaan ”henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy raken-
nushankkeeseen tai muuta, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta”. Rakennuttajaa vel-
voitetaan nimeämään jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava tur-
vallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin vastuulla ovat rakennuttajalle sää-
dettyjen turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittaminen. Tur-
vallisuuskoordinaattori vastaa siitä, että asetuksessa esitetyt turvallisuustehtävät toteute-
taan. Turvallisuuskoordinaattorin vastuulla olevia tehtäviä ovat esimerkiksi turvallisuus-
asiakirjan sekä turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta rakennushanketta tai 
-urakkaa varten. Turvallisuuskoordinaattorille kuuluu lisäksi yhteistoiminta turvallisuus-
asioissa eri osapuolten kanssa. Rakennuttaja vastaa hankkeessa turvallisuussääntöjen ja 
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menettelyohjeiden sekä turvallisuusasiakirjan mukaisten menettelyjen toteutumisen seu-
rannasta, johon kuuluu myös tämän työn aiheena oleva työmaavalvonta. (Hietavirta et al. 
2011 s.23, VNa 205/2009) 
Rakennuttajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttaja, joka vastaa pää-
asiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvoitteista. Rakennuttajan velvollisuus 
on arvioida, riittääkö yrityksen asiantuntemus suoriutumaan päätoteuttajan työsuojeluvel-
voitteista. Ennen rakennustyön aloittamista turvallisuuskoordinaattori varmistaa, että 
hankkeeseen nimetyllä päätoteuttajalla on edellytykset työn turvalliseen suorittamiseen 
(Työturvallisuuskeskus 2014). Mikäli päätoteuttajaa ei nimetä, vastaa rakennuttaja itse 
päätoteuttajalle kuuluvista velvoitteista. Päätoteuttajalle kuuluvia velvoitteita työmaalla 
ovat esimerkiksi: 
 Huolehtia yhteisen rakennustyömaan työntekijöiden perehdyttämisestä ja 
opastamisesta 
 Laatia ennakkoilmoitus työmaasta työsuojeluviranomaiselle 
 Laatia työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ja työmaa-alueen käytön 
suunnitelmat 
 Huolehtia turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan 
yleisjohdosta 
 Varmistuttava, että sillä on tieto työmaalla työskentelevistä työntekijöistä 
ja itsenäisistä työnsuorittajista 
Kaikki työmaalla toimivat työntekijät ja itsenäiset työnsuorittajat ovat velvollisia noudat-
tamaan päätoteuttajan antamia työmaata koskevia turvallisuusohjeita. (Hietavirta et al. 
2011 s.28, VNa 205/2009) 
Asetuksen neljännessä luvussa annetaan työmaatarkastuksia koskevat vähimmäisvaati-
mukset, joita rakennustyössä on noudatettava. Asetuksessa vaadittavat tarkastukset voi-
daan jaotella (Hietavirta et al. 2011 s.54): 
 vastaanottotarkastuksiin, jotka suoritetaan jokaiselle koneelle ja muulle 
tekniselle laitteelle 
 käyttöönottotarkastuksiin, jotka suoritetaan työ- ja suojatelineille sekä nos-
tolaitteille ja -apuvälineille ennen ensimmäistä käyttöönottoa 
 käytön aikaisiin kunnossapitotarkastuksiin, eli turvallisuusseurantaan 
Vastaanottotarkastuksen tarkoituksena on varmistua työmaalla käyttöön otettavan työvä-
lineen kunnosta. Tarkastuksessa katsotaan, että työväline ei ole vaurioitunut esimerkiksi 
kuljetuksen aikana, ja että kaikki työvälineeseen kuuluvat osat sekä käyttö- ja huolto-
ohjeet ovat työvälineen mukana. Työmaan vastuulla on työvälineiden turvallisuudesta 
varmistuminen riippumatta siitä, mistä työvälineet on hankittu. (Hietavirta et al. 2011 
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s.55) Käyttöönottotarkastuksissa telineiden rakenne tarkastetaan ennen niiden käyttöön-
ottoa. Telineet voidaan ottaa käyttöön vasta, kun ne ovat valmiit käyttöönotettavilta osil-
taan ja tarkastus on suoritettu. Käyttöönottotarkastukset suoritetaan myös nostolaitteille 
ja -apuvälineille. (VNa 205/2009) Käytön aikaiset kunnossapitotarkastuksen on suoritet-
tava työmaalla vähintään kerran viikossa. Tarkastuksessa huomioitavia kohteita ovat 
muun muassa työmaan yleisjärjestys, valaistus, nosturit, henkilönostimet, telineet ja kai-
vantojen turvallisuus. Tyypillisesti kunnossapitotarkastukset toteutetaan viikkotarkastuk-
sina hyödyntämällä TR- tai MVR-mittaria, jotka esitellään tarkemmin tämän työn luvussa 
2.3.4. (Hietavirta et al. 2011 s.58-59, VNa 205/2009) 
Asetuksen luvut 5-17 käsittelevät yksityiskohtaisemmin rakennustyön eri osa-alueiden ja 
työvaiheiden turvallisuusvaatimuksia. Luvuissa käsiteltäviä osa-alueita ovat esimerkiksi 
elementtirakentamisen, muottityön ja purkutyön työturvallisuus, palo- ja räjähdysvaaran 
torjunta, pelastautuminen ja ensiapu sekä sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta. 
Asetuksen liitteessä 2 luetellaan vaaralliset työt, joita koskevat suunnitelmat päätoteutta-
jan on laadittava ja esitettävä rakennuttajalle. Tällaisia töitä ovat muun muassa työt, joissa 
käytetään räjähdysaneita, rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö, työt tie- ja 
katualueella sekä rautatiealueilla. (VNa 205/2009) 
Muu työturvallisuuslainsäädäntö 
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) 
asettaa vaatimuksia koneiden, työvälineiden ja muiden teknisten laitteiden käyttöön ja 
tarkastamiseen työturvallisuuslaissa tarkoitetussa työssä. Asetuksen mukaan työnantajan 
on valittava työhön ja työolosuhteisiin sopiva ja turvallinen työväline. Työnantajan on 
myös huolehdittava, että valmistajan antamat ohjeet huomioidaan työvälineen käytössä, 
asennuksessa, tarkastuksessa ja kunnossapidossa. Asetus velvoittaa työnantajaa lisäksi 
selvittämään ja arvioimaan työvälineen turvallisuutta järjestelmällisesti sekä pitämään 
työvälineen turvallisena sen käyttöiän ajan. 
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista (1406/1993) asettaa vaatimuksia työssä käy-
tettäville henkilönsuojaimille. Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja 
käytöstä työssä (1407/1993) puolestaan velvoittaa työnantajaa hankkimaan työnteki-
jöidensä käyttöön tarvittavat henkilönsuojaimet, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja so-
veltuvat työolosuhteisiin. Työnantajaa velvoitetaan myös arvioimaan työssä esiintyvät 
vaarat ennen suojainten valintaa ja määrittelemään suojaimilta vaadittavat ominaisuudet. 
Työnantajan on huolehdittava, että henkilösuojainten käyttö määritellään ja opastettava 
työntekijöitään henkilösuojainten käyttöön. (VNp 1407/1993) 
Kemikaalilaki (599/2013) asettaa kemikaaleja käsitteleville toiminnanharjoittajille vel-
voitteet olla selvillä kemikaalin terveys- ja ympäristövaikutuksista, noudattaa riittävää 
varovaisuutta ja huolellisuutta sekä valita mahdollisuuksien mukaan vähiten vaaraa ai-
heuttava kemikaali tai menetelmä. Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 
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(715/2001) velvoittaa työnantajaa pitämään kemikaaliluetteloa sekä käyttöturvallisuus-
tiedotteita työpaikalla. Asetuksen mukaan työantajan on tunnistettava työssä esiintyvien 
kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit. Työnteki-
jöiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat vaarat on poistettava tai riskit vähennet-
tävä mahdollisimman pieniksi. 
Muuta rakennustyön turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ovat myös esimerkiksi Valtio-
neuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015), Valtioneuvoston asetus raken-
nustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta (1088/2011), 
Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen turvallisuudesta (578/2003), panostajalaki 
(423/2016) ja Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista (458/2016). Sähkö-
turvallisuuden hoitamiselle vaatimuksia asetetaan muun muassa sähköturvallisuuslaissa 
(1135/2016), sähköturvallisuusasetuksessa (498/1996) ja Kauppa- ja teollisuusministe-
riön päätöksessä sähköalan töistä (516/1996). 
2.1.2 Rautateiden turvallisuutta koskeva lainsäädäntö ja mää-
räykset 
Rautateihin liittyvät säännökset ovat aiemmin olleet pääsääntöisesti kansallisia, mutta ne 
ovat eurooppalaistuneet 2000-luvun aikana. Euroopan Unionin tavoitteena on vähentää 
kansallista sääntelyä. Sääntelyn muutos perustuu rautatiepaketteihin, joita EU antaa ta-
voitteenaan parantaa rautatieliikenteen toiminnan edellytyksiä Euroopassa. Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi on osallisena EU:n säädösten kansallisessa täytäntöönpanossa 
sekä antaa määräyksiä rautatietoimintaa koskien. (Trafi 2018) 
EU-lainsäädäntö  
2016 annetun direktiivin rautateiden turvallisuudesta (EU 2016/798) tarkoituksena on 
varmistaa EU:n rautatiejärjestelmän turvallisuuden kehittäminen ja parantaminen. Direk-
tiivin tavoitteena on myös pääsymahdollisuuksien parantaminen rautatiemarkkinoille. 
Direktiivillä pyritään muun muassa yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden sääntelykehyk-
siä, laatimaan yhteisiä turvallisuustavoitteita ja -menettelyjä sekä määrittelemään yhteisiä 
periaatteita rautatieturvallisuuden hallintaa, sääntelyä ja valvontaa koskien. 
Euroopan komission täytäntöönpanoasetus (402/2013) riskien arviointia koskevasta yh-
teisestä turvallisuusmenetelmästä ja asetuksen (EY) N: o 352/2009 kumoamisesta, eli 
YTM-asetus, asettaa yhdenmukaiset vaatimukset rautatiejärjestelmään kohdistuvien 
muutosten turvallisuusvaikutusten arvioinnissa käytettäville riskienhallintaprosesseille. 
Asetuksen kuvaamaa riskienhallintaprosessia tulee noudattaa, mikäli rautatiejärjestel-
mään kohdistuvaa muutosta pidetään merkittävänä. Riskienhallintaprosessin soveltami-
sesta ja sen tulosten soveltuvuudesta on teetettävä riippumaton arviointi, jonka suorittaa 
asetuksessa esitetyt perusteet täyttävä arviointilaitos.  
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Kansallinen lainsäädäntö ja Trafin turvallisuusmääräykset 
Rautatielain (304/2011) avulla pyritään edistämään rautatieliikennettä, rautatiejärjestel-
män turvallisuutta ja yhteentoimivuutta sekä rataverkon tehokasta käyttöä. Laki asettaa 
vaatimuksia rautatiejärjestelmälle, ratatyölle, rataverkolla liikennöinnille ja rataverkolla 
käytettävälle kalustolle. Laissa säädetään turvallisuustodistuksesta, joka vaaditaan rauta-
tieliikenteen harjoittamista ja rataverkon hallinnointia varten. Turvallisuustodistus hae-
taan Liikenteen turvallisuusvirastolta ja sen saaminen edellyttää vaatimukset täyttävää 
turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Rautatielain luku 6 käsittelee rautateiden turvallisuutta. 
Luvussa rataverkon haltijalle ja rautatieliikenteen harjoittajalle asetetaan velvoite vastata 
rautatiejärjestelmän turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvien riskien hallinnasta. Tar-
vittaessa niiden tulee toteuttaa riskienhallintaa yhteistyössä. Laissa käsitellään myös yh-
teisten turvallisuustavoitteiden saavuttamisen ja rautatieturvallisuuden kehittymisen seu-
rantaa. Tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseen käytetään yhteisiä indikaattoreita, joi-
den mukaiset luvut Liikenteen turvallisuusvirasto esittää vuosikertomuksessaan. 
Rautatielain nojalla on annettu vuonna 2011 valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän 
turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta (372/2011). Asetus velvoittaa rautatieliikenteen 
harjoittajia ja rataverkon haltijaa ilmoittamaan Liikenteen turvallisuusvirastolle tietoonsa 
tulleista rataverkolla tapahtuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Asetuksessa sää-
detään lisäksi rautatiejärjestelmän eri rakenteellisten osajärjestelmien yhteentoimivuu-
desta ja osajärjestelmien arviointimenettelyistä. 
Trafin määräys Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan turvallisuusjohta-
misjärjestelmä (TRAFI/1065/03.04.02.00/2012) velvoittaa luomaan ja ylläpitämään do-
kumentoitua turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Järjestelmässä on kuvattava vastuunjakoa 
organisaatiossa, valvonnan turvaaminen johtamisen kaikilla tasoilla sekä johtamisjärjes-
telmän jatkuvan parantamisen varmistaminen. Liikenneviraston rautatietoimintojen tur-
vallisuusjohtamisjärjestelmää esitellään tarkemmin tämän työn luvussa 2.2. Määräystä 
Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan turvallisuuskertomus 
(TRAFI/19402/03.04.02.00/2014) sovelletaan rautatielain edellyttämään turvallisuusker-
tomukseen. Määräys pitää sisällään rautaliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan tur-
vallisuuskertomuksen sisältövaatimukset. 
2.1.3 Liikenneviraston ohjeet 
Rautatiealueella työskenneltäessä on erityisesti huomioitava junaliikenteen ja sähkörata-
rakenteiden aiheuttamat vaaratekijät. Liikennevirasto vastaa valtion rataverkolla nouda-
tettavien ohjeistusten antamisesta. Ohjeistukset perustuvat Trafin antamiin rautatiemää-
räyksiin. (Liikennevirasto 2017)  
Tässä alaluvussa esitellään keskeisimmät rautatiealueella tehtävän työn turvallisuuteen 
liittyvät Liikenneviraston ohjeet, joita ovat:  
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 Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 
 Ohje varautumisesta rautatieonnettomuuksiin  
 Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely  
 Turvallisuusmenettelyjen käsikirja rautatietoiminnoissa 
 Sähkörataohjeet 
 Liikenneviraston riskienhallintaan liittyvät ohjeet 
 Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset 
Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) määrittää keskeiset turvallisuusvaatimukset ja -
käytännöt rautatiealueella tapahtuvaan työskentelyyn ja liikkumiseen. Ohjeen mukaan 
rautatiealueella työskentely voi tapahtua seuraavien periaatteiden mukaan: 
1. Rautatiealueella tehtävä muu työ, kun työsuoritus tapahtuu kokonaisuudessaan 
radan suojaulottuman (RSU) ulkopuolella, eikä sillä ole vaikutusta rautatieliiken-
teeseen tai ratarakenteisiin.  
2. Turvamiestoimintaa käytetään, kun turvataan työtä, joka ei ole ratatyötä.  Turva-
miestoimintaa voidaan käyttää jalkaisin RSU:ssa tehtävän työn turvaamiseen. 
Turvamiestoiminnalla voidaan myös turvata RSU:n ulkopuolella tehtävää työtä, 
kun halutaan varmistaa, ettei esimerkiksi työkoneen osa ulotu radan suojaulottu-
maan. Turvamies varoittaa jalkaisin työskenteleviä työntekijöitä tai työkoneita lä-
hestyvästä junasta tai muusta yksiköstä. Turvamiestoiminta perustuu turvamiehen 
tekemään näköhavainnointiin. 
3. Rautatiealueella tehtävän työn turvaaminen RATSUlla (turvalaitetekniikkaan pe-
rustuva laitteisto) on mahdollista, kun työ ei ole ratatyötä ja raiteen työnaikainen 
nopeus on enintään 160 km/h. RATSUa käytettäessä ei tarvita turvamiestä. RAT-
SUn käyttö voi tapahtua automaattisesti tai manuaalisesti ja käytettävän laitteiston 
on oltava Liikenneviraston hyväksymä. 
4. Ratatyö on työtä, joka edellyttää liikennöinnin keskeyttämistä. Ratatyö vaati lii-
kenteenohjaukselta luvan ratatyöhön. 
TURO pitää sisällään vaatimuksia ja menettelytapoja jokaista neljää työskentelyn periaa-
tetta koskien. Lisäksi TURO ohjeistaa muun muassa rautatiealueella tehtävään tulityö-
hön, kaivutyöhön sekä räjäytys- ja louhintatyöhön liittyen. TURO sisältää myös vaati-
muksia ratatyöalueen erottamista, näkyvyyttä ja suojaamista koskien. TURO:ssa asete-
taan vaatimuksia lisäksi sähköradalla sekä turva- ja sähkölaitetiloissa työskentelyyn ja 
onnettomuusvarautumiseen. Ohje varautumisesta rautatieonnettomuuksiin antaa tarkem-
pia vaatimuksia tilanteisiin, joissa rautatieonnettomuus aiheuttaa rautatiellä vahinkoa tai 
välitöntä vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Turvallisuuspoikkeamien il-
moittaminen ja käsittely -ohje asettaa puolestaan vaatimuksia vakavuuksiltaan eri suu-
ruisten turvallisuuspoikkeamien käsittelyyn ratahankkeissa. Liikennevirastolla on käytös-
sään Turvallisuuspoikkeamien ja riskienhallinnan tietojärjestelmä (TURI), jonne poik-
keamailmoitukset kirjataan.  
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Turvallisuusmenettelyjen käsikirja rautatietoiminnoissa kuvaa vaatimukset, jotka liittyvät 
turvallisuusdokumentointiin Liikenneviraston hankkeissa. Käsikirjassa kuvataan vaadit-
tavat turvallisuusmenettelyt suunnittelu-, rakentamis-, käyttöönotto- ja käyttövaiheissa. 
Ohje kokoaa yhteen lainsäädännön rakennuttajalle ja urakotisijalle asettamia vaatimuk-
sia. Ohje asettaa myös lainsäädännön tason ylittäviä lisävaatimuksia liittyen esimerkiksi 
kokouskäytäntöihin ja rautatieturvallisuutta koskevaan suunnitteluun. Ohjeen mukaan 
turvallisuuskoordinaattorin tulee ennen rakennustyön aloittamista pitää turvallisuuden 
aloituskokous, jossa varmistetaan, että tarvittavat turvallisuussuunnitelmat on tehty. Ko-
kouksessa myös varmistetaan turvallisuuden ja riskienhallinnan menettelyt töiden aikana. 
Ohjeessa todetaan, että turvallisuuskoordinaattoreilla ja hankkeen valvojilla on oikeus ja 
velvollisuus tehdä työmailla turvallisuusvalvontaa. Heillä on myös oikeus pyytää nähtä-
väkseen turvallisuutta koskevat dokumentit. Hankkeen päätyttyä turvallisuuskoordinaat-
tori pitää turvallisuuden päätöskokouksen, jossa todetaan, voidaanko hanke päättää tur-
vallisuusasioiden osalta. (Liikennevirasto 2018 C) 
Liikenneviraston Sähkörataohjeet (LO 7/2016) pitää sisällään sähköturvallisuuteen liitty-
viä vaatimuksia ja toimintatapoja sähköradalla työskentelyä varten. Ohje sisältää vaati-
mukset työskentelyetäisyyksistä, jotka sähköradan jännitteisiin osiin on pidettävä työko-
neella tai jalkaisin työskenneltäessä. Sähkörataohjeet sisältävät työntekijöiden pätevyyk-
siä ja sähkötöiden valvontaa koskevia vaatimuksia ja ohjeistaa muun muassa työnaikais-
ten maadoitusten tekemisessä. Ohje pitää sisällään myös jännitekatkoihin liittyvät menet-
telyt. 
Riskienhallinnasta ja niihin liittyvistä menettelyistä Liikenneviraston ratahankkeissa oh-
jeistavat Liikenneviraston ohjeet Riskienhallinta väylänpidossa (LO 39/2017), Liikenne-
viraston riskienhallinnan periaatteet, Ohje riskienhallinnan menetelmistä (LO 40/2017) 
ja YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta rautatiejärjestelmissä. Ohje Riskienhallinta 
väylänpidossa asettaa vaatimukset tilaajan ja palveluntuottajan suorittamalle riskienhal-
linnalle rakennushankkeen suunnittelu-, toteutus- ja kunnossapitovaiheissa. Ohje riskien-
hallinnan menetelmistä puolestaan kuvaa yleisellä tasolla riskienhallintaprosessia, mene-
telmiä ja työkaluja Liikenneviraston väylähankkeissa. Ennen rakennustyön aloittamista 
urakoitsija laatii turvallisuutta koskevan riskienhallintasuunnitelman, jota päivitetään 
hankkeen edetessä. Liikenneviraston hankkeissa on käytössä 5-portainen riskimatriisi, 
jonka avulla riskien suuruudet määritellään toimenpideluokkiin 1-5. Mikäli toimenpide-
luokka on kolme tai suurempi, täytyy palveluntuottajan suunnitella toimenpiteet sen pie-
nentämiseksi.  
Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset -ohje kuvaa menettelyt, 
joilla varmistetaan palveluntuottajien ja Liikenneviraston omien pätevyysvaatimusten 
täyttyminen ratahankkeissa. Ohjeessa velvoitetaan palveluntuottajia huolehtimaan työn-
tekijöidensä riittävästä pätevyydestä sekä perehdyttämisestä. Palveluntuottajalla tulee 
olla selkeä dokumentaatio niiden toteutumisesta. Liikennevirasto voi ohjeen mukaan 
tehdä pistokoeluontoisia tarkastuksia, joiden avulla pätevyydet varmistetaan. 
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2.2 Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuusjohtamis-
järjestelmä 
Liikennevirastolla on käytössään rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmä 
(RTJJ), joka uudistettiin vuoden 2018 kesällä. Järjestelmän tavoitteena on varmistaa rau-
tatiejärjestelmän turvallisuuden, luotettavuuden, käytettävyyden, huollettavuuden sekä 
siellä liikkuvien ja työskentelevien henkilöiden turvallisuuden toteutuminen. Järjestelmä 
perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin rautateiden turvallisuudesta.  
(Liikennevirasto 2018 D). Kokonaisuudessaan RTJJ:n menettelyt on esitetty kuvassa 3.  
 
Kuva 3. Liikenneviraston rautatieturvallisuusjohtamisjärjestelmän kokonaisuus (mukail-
len Liikennevirasto 2018 D) 
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Järjestelmässä jaotellaan turvallisuusjohtaminen operatiiviseen tasoon, täytäntöönpanon 
menettelyihin sekä suunnittelu-, kehittämis- ja seurantatasoon. Turvallisuuspolitiikan pe-
riaatteena Liikennevirastolla on vahvistaa toimintaympäristönsä turvallisuuskulttuuria, 
turvata ihmiset, tieto, maine, ympäristö ja omaisuus onnettomuuksilta ja rikoksilta sekä 
huolehtia liikennejärjestelmän turvallisuudesta ja toimintavarmuudesta poikkeusoloissa. 
RTJJ pohjautuu jatkuvaan parantamiseen, jonka menettelyihin kuuluvat muun muassa 
onnettomuuksien, varatilanteiden ja havaittujen riskien tilan analysointi. Järjestelmä ku-
vaa myös valvonnan menettelyt organisaation eri tasoilla. Valvontaan kuuluvat Liiken-
neviraston palveluntuottajien omavalvonta, sopimuksenmukaisuuden valvonta, liiken-
teenohjaustoiminnan valvonta, kunnossapitotoiminnan valvonta sekä rakentamistoimin-
nan työmaavalvonta. Järjestelmä ei kuvaa tarkempia vaatimuksia työmaalla tapahtuvaan 
turvallisuuden valvontaan. (Liikennevirasto 2018 D) 
2.3 Turvallisuuden valvonta ja turvallisuustarkastukset 
Rakennushankkeissa rakennuttajan turvallisuustehtäviin kuuluu sopimuksenmukaisten 
työturvallisuusvelvoitteiden toteutumisen valvonta. Rakennuttaja seuraa, että päätoteut-
taja ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli turvallisuuden laiminlyöntejä ilmenee. (Rantanen et al. 
2006) Valvontaa painotetaan myös luvussa 2.2 esitellyssä Liikenneviraston rautatietoi-
mintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmässä, jossa palveluntuottajien valvonta on nos-
tettu erityiseen asemaan (Liikennevirasto 2018 D). 
Seuraavaksi esitellään turvallisuuden valvontaan ja turvallisuustarkastuksiin liittyvää teo-
riaa ja taustaa. Tässä työssä valvonnalla tarkoitetaan jatkuvaa työympäristön ja työtapojen 
tarkkailua sekä arvioimista. Tarkastuksella tarkoitetaan valvonnan osa-aluetta, jossa tie-
tyt, ennalta määrätyt tarkastuskohteet käydään järjestelmällisesti läpi. Aluksi kuvataan, 
kuinka aiemmissa tutkimuksissa ja turvallisuusjohtamisjärjestelmiä koskevissa standar-
deissa turvallisuuden valvonta on liitetty turvallisuusjohtamisen muihin osa-alueisiin. Tä-
män jälkeen esitellään turvallisuuden valvonnan ja turvallisuustarkastusten vaikuttavuu-
teen sekä turvallisuustarkastusten- ja havaintojen tekemiseen liittyvää tutkimustietoa. Lo-
puksi kuvataan kirjallisuuskatsauksessa esiin tulleita, turvallisuustarkastuksissa ja turval-
lisuuden valvonnassa käytettyjä työkaluja.  
2.3.1 Turvallisuustarkastukset ja valvonta osana turvallisuus-
johtamista  
Turvallisuuden valvonta ja siihen liittyvät tarkastukset kuuluvat yleisesti osaksi turvalli-
suusjohtamisjärjestelmiä. Niiden avulla pyritään hallitsemaan vaaratekijöitä aikaisessa 
vaiheessa ennen onnettomuuksien ja tapaturmien syntymistä. Tarkastukset voivat olla osa 
organisaation sisäistä turvallisuusjohtamisjärjestelmää, mutta niitä voivat suorittaa myös 
ulkoiset tahot, kuten viranomaiset. (Woodcock 2014)   
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Mol (2003 s.49) jaottelee turvallisuuden hallinnan toimenpiteet kolmeen osa-alueeseen: 
(1) prosessien suunnittelu, (2) riskienhallinnan toimenpiteet työn ollessa käynnissä ja (3) 
turvallisuuspoikkeamien jälkeiset toimenpiteet. Työvaiheiden ja prosessien suunnittelu-
vaiheessa ja niiden muuttuessa on turvallisuus otettava huomioon muun muassa työym-
päristön, käytettävien työvälineiden sekä työntekijöiden osaamisen ja ominaisuuksien 
osalta. Turvallisuustarkastukset, jotka ovat myös tämän diplomityötutkimuksen koh-
teena, kuuluvat osa-alueeseen 2, eli riskienhallintatoimenpiteisiin työn ollessa käynnissä. 
Osa-alueeseen 2 kuuluvat myös turvallisuusauditoinnit ja vaarojen tunnistaminen. Tur-
vallisuuspoikkeamia seuraavia toimenpiteitä ovat puolestaan esimerkiksi onnettomuus- 
ja tapaturmatutkinnat sekä organisaation onnettomuusvarautumisen kehittäminen. (Mol 
2003 s.49) 
Yleisesti käytettyjen turvallisuusjohtamisjärjestelmästandardien ISO 45001 ja OHSAS 
18001 mukaiset turvallisuusjohtamisjärjestelmät perustuvat PDCA-mallin (suunnittele, 
toteuta, arvioi, toimi) mukaiseen, jatkuvaan parantamiseen pyrkivään, iteratiiviseen pro-
sessiin. Myös Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmän pyr-
kimyksenä on jatkuva parantaminen (Liikennevirasto 2018 D). Standardissa ISO 45001 
kuvattu prosessi lähtee liikkeelle suunnittelusta, jossa määritellään sekä arvioidaan riskit 
ja mahdollisuudet. Suunnitteluvaiheessa lisäksi luodaan tavoitteet ja prosessit organisaa-
tion työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Suunnitteluvaihetta seuraa toteutusvaihe, jossa suunnitellut prosessit otetaan käyttöön. 
Arviointivaiheessa mitataan ja seurataan organisaation prosesseja, joita verrataan TTT-
politiikan mukaisiin tavoitteisiin ja raportoidaan tuloksista. Arviointivaiheen jälkeen ryh-
dytään tarvittaviin toimenpiteisiin haluttujen tulosten saavuttamiseksi. ISO 45001 -stan-
dardin mukaisessa PDCA-sykliin pohjautuvassa turvallisuusjohtamisessa valvonta ja jat-
kuvat tarkastukset ovat keinoja toteutettujen toimenpiteiden toimivuuden ja turvallisuu-
den tason arvioimiseksi.  
Turvallisuusjohtamisjärjestelmien edellyttämään turvallisuustason arviointiin voidaan 
käyttää kolmen tyyppisiä mittareita, joista perinteisesti käytetyimpiä ovat reaktiiviset mit-
tarit. Reaktiiviset mittarit mittaavat jo esiintyneiden tapahtumien lopputulemia. Esimerk-
kejä tällaisista mittareista ovat muun muassa tapaturmataajuus tai sairauspoissaolopro-
sentti. Reaktiivisten mittareiden käyttö voi kuitenkin olla riittämätöntä etenkin pienille tai 
keskisuurille yrityksille otannan jäädessä pieneksi. Toinen mittarityyppi ovat ennakoivat 
mittarit, jollaisia voivat olla esimerkiksi suoritettujen riskienarviointien tai jonkin turval-
lisuuteen liittyvän koulutuksen saaneiden työntekijöiden lukumäärä. (Reiman & Pietikäi-
nen 2012) Kolmantena mittarityyppinä voidaan pitää ’vakioituneeseen havainnointiin’ 
perustuvia mittareita. Vakioituneeseen havainnointiin perustuvissa mittauksissa mittauk-
sen tekijä kiinnittää suorittamassaan tarkastuksessa huomiota työympäristön olosuhteisiin 
ja työntekijöiden turvallisuuskäyttäytymiseen. Rakentamisessa käytetty, tämän diplomi-
työn luvussa 2.3.4 tarkemmin esiteltävä, TR-mittari on esimerkki tällaisesta mittarista. 
(Gunduz & Laitinen 2017) Myös tässä diplomityössä kohteena olevat, tarkastuslistoja 
18 
hyödyntävät turvallisuustarkastukset ja niiden tuottamat indeksit kuuluvat tähän mittari-
luokkaan. Kuitenkin esimerkiksi Tappura et al. (2010) luokittelevat TR-mittarin ja tar-
kastuslistojen avulla määriteltävän turvallisuusindeksin ennakoiviksi turvallisuuden mit-
tareiksi, eivätkä pidä niitä omana mittariluokkanaan.  
Li & Guldemund (2018) kuvaavat yleisellä tasolla tarkastusten ja valvonnan roolia orga-
nisaation turvallisuusjohtamisessa kuvan 4 mukaisella mallilla.  
 
Kuva 4. Valvonnan rooli turvallisuuden hallinnassa (mukaillen Li & Guldemund 2018) 
Mallin mukaan turvallisuusjohtamisjärjestelmän avulla hallitaan suojaustoimenpiteitä, 
jotka puolestaan hallitsevat tapahtumista aiheutuvia riskejä. Tarkastusten keinoin saadaan 
tietoa tapahtumista ja olosuhteista, jotta oikeita suojaustoimenpiteitä voidaan toteuttaa. 
Myös Mol (2003) toteaa turvallisuustarkastusten, yhdessä läheltä piti -tilanteiden analy-
soinnin kanssa, tuottavan tietoa turvallisuuden tilasta helpottaen parantavien toimenpitei-
den suunnittelua. Uusitalo et al. (2009) käyttävät tutkimusraportissaan termiä ’tarkkailu’. 
Heidän mukaansa tarkkailun tavoitteena on havaita organisaation toiminnasta ja toimin-
taympäristöstä kehityssuuntia sekä asioita, joihin reagoimalla vahinkoja voidaan välttää. 
Termiin ’tarkkailu’ Uusitalo et al. (2009) sisällyttävät muun muassa tapaturma- ja vaara-
tilanneseurannan, kyselyt ja turvallisuustarkastukset. Myös Työsuojeluhallinnon (2010) 
mukaan turvallisuusjohtamisen perustyökaluihin kuuluvat seuranta ja tarkkailu.  
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Lin et al. (2014) kuvaavat artikkelissaan rakennustyömaan turvallisuustarkastukseen liit-
tyvää prosessia kuvan 5 mukaisesti. 
 
Kuva 5. Työmaan turvallisuustarkastusprosessi (mukaillen Lin et al. 2014) 
Linin et al. (2014) artikkelin mallissa tarkastusten lukumäärä riippuu viitekehyksessä pro-
jektin suuruudesta ja tärkeydestä. Tarkastuksen aikana turvallisuusasiantuntija kirjaa 
muistiin havaitsemiaan turvallisuusrikkomuksia ja -ongelmia sekä keskustelee niistä työ-
maan työntekijöiden kanssa. Myöhemmin asiantuntija kirjaa raportin tekemistään havain-
noista. Raporttien sisältö käsitellään säännöllisesti rakennushankkeen projektiryhmän ko-
kouksissa. Lin et al. (2014) toteavat kuvan 5 mukaisen mallin puutteeksi standardoitujen 
menettelytapojen puuttumisen, jonka vuoksi se altistaa virheiden tekemiseen ja tulosten 
vääristymiseen. 
Linin et al. (2014) artikkelissa esitetyssä turvallisuustarkastuksen mallissa tarkastusta 
suorittava asiantuntija keskustelee ongelmista suoraan työmaan työntekijöiden kanssa. 
Kuitenkin työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantaja on ensisijaisesti vastuussa 
työntekijöidensä turvallisuudesta. Puolestaan Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön 
turvallisuudesta (VNa 205/2009) mukaan muun muassa yhteisen työmaan turvallisuuden 
kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta, osapuolten välisestä yhteistoiminnasta 
sekä työmaan-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä vastaa päätoteuttaja. Onkin 
tarpeen pohtia suomalaisen lainsäädännön kannalta, kuuluuko tarkastuksen suorittavalle 
asiantuntijalle työntekijöiden huomauttaminen puutteista. Vaikka puutteista huomautet-
taisiinkin suoraan, on tärkeää, että tieto kulkee suoraan myös työnjohdolle, joka on juri-
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disesti vastuussa työntekijöistään. Rakennustyössä työturvallisuusvelvoitteiden toteutta-
minen kuuluu rakennustyömaan päätoteuttajalle rakennuttajan valvoessa niiden toteutta-
mista (Rantanen et al. 2016).  
Zhangin et al. (2017) kehittämässä rakennustyön turvallisuustarkastusten viitekehyksessä 
tarkastukset liitetään muihin turvallisuusjohtamisen strategioihin kuvan 6 mukaisesti. 
Malli vastaa osaltaan vakioituneiden menettelytapojen puuttumiseen liittyviin ongelmiin, 
joita Linin et al. (2014) kuvaama kuvan 5 mukainen tarkastusprosessi pitää sisällään. 
 
Kuva 6. Rakennushankkeiden turvallisuustarkastukset ja muut turvallisuusjohtamisen 
strategiat (mukaillen Zhang et al. 2017) 
Viitekehyksessä turvallisuussuunnittelun pohjalta luodaan huomioitavia turvallisuuden 
tarkastuskohteita sisältävät listat. Turvallisuustarkastusten lopputuotteena saadaan lista 
korjaavista toimenpiteistä sekä turvallisuusraportti, joka jaetaan työmaa- ja yritysjoh-
dolle. Raporttien tulosten avulla voidaan arvioida organisaation turvallisuusasioista suo-
riutumista, löytää ja analysoida turvallisuuteen liittyviä kehityssuuntauksia, korjata puut-
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teita ja parantaa turvallisuusjohtamista. (Zhang et al. 2017) Vastuu korjaavien toimenpi-
teiden toteuttamisesta vaara- ja haittatekijöiden poistamiseksi kuuluu työturvallisuuslain 
mukaan työnantajalle, joka voi asettaa toisen henkilön, yleensä esimiehen, hoitamaan hä-
nelle säädettyjä työsuojelutehtäviä (Työsuojelu 2015 B, työturvallisuuslaki 738/2002). 
Zhangin et al. (2017) luoma viitekehys on kehitetty urakoitsijaorganisaation sisäistä tur-
vallisuustarkastustoimintaa varten. Tämän diplomityötutkimuksen kohdeorganisaatio 
suorittaa urakoitsijoiden valvontaa rakennuttajan roolissa, joten yllä oleva viitekehyksen 
mukaista tarkastustoimintaa ei voida suoraan soveltaa tutkimuksen kohdeorganisaatioon 
huomioimatta eroavaisuuksia rakennuttajalle ja urakoitsijan työnjohdolle asetetuissa tur-
vallisuusvelvoitteissa.  
Kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että turvallisuustarkastusten avulla saatetaan 
joko huomioida yksittäisiä turvallisuuspuutteita ja vaaratekijöitä tai arvioida turvallisuu-
den tasoa luomalla tarkastusten tuloksista vertailukelpoista tietoa. Yksittäisen tarkastuk-
sen avulla voidaan myös pyrkiä tekemään molempia. Yksittäisten puutteiden ja vaarate-
kijöiden huomioimisen tavoitteena on yleensä pystyä määrittämään niille korjaavia toi-
menpiteitä. Toimenpiteiden toteuttamisen oletetaan vaikuttavan suoraan työympäristön 
turvallisuuteen. Turvallisuuden tason arvioinnilla voidaan puolestaan seurata turvalli-
suustavoitteiden saavuttamista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä löytää turvallisuu-
den kehityssuuntauksia. Turvallisuustason arviointia voidaan hyödyntää organisaation 
turvallisuusjohtamisen kehittämisessä. 
2.3.2 Turvallisuuden valvonnan ja turvallisuustarkastusten vai-
kuttavuus  
Turvallisuustarkastusten ja turvallisuusvalvonnan tehokkuutta voidaan arvioida mittaa-
malla niiden vaikuttavuutta määräystenmukaisuuden toteutumiseen. Määräystenmukai-
suuden toteutuminen ei kuitenkaan yleensä ole organisaation turvallisuusjohtamisen pää-
tavoitteena. Perusoletuksena on, että lisääntynyt määräysten noudattaminen johtaa ko-
hentuneeseen turvallisuustasoon, kuten pienentyneeseen tapaturmataajuuteen. Kausali-
teetti näiden kahden välillä ei kuitenkaan ole läheskään aina itsestään selvä. Sen sijaan 
määräystenmukaisuuden ja työolojen turvallisuuden välinen suhde on usein monimutkai-
nen ja vaihtelee kohteittain. (Lindblom & Hansson 2004) Lindblomin & Hanssonin 
(2004) mukaan turvallisuustarkastusten toteuttamisella on kuitenkin määräystenmukai-
suuden toteutumisen lisäksi myös suora vaikutus turvallisuuden huomioimiseen ja paran-
tuneeseen turvallisuustietoisuuteen organisaatioissa, joissa niitä toteutetaan. Farinan et al. 
(2016) tekemässä tutkimuksessa turvallisuustarkastusten osoitettiin vähentävän työtapa-
turmia etenkin, jos tarkastuksissa huomioidaan kattavasti useat eri turvallisuuden osa-
alueet.  
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Davies (2018) kuvaa määräystenmukaisuuden osuutta ei-toivottujen tapahtumien ehkäi-
semisessä kuvan 7 mukaisen mallin avulla. 
 
Kuva 7. Ei-toivottujen tapahtumien syntyminen. (mukaillen Davies 2018) 
Daviesin (2018) esittämän mallin mukaan määräystenmukainen toiminta on vain yksi ta-
pahtumiin vaikuttava tekijä. Määräystenmukaisen toiminnan taustalla ovat organisaa-
tiotekijät, työnjohdolliset tekijät ja määräystenvastaisen tai vaarallisen toiminnan mah-
dollistavat olosuhteet. Toiminnan määräystenmukaisuuteen kohdistuvan valvonnan ja 
tarkastusten, jotka ovat myös tämän diplomityön aiheena, avulla voidaan siis Daviesin 
(2018) mallin mukaan vaikuttaa vain kuvan 7 mukaisen mallin yhteen tasoon. Daviesin 
(2018) näkemystä tukee Hutterin (2001, s.222) Iso-Britanniassa tekemä tutkimus, jossa 
kysyttiin rautatieympäristössä työskenteleviltä, miten heidän näkemyksensä mukaan työ-
tapaturmia voidaan estää. Vain 4 % kyselyyn osallistuneista ehdottivat toimenpiteeksi 
määräystenmukaisuuden lisäämistä. Määräystenmukaisuutta tärkeämmäksi koettiin 
muun muassa koulutuksen parantaminen ja työnjohdon tuen lisääminen. Wun et al. 
(2010) tutkimuksessa työnjohdolla osoitettiin olevan merkittävin rooli hyvän turvalli-
suuskulttuurin luomisessa organisaatiossa. Erityisesti johdon roolia painottavat myös Fer-
nandez-Muñiz et al. (2007), jotka tutkivat turvallisuuskulttuuriin vaikuttavia tekijöitä use-
assa sadassa espanjalaisessa yrityksessä. Petittan et al. (2017) useita erityyppisiä organi-
saatioita käsittävässä tutkimuksessa kuitenkin löydettiin myös yhteys organisaation hy-
vän turvallisuusilmapiirin ja määräystenmukaisen toteutumisen välillä.  
Rakennuttajan suorittaman turvallisuusvalvonnan vaikuttavuudesta suomalaisessa raken-
nusteollisuudessa ei ole saatavilla kattavaa tutkimustietoa. Ulkomaista tutkimustietoa ai-
heesta kuitenkin löytyy. Esimerkiksi Smallwoodin (2017) Etelä-Afrikassa toteuttaman, 
urakoitsijoille tehtyyn kyselyyn perustuvan tutkimuksen mukaan rakennustyömaaympä-
ristössä rakennuttajakonsulttien suorittamat turvallisuustarkastukset vaikuttavat myöntei-
sesti urakoitsijoiden turvallisuusasioista suoriutumiseen. Rakennuttajan roolia rakennus-
projektien turvallisuusjohtamisessa tutkivat myös Huang & Hinze (2006), joiden mukaan 
on tärkeää, että rakennuttaja ei vain seuraa turvallisuuden tunnuslukuja, vaan myös suo-
rittaa turvallisuustarkastuksia paikan päällä projektiympäristössä. Uusitalo et al. (2009) 
toteavat laatimassaan tutkimusraportissa, että rakennuttajan asettamilla turvallisuuteen 
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liittyvillä vaatimuksilla on usein suuri vaikutus ennakoivan turvallisuustyön onnistumi-
seen rakennushankkeissa. Aksorn & Hadikusumo (2008) puolestaan tutkivat Thaimaassa 
eri turvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden vaikuttavuutta rakennustyön tapaturmataa-
juuteen ja työolojen turvallisuuteen. He listaavat tutkimuksen perusteella turvallisuustar-
kastukset kolmanneksi merkittävimmäksi rakennustyömaiden turvallisuuteen vaikutta-
vaksi toimenpiteeksi turvallisuuspolitiikan asettamisen sekä onnettomuus- ja tapaturma-
tutkinnan jälkeen (Aksorn & Hadikusumo 2008).  
Tämän diplomityötutkimuksen rajaukseen ei kuulu työmaavalvojien toteuttaman turval-
lisuuden valvonnan ja tarkastusten vaikuttavuuden arviointi sovelluspohjaisen valvonta-
työkalun käyttöönoton myötä. Aiemman tutkimustiedon perusteella voidaan kuitenkin 
olettaa, että käytännöiltään yhtenäinen, järjestelmällisempi ja tehokkaampi turvallisuus-
asioiden valvonta rakennuttajan taholta todennäköisesti vaikuttaa myönteisesti määräys-
tenmukaisuuden toteutumiseen valvottavilla rakennustyömailla. Turvallisuustarkastusten 
suorittamisella on tämän lisäksi suora vaikutus turvallisuuden parantuneeseen huomioi-
miseen (Lindblom & Hansson 2004). Tämä on lähtökohta, joka tekee tämän diplomityö-
tutkimuksen kohteena olevan turvallisuuden valvontatyökalun kehittämisestä perusteltua. 
Työnjohdon rooli on kuitenkin hyvän turvallisuuskulttuurin luomisessa keskeinen. Ura-
koitsijoiden työnjohto on ensisijaisesti vastuussa työturvallisuudesta, mukaan lukien 
määräystenmukaisuudesta, työmailla.  Määräystenmukaisuuteen Liikenneviraston tilaa-
missa ratahankkeissa kuuluvat erityisesti aiemmin luvussa 2.1 esitellyt lainsäädännön ja 
Liikenneviraston ohjeiden asettamat velvoitteet. Hanke- tai urakkakohtaisissa tarjous-
pyyntöasiakirjoissa voidaan lisäksi asettaa lainsäädännön ja ohjeiden vaatimukset ylittä-
viä lisävaatimuksia. 
2.3.3 Turvallisuustarkastusten suorittaminen ja turvallisuus-
seikkojen havainnointi 
Yksittäinen turvallisuustarkastus koostuu kentällä tapahtuvan tarkastuksen lisäksi muista 
työvaiheista, kuten tarkastuskäynnin valmistelusta ja tulosten raportoinnista (Woodcock 
2014 & Zhang et al. 2017). Woodcock (2014) kuvaa tutkimusartikkelissaan turvallisuus-
tarkastuksen yleismallin ja jakaa yksittäisen tarkastuksen rakenteen seuraaviin viiteen 
osa-alueeseen: 
1. Tarkastukseen valmistautuminen. Tarkastuksen suunnittelu ja mentaalisen 
mallin luominen tarkastuksen kohteesta sekä osa-alueista, joihin tarkastuksen 
aikana kiinnitetään huomiota. Valmisteluvaiheessa käydään usein läpi doku-
mentaatiota, kuten muiden tarkastajien tekemiä muistiinpanoja. 
2. Kokonaisvaltainen yleiskatsaus. Tarkastaja muodostaa kokonaisvaltaisen mie-
likuvan tarkastuksen kohteesta ja etsii mahdollisia merkkejä puutteista. 
3. Epävarmuuden hallinta. Tarkastaja arvioi, ovatko kokonaisvaltaisessa yleis-
katsauksessa tehdyt havainnot puutteita. Mikäli havainnon arvioimiseen liittyy 
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epävarmuutta, etsii tarkastaja tietolähteitä, joissa olosuhteen sallittavuudesta 
on maininta. Mikäli tietolähteistä löytyy maininta olosuhteen hyväksyttävyy-
destä, tarkastajat arvioivat vielä havainnon hyväksyttävyyden palauttamalla 
mieleen aiempia tapauksia, joissa havaintoa vastaava olosuhde oli ollut osalli-
sena vikaantumiseen.  
4. Riskitietoinen päätös. Mikäli tehty havainto luokiteltiin puutteeksi, seuraa ha-
vaintoa päätös jatkotoimista. Tarkastaja päättää, vaatiiko hän puutteen väli-
töntä korjaamista vai salliiko korjaamisen käytännöllisempänä ajankohtana 
myöhemmin.  
5. Vertaaminen tarkastuslistoihin. Mikäli kokonaisvaltaisessa yleiskatsauksessa 
ei havaittu mahdollisia puutteita tai kaikki mahdolliset puutteet on käsitelty, 
tarkastaja hyödyntää laadittuja tarkastuslistoja varmistaakseen, ettei kohteita 
ole jäänyt tarkastamatta. 
Zhang et al. (2017) kuvaavat turvallisuustarkastukseen liittyvät toimenpiteet Woodcockin 
(2014) kuvausta laajemmassa mittakaavassa. He käsittelevät tutkimusartikkelissaan ra-
kennustyömaan turvallisuustarkastuksia ja jaottelevat siihen liittyvät vaiheet seuraavasti: 
1. Valmisteluvaihe, jonka aikana käydään läpi esimerkiksi viimeisin tarkastusra-
portti 
2. Työmaan kohteiden tarkastus ja tunnistettujen ongelmien dokumentointi, jossa 
hyödynnetään joko valmista tarkastuslistaa tai kirjataan havainnoista kirjalliset 
muistiinpanot 
3. Tunnistettujen ongelmien aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen. Jotkin on-
gelmat vaativat välitöntä puuttumista ja korjaamista. 
4. Tarkastustulosten jakeluvaiheessa tarkastuksen tulokset lähetetään työmaajoh-
dolle 
5. Seurantatarkastus, jonka aikana katsotaan, ovatko viime tarkastuskerralla ha-
vaitut puutteet korjattu 
Zhang et al. (2017) jaottelevat artikkelissaan turvallisuuteen liittyvät tarkastukset kol-
meen eri kategoriaan; työpaikkatarkastuksiin, työvaihekohtaiseen tarkkailuun ja turvalli-
suusauditointeihin. Työpaikkatarkastuksissa huomioidaan yleisesti työmaan olosuhteet ja 
niiden turvallisuus. Työvaihekohtaisessa tarkkailussa kiinnitetään huomiota meneillään 
olevan työvaiheen turvalliseen ja säännöstenmukaiseen suorittamisen. Turvallisuusaudi-
tointi koostuu turvallisuuteen liittyvän dokumentaation läpikäymisestä sekä mielikuvan 
luomisesta projektin yleisestä turvallisuustilasta suorittamalla katselmus projektiympä-
ristössä. (Zhang et al. 2017) 
Syitä, joiden vuoksi turvallisuushavaintojen tekeminen tarkastusten aikana epäonnistuu 
ovat muun muassa liian suuri tarkastuskohteiden määrä, tarkastuskohteiden kuvauksen 
monitulkintaisuus ja työympäristön häiriötekijät (Liao et al. 2016). Rakennustyömaaym-
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päristössä esteitä vaarojen tunnistamiselle muodostavat havaitsijalle tuntemattomat työ-
kalut ja työvälineet sekä entuudestaan tuntemattomat työvaiheet. Myös työmaalla suori-
tettavaan päätehtävään liittymättömät vaarat jäävät usein huomioimatta. Mikäli vaarasta 
aiheutuva riski koetaan pieneksi tai vaara on odottamaton, on todennäköisempää, ettei 
vaaraa onnistuta tunnistamaan. Myös vaarat, joiden seuraukset eivät ole välittömiä, vaan 
ilmenevät pitkän ajan kuluessa, jäävät helposti huomioimatta tarkastelussa. (Albert et al. 
2014, Jeelani et al. 2017)  
2.3.4 Työkalut turvallisuuden valvonnassa 
Turvallisuuden valvonnassa ja turvallisuustarkastuksissa voidaan hyödyntää eri tyyppisiä 
työkaluja. Tutkimustietoa löytyy esimerkiksi tarkastuslistojen, rakennustyötä varten laa-
dittujen TR- ja MVR- mittarien sekä sähköisten valvonta- ja tarkastustyökalujen kehittä-
misestä ja käytöstä. Näiden lisäksi konenäköön ja -oppimiseen pohjautuvia työkaluja on 
alettu hyödyntää myös turvallisuuden valvonnassa. 
Tarkastuslistat 
Tarkastuslistalla tarkoitetaan tyypillisesti asiakohtia tai kriteerejä sisältävää, järjestelmäl-
lisesti jäsenneltyä listaa. Kunnollisessa tarkastuslistassa korostuvat oleellisimmat kritee-
rit, jotka tulee huomioida tietyillä aihealueilla. (Hales & Provonost 2006) Tarkastuslis-
toilla voi olla monia erilaisia tarkoituksia. Yhteistä kaikilla tarkastuslistoilla on kuitenkin 
se, että ne toimivat muistamista helpottavina välineinä vähentäen huomiotta jättämisestä 
johtuvia virheitä. (Scriven 2000) Tarkastuslistoja käytetään yleisesti toimialoilla, joissa 
korkea toimintavarmuus on tärkeää. Vakioituneiden ja johdonmukaisten tarkastusproses-
sien puutteen tiedetään olevan myötävaikuttajana merkittävien tapahtumien syntymiselle. 
(Bowie et al. 2015)  
Scriven (2000) listaa tarkastuslistojen käytöllä saavutettavat hyödyt ja tarkastuslistojen 
edut seuraavasti: 
1. Pienentynyt mahdollisuus jättää jotain tärkeää huomioimatta 
2. Yleensä helpommin ymmärrettäviä sidosryhmille kuin teoriat tai tilastolliset ana-
lyysit 
3. Vähentävät sädekehävaikutusta pakottamalla arvioijan arvioimaan jokaisen osa-
alueen erikseen 
4. Sulauttavat yhteen paljon tietoa arvioinnin tai tarkastuksen kohteesta 
5. Parantavat arvioinnin tai tarkastuksen uskottavuutta, oikeellisuutta ja luotetta-
vuutta 
Kirjallisuuskatsauksen perusteella suuri osa tarkastuslistojen hyödyntämiseen liittyvistä 
tutkimusartikkeleista käsittelevät toimintaa kuvaavia ja ohjaavia tarkastuslistoja. Tällai-
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sia listoja hyödynnetään esimerkiksi kirurgisissa toimenpiteissä ja niihin on tarkasti ku-
vattu toimintaan liittyvät, suoritettavat työvaiheet (Walker et al. 2012). Tutkimustietoa 
löytyy kuitenkin myös tarkastuslistojen käytöstä turvallisuustarkastuksissa ja -arvioin-
neissa. Woodcock (2014) tutki tarkastuslistojen käyttöä huvipuistolaitteiden turvallisuu-
teen kohdistuvissa tarkastuksissa. Tutkimuksessa havaittiin, että listojen käyttötapa poik-
kesi listojen oletetusta ja tarkoitetusta käytöstä. Sen sijaan, että listoja olisi käytetty tar-
kastuksen aikana, tekivät tarkastajat aluksi kokonaisvaltaisen arvion tarkastuksen koh-
teena olevasta laitteesta. Mikäli kokonaisvaltaisessa arviossa ei ilmennyt puutteita, ottivat 
tarkastajat listat avuksi varmistaakseen, ettei tarkastuskohteita jäänyt huomioimatta. Mo-
net Woodcockin (2014) tutkimuksen aikana käytetyistä tarkastuslistoista sisälsivät yli 50 
kohdetta, mikä on enemmän kuin ihmisen työmuistiin mahtuu. Kokonaisvaltaista tarkas-
telua päädyttiinkin tutkimuksen mukaan käyttämään tarkastuslistojen oletetun käytön si-
jaan käytännön syistä. Tutkimuksessa haastatellut tarkastajat kuitenkin pitivät tarkastus-
listoja tärkeinä työkaluina, jotka varmistivat, että kohteita ei jää huomioimatta. (Wood-
cock 2014) Myös Liao et al. (2016) toteavat tutkimusartikkelissaan liian monia kohteita 
sisältävien tarkastuslistojen kasvattavan tarkastajan kognitiivista kuormaa. Mikäli kogni-
tiivinen kuorma kasvaa liian suureksi, tarkastajat suorittavat tarkastuksen kokonaisvaltai-
sena yleiskatsauksena sen sijaan, että kävisivät listan sisältämät kohteet läpi kohta koh-
dalta tarkastuksen aikana. (Liao et al. 2016) Tarkastuslistan avulla suoritettavan tarkas-
tuksen onnistumiseen ja kestoon vaikuttavat kuitenkin listan sisältämien tarkastuskohtei-
den määrän lisäksi myös muun muassa tarkastajan aiempi kokemus ja tietämys tarkastet-
tavasta kohteesta (Woodcock 2014). Kuten aiemmin luvussa 2.3.3 todettiin, mitä huo-
nommin havainnoija tuntee meneillään olevan työvaiheen sekä siinä käytetyt välineet ja 
työkalut, sitä helpommin vaarat jäävät huomioimatta (Jeelani et al. 2017). Tarkastuslisto-
jen yhtenä etuna on, että ne sulauttavat yhteen paljon tietoa tarkastettavasta kohteesta 
(Scriven 2000), joten listoja ei ole syytä arvioida ainoastaan kognitiivisen kuormittavuu-
den näkökulmasta huomioimatta listan kattavuuden mukanaan tuomia etuja. 
Hyvän tarkastuslistan kriteereitä ovat Scrivenin (2000) mukaan lyhytsanaisuus ja tiiveys, 
kattavuus, vertailukelpoisuus sekä listan sisältämien kriteerien selkeys. Mikäli tarkastus-
listoja käytetään työn turvallisen suorittamisen arviointiin, on lisäksi määriteltävä tar-
kasti, millaista käyttäytymistä pidetään turvallisena. Turvallisen käyttäytymisen ja siihen 
liittyvien arviointikriteerien pätevä määrittäminen voi kuitenkin usein olla haastavaa. 
(Reiman & Oedewald 2008) Yksi tärkeimmistä syistä sovelluspohjaisen valvontatyöka-
lun käyttöönotolle tämän tutkimuksen kohdeorganisaatiossa on havainnoinnin ja rapor-
toinnin järjestelmällistäminen tarkastuslistoja hyödyntäen. Tarkastuslistat auttavat selvit-
tämään työpaikan työturvallisuuden tasoa, löytämään vaaratekijöitä ja parantamaan työ-
turvallisuutta (Tappura et al. 2010). Turvallisuuden tarkastuslistojen käyttöönotto helpot-
tanee organisaation valvojien turvallisuushavainnointia tuoden mukanaan Scrivenin 
(2000) artikkelissaan esittämät hyödyt. Kuitenkin toisin kuin esimerkiksi Woodcockin 
(2014) tutkimuksessaan käsittelemät huvipuistolaitteet, on rakennustyömaa alati muut-
tuva ympäristö. Olosuhteiden muutoksesta seuraa turvallisuuden valvontakohteiden 
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muuttuminen, joka tulee huomioida, kun valvontalistoja luodaan. Listojen kohdekohtai-
suus ja joustavuus tulee ottaa huomioon myös, jotta niistä ei tule liikaa pitkiä ja työläitä 
käyttää. Tässä tutkimuksessa ei määritellä erikseen turvallisia työskentelytapoja listoja 
varten. Valvontatyökalua varten luotaviin tarkastuslistoihin sisällytetään lainsäädännön 
ja Liikenneviraston ohjeiden asettamia vaatimuksia turvalliselle työskentelylle ja työym-
päristölle arvioimatta niiden toteutumisen vaikuttavuutta esimerkiksi tapaturmien synty-
miseen. 
TR- ja MVR-mittarit 
TR-mittari on talonrakennustyömaan turvallisuuden arvioimiseksi kehitetty työkalu. Mit-
taria käytetään kirjaamalla vakiolomakkeelle työturvallisuuteen vaikuttavista asioista 
kunnossa tai korjattavaa -merkinnät. Havainnoitavia asioita TR-mittarissa ovat muun mu-
assa telineet, tikkaat, koneet ja välineet, putoamissuojaus ja järjestys. Tehdyistä havain-
noista saadaan laskettua työmaan TR-taso jakamalla korjattavaa-havaintojen lukumäärä 
havaintojen kokonaislukumäärällä. (Työsuojelu 2017) TR-mittari on toimiva keino ra-
kennusteollisuudessa tapahtuvien onnettomuuksien ja tapaturmien lukumäärän ennusta-
miseksi, sillä korkea TR-taso korreloi vahvasti matalan tapaturmataajuuden kanssa (Lai-
tinen et al. 1999). 
MVR-mittari on TR-mittaria vastaava työturvallisuuden arviointityökalu, jota käytetään 
maa- ja vesirakennustyömailla. Mittaria voidaan käyttää lakisääteisten viikoittaisten kun-
nossapitotarkastuksen tekemiseksi. MVR-mittauslomakkeella havainnoitavia asioita ovat 
esimerkiksi työskentely ja koneenkäyttö, kalusto sekä suojaukset ja varoalueet. (Työsuo-
jelu 2015 A) Liikenneviraston hankkeissa viikoittaista turvallisuusseurantaa voidaan to-
teuttaa MVR-mittarilla, johon on liitetty rautatieturvallisuutta koskeva kohta. Tilaajan 
laatimilla, urakkakohtaisilla turvallisuussäännöillä ja menettelyohjeilla ohjataan työmaan 
turvallisuustason seurantaa, kuten MVR-mittausten suoritustiheyttä. (Liikennevirasto 
2018 C) Tämän tutkimuksen kohdeorganisaatiossa MVR-mittari oli ensisijaisesti turval-
lisuuskoordinaattorin työkalu työmaakatselmusten yhteydessä tehtäviä kontrollimittauk-
sia varten.  
Sähköiset tarkastustyökalut 
Perinteisesti tarkastukset ja niihin liittyvä raportointi on toteutettu paperisesti (Zhang et 
al. 2017), mikä oli tilanne myös tämän diplomityön kohdeorganisaatiossa. Zhangin et al. 
(2017) mukaan paperipohjaiseen tarkastustoimintaan liittyy kuitenkin ongelmia, joiden 
takia tarkastusten suorittamisen tehokkuus ja tarkkuus kärsivät. Toteuttaessaan tarkas-
tusta paperisesti ei tarkastajalla ole pääsyä viiteaineistoihin, kuten ohjeisiin tai lainsää-
däntöön, jotka helpottaisivat päätöksentekoa olosuhteiden hyväksyttävyydestä tarkastuk-
sen aikana. Paperipohjainen raportointikäytäntö myös lisää tarkastajan työmäärää, sillä 
hän joutuu syöttämään paperisena tekemänsä raportit sähköiseen järjestelmään tarkastuk-
sen jälkeen. Havaintojen kirjaaminen kahteen kertaan lisää raportoinnissa tapahtuvien 
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virheiden todennäköisyyttä. Paperisten tarkastusraporttien käyttäminen vaikeuttaa tulos-
ten analysointia, joten tarkastustulokset jäävät helposti hyödyntämättä. (Zhang et al. 
2017) Keskeisiä ohjelmistopohjaisella tarkastustyökalulla saavutettavia hyötyjä ovatkin 
tarkastusten ja auditointien johdonmukaistuminen, vaihtelevien tarkastuskäytäntöjen yh-
tenäistäminen eri kohteissa, yhteisymmärrys tarkastusten tuloksista, parantavien toimen-
piteiden suorittamisen seuranta ja tulosten analysointi sekä raporttien luominen helposti 
(Retzlaff 2006). 
Sähköisiä turvallisuuden valvonnan työkaluja ja niillä saavutettavia hyötyjä verrattuna 
paperisiin on tutkittu rakennustyömaaympäristössä. Zhang et al. (2017) esittelevät tutki-
musartikkelissaan sovelluksen, jonka tarkoituksena oli parantaa turvallisuusdatan kerää-
misen ja käsittelyn tehokkuutta verrattuna paperiseen raportointiin. Artikkelin sovelluk-
sen kaikki koekäyttäjät pitivät sovellusta paperista raportointitapaa parempana ja hel-
pompana tapana suorittaa tarkastus. Sovelluksen avulla saavutettuja etuja olivat esimer-
kiksi tarkastusten ja raportoinnin nopeampi toteuttaminen ja tiedonkäsittelyn helpottu-
minen. (Zhang et al. 2017) 
Zhangin et al. (2017) artikkelissa esitellyn sovelluksen ominaisuuksia ovat: 
 Aloitusnäkymä, jossa tarkastuksen suorittajalla on mahdollisuus valita tarkastel-
tavaksi aiemmin tehtyjä raportteja ja katsoa, mitkä kohteet tulee huomioida eri-
tyisen tarkasti 
 Tarkastuslomakenäkymä, jossa ovat näkyvillä kaikki vaaditut syötekentät. Näky-
mässä tarkastaja valitsee käynnissä olevan työvaiheen, jonka jälkeen lomakkeelle 
ilmestyvät kyseistä työvaihetta koskevat tarkastuskohteet 
 Mahdollisuus syöttää dataa käyttäen useaa eri metodia, kuten valitsemalla taulu-
kosta tai pudotusvalikosta, ottamalla valokuvia tai syöttämällä tekstiä 
 Käyttäjän mahdollisuus muokata pudotusvalikon vaihtoehtoja sopiviksi 
 Tarkastuksen tekijän mahdollisuus tarkastella kyseisen työvaiheen turvallista suo-
rittamista kuvaavaa dokumenttia 
 Tarkastuksen liittäminen turvallisuussuunnittelun tuloksiin luoden projektikohtai-
sen tarkastuslistan kohteista, joihin liittyy suuri riski.  
Myös Lin et al. (2014) toteavat artikkelissaan sähköisen tarkastustyökalun käyttöönoton 
tuomiksi eduiksi paperityön vähenemisen ja nopeamman kommunikoinnin projektin eri 
osapuolten kesken. Heidän tutkimusartikkelissaan esittelemänsä sovelluksen keskeisiä 
ominaisuuksia ovat: 
 Ennakkoon luodut listat projektien tiedoista ja projektien eri osapuolista, kuten 
aliurakoitsijoista 
 Ennakkoon luodut turvallisuuden tarkastuslistat 
 Kuvien liittäminen tarkastuslomakkeisiin 
 Muistutukset havaittuihin puutteisiin yleensä liittyvistä muista puutteista 
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 Turvallisuuspisteytys tarkastuksen perusteella 
 Turvallisuuspuutteiden kehityssuuntausten analysointi 
 Integroitu kommunikointi projektin eri osapuolten kesken yhteisen tietokannan 
avulla 
Weadockin (2003) esittelemä HSE-auditointisovellus koostaa kohteeseen sopivat tar-
kastuslistat käyttäjälle esitettyjen kysymysten perusteella. Sovellus myös esittää käyttä-
jälle kuhunkin tarkastuskohteeseen liittyvät säännökset päätöksenteon tueksi. Edellä lis-
tattujen ominaisuuksien lisäksi hyödyllisiä ominaisuuksia mobiilipohjaiselle tarkastus-
työkalulle ovat Jalavan & Nurmisen (2007) mukaan mahdollisuus työskennellä sekä on-
line-, että offline-tilassa. Heidän esittelemänsä sovellus lähettää automaattisesti kaikki 
jonossa olevat osiot palvelimelle yhteyden ilmaantuessa uudelleen offline-tilassa työs-
kentelyn jälkeen. Jalava & Nurminen (2007) myös pitävät tärkeänä, että käyttäjällä on 
mahdollisuus muokata tarkastuslomakkeiden rakennetta. 
Viime vuosina on perinteisten, tarkastajan suorittamaan havainnointiin perustuvien säh-
köisten työkalujen lisäksi kehitetty konenäköön ja -oppimiseen pohjautuvia tarkastus- ja 
valvontateknologioita. Wun & Zhaon (2018) tutkimusartikkelissa esitellään kameraval-
vontaan pohjautuva sovellus, joka tutkimuksen aikana tunnisti työntekijöiden kypärän 
käytön 90,3 prosentin varmuudella. Konenäköä voidaan myös hyödyntää työtehtävissä 
ja muissa aktiviteeteissa, joissa kognitiivinen avustus on tarpeen. Zhan et al. (2014) esit-
televät artikkelissaan älylasit, jotka mahdollistavat lasien käyttäjän näkymän analysoin-
nin tietokonepohjaisesti. Zhan et al. (2014) toteavat artikkelissaan esittelemällään tekno-
logialla olevan laajat mahdollisuudet myös turvallisuuden parissa työskentelevien toi-
menkuvassa. Nopeasti kehittyvät kuvantunnistusteknologiat ovat tehneet erinäisistä ko-
nenäköön perustuvista tarkastuksista yhden sen tärkeimmistä sovellusalueista (Wu & 
Zhao 2018). Konenäön lisäksi lisättyyn todellisuuteen perustuvaa teknologiaa, eli AR-
teknologiaa, on hyödynnetty rakennustyömaiden turvallisuustarkastuksissa. AR-tekno-
logian avulla tarkastaja voi esimerkiksi tarkastusta tehdessään nähdä AR-käyttöliitty-
mässä keskeiset tarkastelun kohteeseen liittyvät turvallisuustiedot joutumatta etsimään 
niitä mobiililaitteelta tai muusta tietolähteestä (Li et al. 2018). 
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2.4 Ohjelmistokehitys 
Seuraavaksi esitellään ohjelmistokehitykseen, vaatimusmäärittelyyn, käytettävyyteen, 
ohjelmistotyökalujen verifiointiin ja validointiin sekä ketterään ohjelmistokehitykseen 
liittyvää teoriaa. Ohjelmistokehitysprosessia varten on olemassa useita eri malleja. Eräs 
perinteisimmistä malleista on kuvan 8 vesiputousmalli, joka on edelleen käytössä 
useissa organisaatioissa. Mallin etuja ovat sen helppo ymmärrettävyys ja käyttö. Malli 
sisältää viisi vaihetta, joista jokainen suoritetaan ennen siirtymistä seuraavaan vaihee-
seen. (Alshamarani & Bahattab 2015, Stoica et al. 2013) 
 
Kuva 8. Ohjelmistokehityksen vesiputousmalli (mukaillen Stoica et al. 2013) 
Vesiputousmallin lisäksi muita tavallisia ohjelmistokehitysprosessia kuvaavia malleja 
ovat esimerkiksi spiraalimalli ja inkrementaalinen malli. Yhteistä kaikilla perinteisillä oh-
jelmistokehityksen malleilla on se, että ne koostuvat peräkkäisistä työvaiheista, jotka 
suunnittelijoiden ja kehitystyöryhmän täytyy toteuttaa, jotta haluttu tuote saadaan val-
miiksi. (Alshamarani & Bahattab 2015) 
2.4.1 Ohjelmiston vaatimusmäärittely 
Kuvan 8 mukainen perinteinen ohjelmistokehityksen vesiputousmalli lähtee liikkeelle 
vaatimusmäärittelystä. Vaatimus on edellytys tai kyky, jonka (1) käyttäjä tarvitsee voi-
dakseen ratkaista ongelman tai saavuttaakseen tavoitteen tai, (2) jonka järjestelmän tulee 
sisältää, jotta sopimuksen, standardin tai muun virallisen dokumentin asettamat vaati-
mukset täyttyvät (Jalote 2005, s.80). Sommerville & Sawyer (1997) määrittelevät vaati-
muksen ’kuvaukseksi siitä, kuinka järjestelmän tulee käyttäytyä’ tai ’kuvaukseksi järjes-
telmän ominaisuudesta tai piirteestä’. Ne voivat olla myös ’järjestelmän kehitysprosessin 
rajoite’ (Sommerville & Sawyer 1997). Vaatimukset ovat jokaisen kehitysprojektin pe-
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rusta, joiden avulla selvitetään, mitä sidosryhmät järjestelmältä kaipaavat ja mitä järjes-
telmän tulee tehdä, jotta tarpeet saadaan täytettyä (Hull et al. 2011 s.2). Vaatimukset voi-
daan luokitella usealla eri tavalla; esimerkiksi toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaati-
muksiin (Christensen & Thayer 2011 s.71). Onnistunut vaatimusmäärittely luo kehitys-
projektille perustan ja minimoi virheistä aiheutuvat kustannukset myöhemmissä kehitys-
vaiheissa (Christensen & Thayer 2011 s.64). 
Jaloten (2005 s.79) mukaan vaatimusmäärittelyä voidaan pitää ohjelmistokehitysproses-
sin vaativimpana vaiheena. Vaatimusmäärittely on myös virheherkkä vaihe. Ohjelmisto-
projektit käynnistyvät yleensä asiakkaan aloitteesta ja ennen vaatimusmäärittelyä vaati-
mukset ovat olemassa vain useiden eri asiakasorganisaation henkilöiden mielikuvissa. 
Vaatimusmäärittelyssä vaatimukset täytyy tunnistaa olemalla vuorovaikutuksessa näiden 
henkilöiden kanssa. Mikäli ohjelmistoa käytetään korvaamaan aiemmin manuaalisesti 
suoritettu työvaihe, tulee lisäksi nykyisiä käytäntöjä havainnoida. Tavallisesti aiemmin 
manuaalisiin prosesseihin myös lisätään ohjelmiston käyttöönoton myötä uusia toimin-
toja, jolloin niihin liittyvät vaatimukset tulee visualisoida. (Jalote 2005 s.80) Hull et al. 
(2011 s.106) listaavat vaatimusmäärittelyn tietolähteiksi sidosryhmien haastattelut, käyt-
tötapaustarkastelut, kuvailevan dokumentaation, olemassa olevat päivitettävät järjestel-
mät, vastaavanlaiset järjestelmät, prototyypit sekä tutkimukset ja kyselyt. 
Sidosryhmien vaatimusmäärittelyhaastatteluissa ongelmia tuottavat usein vaatimusmää-
rittelijän ja sidosryhmän edustajan erilaiset taustat, kokemukset ja odotukset tulevalta jär-
jestelmältä. Tämän vuoksi haastateltavan ja haastattelijan olettamukset järjestelmän käyt-
töympäristöstä, vaatimuksista ja valmiista järjestelmästä vaihtelevat. Ongelmia syntyy, 
mikäli avainolettamukset eivät paljastu haastatteluissa. (Burnay et al. 2014) Haastattelu-
jen onnistumiseksi tulee vaatimusmäärittelijän olla taitava kommunikoimaan ja kyettävä 
puhumaan sidosryhmien termein. On tärkeää, että kaikkien sidosryhmien edustajia haas-
tatellaan ja heidän asettamansa vaatimukset otetaan vakavasti. Haastattelujen aikana on 
myös tärkeää kertoa haastateltaville, että heidän asettamansa vaatimukset tulevat muok-
kaamaan valmista järjestelmää. (Hull et al. 2011 s.106-107)  
Vaatimuksilla tulee virheiden välttämiseksi olla ainakin seuraavat ominaisuudet (Chris-
tensen & Thayer 2011 s.68): 
1. Välttämättömyys 
2. Yksiselitteisyys 
3. Testattavuus 
4. Jäljitettävyys 
5. Mitattavuus 
Hullin et al. (2011 s.89) mukaan yksittäisten vaatimusten tulee olla selkeitä ja tarkkoja. 
Lisäksi niiden tulee olla teknisesti toteuttavissa budjetin ja aikataulun sallimissa ra-
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joissa. Vaatimukset tulee olla mahdollista verifioida tunnetulla menetelmällä. Käyttäjä-
vaatimusten tulee myös olla abstrakteja, eli ne eivät saa pitää sisällään suunnitteluratkai-
sua. Vaatimusmäärittelylle kokonaisuudessaan Hull et al. (2011 s.89) esittävät kritee-
reiksi muun muassa kattavuuden ja ristiriidattomuuden sekä sen, että samat vaatimukset 
eivät toistu useaan kertaan. Gilb (2010) toteaa, että onnistuneessa vaatimusmäärittelyssä 
organisaation korkeimman tason kriittiset päämäärät on määritelty selkeästi ja ne ym-
märretään myös toteutustasolla. Gilbin (2010) mukaan vaatimusmäärittelyssä tulee kes-
kittyä arvontuottoon, eikä pelkästään kehitettävään ohjelmistoon. Gilb (2010) esittää 
myös, että vaatimukset tulee kvantifioida, jotta ne ymmärretään paremmin. Syitä yksit-
täisten vaatimusten määrittelyn epäonnistumiselle saattavat olla muun muassa epäonnis-
tunut kääntäminen luonnollisesta kielestä muodolliseksi vaatimukseksi, muodollisen 
vaatimuksen epäonnistunut tulkinta tai vaatimuksen virheellinen kognitiivinen tulkinta 
(Michael et al. 2011). 
Vaatimusmäärittelyn lopputuotteena on tavallisesti vaatimusmäärittelydokumentti, johon 
on listattu kehitteillä olevalta ohjelmistolta vaadittavat ominaisuudet. Vaatimusmääritte-
lydokumentti toimii asiakkaan ja kehitystyöryhmän välisen kommunikoinnin välineenä. 
Dokumentti kertoo molemmille osapuolille, millainen valmis tuote tulee olemaan ja mitä 
sillä voidaan tehdä. Vaatimusmäärittelydokumentti toimii myös vertauskohtana lopulli-
sen tuotteen verifioinnille. (Christensen & Thayer 2011, Jalote 2005) Hyvä vaatimusmää-
rittelydokumentti on rakenteeltaan selkeä ja listaa yhteen kuuluvat vaatimukset peräkkäin 
(Hull et al. 2011 s.77). 
2.4.2 Ohjelmiston käytettävyys 
Käytettävyydelle ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä ja kattavaa määritelmää (Lewis 
2014). Standardi ISO 9241 -11 määrittelee käytettävyyden ominaisuudeksi, jonka avulla 
määritellyt käyttäjät voivat käyttämällä järjestelmää, tuotetta tai palvelua saavuttaa mää-
ritellyt tavoitteet tehokkaasti, tuloksellisesti ja tyydyttävästi. Standardin mukaan asian-
mukaisella käytettävyydellä saadaan aikaan muun muassa helppokäyttöisempiä ja hel-
posti ymmärrettäviä tuotteita, järjestelmiä ja palveluita. Hyvällä käytettävyydellä myös 
saadaan parannettua käyttäjäkokemusta ja organisaatioiden toiminnan tehokkuutta. (ISO 
9241 -11) Sinkkosen et al. (2006 s. 17) mukaan käytettävyys on ”menetelmä- ja teoria-
kenttä, jonka kautta käyttäjän ja laitteen yhteistoimintaa pyritään saamaan tehokkaam-
maksi ja käyttäjän kannalta miellyttävämmäksi”. Käytettävyydessä ihmistä ei ajatella ko-
neen osana, vaan ’käyttäjä-ihmisenä’, jonka ominaisuuksia ovat muun muassa synnyn-
näiset psykologiset ja fysiologiset rakenteet sekä kulttuurisidonnaiset ominaisuudet 
(Sinkkonen et al. 2006 s.23). 
Järjestelmien käytettävyys voidaan jaotella viiteen peruselementtiin: opittavuus, tehok-
kuus, muistettavuus, virhetiheys ja tyytyväisyys. Opittavuus kertoo, kuinka helposti käyt-
täjä oppii järjestelmän päätoiminnot. Opittavuutta voidaan arvioida mittaamalla aikaa, 
joka uudella käyttäjällä kuluu, ennen kuin hän kykenee suorittamaan järjestelmän avulla 
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tiettyjä toimintoja. Tehokkuudella puolestaan tarkoitetaan aikaa, joka käyttäjällä kuluu 
tietyn toiminnon suorittamiseen järjestelmää käyttäen. Muistettavuudella viitataan käyt-
täjän kykyä jatkaa tuotteen käyttöä tietyn mittaisen tauon jälkeen joutumatta kuitenkaan 
opettelemaan sen käyttöä uudelleen. Virhetiheys tarkoittaa käyttäjän tekemien virheiden 
määrää järjestelmää käytettäessä ja tyytyväisyydellä viitataan käyttäjän subjektiiviseen 
vaikutelmaan järjestelmästä. (Ferre et al. 2001) 
Hyvän käytettävyyden saavuttamiseksi on olemassa ohjesääntöjä, heuristiikkoja, jotka 
esimerkiksi käyttöliittymiä suunnittelevien tulee ottaa huomioon (Nayebi et al 2013). 
Eräs suosituimmista ohjesäännöistä käyttöliittymien suunnittelua varten on Nielsenin 
vuonna 1993 kirjassaan Usability Engineering julkaisemat kymmenen sääntöä, jotka 
ovat: 
1. Järjestelmän tilan näkyvyys 
2. Tosimaailman ja järjestelmän vastaavuus 
3. Käyttäjän hallinta ja vapaus 
4. Johdonmukaisuus ja normit 
5. Virheiden ehkäisy 
6. Tunnistaminen muistamisen sijaan 
7. Joustavuus ja käytön tehokkuus 
8. Esteettisyys ja minimalistisuus 
9. Käyttäjän auttaminen virhetilanteissa 
10. Apu ja dokumentaatio 
Sovellusten käytettävyysarviointia voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla; käyttäjäarvio tai 
asiantuntija-arvio käytettävyydestä. Käyttäjäarvioinneissa erilaisista taustoista tulevat 
käyttäjät pyrkivät suorittamaan ennalta määrättyjä tehtäviä arvioitavaa sovellusta käyt-
täen. Käyttäjäarviointeja voidaan tehdä joko laboratorio-olosuhteissa tai kenttäkokeina. 
Käyttäjäarvioinneissa sovelluksen koekäyttö voidaan taltioida kameralla ja analysoida 
käytettävyyttä jälkikäteen. Toinen tapa on pyytää koekäyttäjiä täyttämään kysely, jossa 
he arvioivat kokemustaan. Käyttäjäarviointien avulla saadaan tärkeää tietoa tuotteiden 
loppukäyttäjien kokemuksista. Käytettävyyden asiantuntija-arviossa arvioidaan, kuinka 
hyvin arvioitava sovellus täyttää esimerkiksi edellisessä luvussa esitettyjen suunnittelu-
periaatteiden mukaiset vaatimukset. Asiantuntija-arviot noudattavat standardoitua mene-
telmää ja tuottavat numeerisia tuloksia. Niiden teettäminen on aiheellista, kun halutaan 
saada vertailukelpoista tietoa esimerkiksi eri sovellusten käytettävyydestä. (Nayebi et al. 
2013)  
Käytettävyys mobiilisovelluksissa 
Mobiililaitteiden erityispiirteitä, joihin käytettävyyden tulee vastata, ovat niiden käyttä-
minen liikkumisen aikana, laitteiden näyttöjen pieni koko, laitteiden suuri virrankulutus 
ja internetyhteyden rajallisuus (Harrison et al. 2013). Harrison et al. (2013) mukaan on 
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todennäköistä, että mobiililaitteet ovat erityisen herkkiä kognitiivisen ylikuormituksen 
aiheuttamille vaikutuksille niiden vaihtelevan käyttöympäristön ja pienen koon asetta-
mien rajoitusten takia.  
Edellisellä sivulla listatut Nielsenin kymmenen sääntöä kehitettiin ennen mobiilialustojen 
markkinoille tuloa, joten niitä ei ole alun perin suunniteltu mobiilisovellusten käyttöliit-
tymiä varten (Neto & Pimentel 2013). Joyce et al. (2015) arvioivat artikkelissaan Nielse-
nin heuristiikkojen soveltuvuutta älypuhelinsovelluksiin. He toteavat, että mobiilisovel-
lusten käytettävyydessä on Nielsenin heuristiikkojen lisäksi huomioitava käyttökonteksti, 
joka voi sisältää käyttäjän samanaikaisen liikkumisen esimerkiksi jalkaisin tai polkupyö-
rällä, huonot valaistusolosuhteet ja taustamelun. Huomioitavaa on myös sisällön syöttä-
misen hankaluus ja hitaus matkapuhelinta käyttämällä sekä matkapuhelinten sisältämien 
ominaisuuksien, kuten GPS:n, kameran ja gyroskoopin hyödyntämisen tuomat mahdolli-
suudet. Myös McWherter ja Gowell (2012 s.94) korostavat kirjassaan sisällön syöttämi-
sen hankaluutta mobiililaitteilla, joissa hiirtä ei tavallisesti ole käytössä. Heidän mu-
kaansa käyttäjäsyötteiden suojeleminen on ensisijaista mobiilisovelluksissa ja sovelluk-
sissa tulisi olla syötehistorian sisältävä lokikirja sekä ’peruuta’- ja ’takaisin’- näppäimet, 
jotta virhepainallusten aiheuttamalta tietojen häviämiseltä vältytään. Tämän diplomityö-
tutkimuksen kohteena olevan mobiilisovelluksen ensisijainen käyttöympäristö on rata-
työmaa, jossa Joyce et al. (2015) artikkelissaan esittämä käyttökonteksti todennäköisesti 
korostuu etenkin taustamelun ja valaistusolosuhteiden osalta. 
2.4.3 Verifiointi ja validointi ohjelmistokehityksessä 
Verifioinnilla tarkoitetaan prosessia, jonka tarkoituksena on selvittää, täyttääkö tietyssä 
kehitysvaiheessa oleva tuote sille kehitysvaiheen alussa asetetut vaatimukset. Verifiointi 
keskittyy siis kirjallisten vaatimusten ja määrittelyjen täyttymiseen. Verifioinnilla vasta-
taan kysymykseen ”Kehitettiinkö tuote oikein?”. Validointi puolestaan tarkoittaa menet-
telyä, jolla selvitetään tuotteen sidosryhmien asettamien vaatimusten täyttyminen. Vali-
doinnilla siis selvitetään, tekeekö tuote sitä, mitä sen pitääkin sille tarkoitetussa käyttöym-
päristössä. Validointi vastaa kysymykseen ”Kehitettiinkö oikea tuote?”. (Engel 2010 
s.16-17)  
Verifiointi voidaan toteuttaa käyttäen viittä eri menetelmää; analyysiä, demonstraatiota, 
tarkastelua, testausta tai edellisten yhdistelmää. Analyysillä tarkoitetaan teknisen tai ma-
temaattisen mallin tai muun tieteellisen periaatteen hyödyntämistä vaatimuksen täyttymi-
sen varmistamiseksi. Demonstraatio pitää sisällään järjestelmän haluttujen toimintojen 
kokeilun, jossa demonstroijien tekemiä havaintoja verrataan ennalta määrättyihin vaati-
muksiin. Tarkastelu tarkoittaa vaatimusten täyttymisen arviointia käyttäen ainoastaan ais-
tihavaintoja ilman erityisiä apuvälineitä tai menettelytapoja. Testaus sisältää verifioita-
vana olevan järjestelmän altistamisen systemaattiselle sarjalle suunniteltuja simulaatioita, 
joiden aikana järjestelmän suorituskykyä mitataan. (Grady 2007) 
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Michael et al. (2011) mukaan ohjelmistokehitysprojekteissa verifioinnissa tavallisesti on-
nistutaan ja valmiista tuotteista tulee määriteltyjen kirjallisten vaatimusten mukaisia. Kui-
tenkin asiakkaiden vaatimuksia ja odotuksia vastaavien tuotteiden kehittämisen epäon-
nistuminen on tavallista. Pääsyyksi validoinnin epäonnistumiselle Michael et al. esittävät 
sen aloittamisen liian myöhäisessä vaiheessa projektia, jolloin vaatimusmäärittelyssä ta-
pahtuneiden virheiden korjaaminen on kallista tai jopa mahdotonta. Sen sijaan, että veri-
fiointi ja validointi (V&V) suoritettaisiin kehitysprojektin lopussa, tulisi sen olla kuvan 9 
mukainen jatkuva prosessi kehitysprojektin muiden vaiheiden rinnalla. (Michael et al. 
2011) 
 
Kuva 9. Jatkuva V&V-prosessi. (mukaillen Michael et al. 2011) 
Myös Fisher (2007 s.85) kuvaa V&V -prosessin jatkuvana ja ohjelmistokehityksen elin-
kaaren kanssa rinnakkaisena. Fisher jakaa ohjelmiston elinkaaren neljään osaan; vaati-
musmäärittelyyn, suunnitteluvaiheeseen, toteutusvaiheeseen ja testausvaiheeseen. 
V&V-prosessi kulkee näiden rinnalla ja jokaisessa elinkaaren vaiheessa siihen kuuluvat 
jäljitettävyysanalyysi, rajapinta-analyysi ja elinkaaren vaiheesta riippuva vaatimusana-
lyysi, suunnittelu-, koodi- tai testausanalyysi. Jäljitettävyysanalyysi keskittyy alkupe-
räisten vaatimusten ja senhetkisen järjestelmän väliseen suhteeseen. Rajapinta-analyy-
sillä varmistetaan informaation liikkuminen järjestelmän eri moduulien tai muiden osien 
välillä. Elinkaarivaiheesta riippuva analyysiä kutsutaan myös tekniseksi analyysiksi, 
joka voidaan toteuttaa käyttämällä laajaa määrää erilaisia metodeja. (Fisher 2007 s.89-
142) 
Tämän diplomityön kohteena olevaa mobiilipohjaista työkalua kehitettiin seuraavassa lu-
vussa käsiteltävän ketterän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Sovelluksen verifiointi 
ja validointi noudattivat kuvan 9 mukaista prosessia, jossa V&V-toimenpiteet kulkevat 
muun ohjelmistokehitysprosessin rinnalla. Tuotteen vaatimusmäärittely muuttui jatku-
vasti kehitysprosessin edetessä, eikä varsinaista vaatimusmäärittelydokumenttia tuot-
teelle luotu. 
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2.4.4 Ketterä ohjelmistokehitys  
Perinteiset ohjelmistokehitysmallit, kuten luvun 2.4 alussa esitelty vesiputousmalli, ovat 
riippuvaisia kattavasta ja huolellisesti toteutetusta vaatimusmäärittelystä. Kaikki alkupe-
räiseen vaatimusmäärittelyyn tehtävät muutokset käyvät läpi tiukan muutostenhallinta-
prosessin ja priorisoinnin. Perinteisen ohjelmistokehityksen rinnalle on syntynyt ketterän 
kehityksen malli, jonka lähestymistapa on joustavampi. Ketterä kehitys perustuu usean 
perättäisen kehityssyklin käyttöön. Jokaisen syklin aikana ohjelmistoon lisätään ominai-
suuksia sekä lisävaatimuksia ja niiden toiminnallisuutta testataan syklin päätteeksi. 
(Douglas 2016) Ketterällä kehityksellä saavutettavia etuja ovat muun muassa pienemmät 
kustannukset vaatimusten muuttuessa, helpompi testaus ja virheiden poisto kehitystyön 
aikana sekä asiakaspalautteen sisällyttäminen koko kehitysprosessiin (Stoica et al. 2013). 
Yleisimpiä ketterään kehitykseen pohjautuvia metodeja ovat muun muassa Crystal, ASD, 
eli Adaptive Software Development, Extreme Programming ja Scrum (Hu et al. 2009).  
Ketterässä kehityksessä vaatimusmäärittely toteutetaan tavallisesti suoralla kommuni-
koinnilla kasvokkain vaatimusten dokumentoinnin sijaan, joten raja vaatimusmäärittelyn 
ja ohjelmistokehitysprosessin muiden osa-alueiden välillä on häilyvä (Ochodek & Kop-
czynska 2018). Ketterässä kehityksessä muuttuvat vaatimukset hyväksytään myös myö-
häisessä vaiheessa ohjelmistokehitystä (Douglas 2016). Tärkeimpiä tekijöitä vaatimus-
määrittelyn onnistumiseksi ketterässä kehityksessä ovat käytettävissä oleva asiakas, pro-
jektin yhteinen visio, jokapäiväisten tapaamisten järjestäminen kehitystyöryhmän kesken 
sekä kehitysprosessiin osallistuvien helppo pääsy vaatimusmäärittelyyn ja vaatimusten 
testattavuus (Ochodek & Kopczynska 2018). Tämän tutkimuksen kohteena olevan sovel-
luksen yhtenä asiakkaana voidaan ohjelmistokehityksen näkökulmasta pitää tuotteen lop-
pukäyttäjiä, eli työmaavalvojia. Tuotteen asiakas ja kehitystyöryhmä löytyivät siis saman 
organisaation sisältä. Kehitystyöryhmän ja asiakkaiden kesken järjestettiin edellä mainit-
tujen onnistumista edistävien tekijöiden mukaisesti säännöllisiä keskusteluja, joissa työ-
ryhmä esitteli tuotteen ominaisuuksia ja tulevilla käyttäjillä oli mahdollisuus antaa pa-
lautetta tuotetta koskien. 
Ketterä kehitys on nykyisin yleisessä käytössä mobiilisovellusten kehitysprojekteissa 
(Mahmud & Abdullah 2015). Kirman (2017) toteaa ketterän kehityksen sopivan mobii-
lisovellusprojekteihin, joissa vaatimukset ovat nopeasti muuttuvia. Kirmanin (2017) mu-
kaan ketterän kehityksen käyttö esimerkiksi parantaa mobiilisovellusten käyttäjäkoke-
musta ja sopii mobiilisovelluksilta vaadittavaan nopeaan toimitukseen ja lyhyeen kehi-
tyselinkaareen. Myös Corral et al. (2013) toteavat ketterän kehityksen metodien soveltu-
van mobiilimaailmaan, sillä ne sallivat mukautuvat prosessit ja käytännöt, jotka ovat tar-
peen alan epävakaiden tarpeiden täyttämiseksi. 
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Scrum-viitekehys 
Tämän diplomityön kohteena olevan sovelluksen kehittämiseen käytettiin Scrumia, joka 
on eräs ketterän kehityksen viitekehyksistä. Scrumin toimintarunko (kuva 10) pohjautuu 
iteratiivisiin sykleihin, joiden aikana tuotteen työlistasta toteutetaan valitut tehtävät. 
(Schwaber 2004) Syklejä kutsutaan sprinteiksi ja yhden sprintin kesto on yleensä yhdestä 
neljään viikkoa (Slieger 2011). Sprintti alkaa suunnittelutapaamisella, jossa tuotteen työ-
listasta valitaan tulevalla sprintillä toteutettavat ominaisuudet sprintin työlistaan. Sprintin 
aikana kehitysryhmä kokoontuu päiväpalavereihin, joissa käydään läpi työn edistyminen, 
tulevat työvaiheet ja mahdolliset ongelmat. (Schwaber 2004) 
 
Kuva 10. Scrumin toimintarunko (mukaillen Schwaber 2004)  
Scrum-viitekehyksessä kehitysprojektiin osallistuvien rooleja ovat tuoteomistaja, kehi-
tystiimi ja ScrumMaster. Tuoteomistajan tehtäviin kuuluvat kaikkien projektin osallis-
ten intressien edustaminen, alustavien vaatimusten määrittely ja julkaisusuunnitelmien 
tekeminen. Tuoteomistaja vastaa myös työlistan järjestämisestä niin, että arvokkaimmat 
toiminnot luodaan ensin. Tiimin vastuulla on sprintin työlistaan valittujen toiminnalli-
suuksien kehittäminen jokaisen sprintin aikana. ScrumMaster vastaa Scrumin mukaisen 
prosessin toteutumisesta ja Scrumin menetelmien opettamisesta muulle tiimille. 
(Schwaber 2004) 
Tämän diplomityön kohteena olevan työkalun kehittämiseen oli valittu Scrum-viiteke-
hys, koska Scrumin käyttö tekee ohjelmiston kehitysprojektista näkyvän ja helposti 
kontrolloitavan (Hu et al. 2009). Ohjelmistokehitystyöryhmään kuului henkilöitä, jotka 
työskentelivät eri puolilla Suomea sijaitsevissa toimipisteissä. Scrum-viitekehys sovel-
tuu hyvin etenkin hajautetuille kehitysprojekteille, sillä Scrumin käyttö edesauttaa 
avointa ja toistuvaa kommunikointia sekä luo projekteille lisänäkyvyyttä (Paasivaara et 
al. 2009). Scrumin käyttö parantaa Ihmeen (2012) mukaan lisäksi liiketoiminnan asetta-
mien vaatimusten ja valmiin tuotteen ominaisuuksien vastaavuutta. 
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3. TYÖN KOHDE JA OSATEHTÄVÄT 
3.1 Työn kohdeorganisaatio 
3.1.1 Rejlers Finland Oy 
Rejlers Finland Oy on pohjoismaisen Rejlers AB -yhtiön osa. Rejlers-konserni on eräs 
suurimmista pohjoismaisista konsultointiyrityksistä. Yritys on perustettu Ruotsissa 
vuonna 1942 perheyrityksenä. Yritys on listautunut Tukholman pörssiin, mutta Rejlerin 
suvulla on yhä äänivalta yrityksessä. Nykyisin konserni koostuu Rejlers Sverige -, Rejlers 
Norge -, Rejlers Embriq - ja Rejlers Finland -tytäryhtiöistä.  Konsernilla on Pohjoismaissa 
yli 80 toimistoa ja 2000 työntekijää. Vuosittaisia toimeksiantoja koko konsernilla on noin 
11000. (Rejlers 2018 A) 
Suomessa Rejlersin toiminta käynnistyi vuonna 1980. Rejlers Finland Oy tuottaa suun-
nittelu- ja konsultointipalveluita rakentamisen, teollisuuden, energian, infran sekä digita-
lisaation ja ICT:n toimialoilla. Rejlers Finland Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 48,6 mil-
joonaa euroa ja työntekijöitä yrityksessä oli noin 600. Toimipisteitä yrityksellä on 19 
paikkakunnalla ympäri maata. (Rejlers 2018 B) Yrityksen strategiaan kuuluu muun mu-
assa korkea sisäinen tehokkuus, selkeä yrityskulttuuri ja liiketoiminnan tehostaminen tar-
joamalla innovatiivisia ratkaisuja (Rejlers 2018 C). 
3.1.2 Rejlers Finland Oy:n ratahankkeiden valvontaorganisaatio 
Rejlers Finland Oy:n ratahankkeiden valvontaorganisaatio on osa Liikenneväylät-liike-
toimintayksikköä, joka kuuluu Energia ja infra -toimialan alaisuuteen. Toimialaan kuulu-
vat myös Telecom-, Sähköverkot- ja Mittauspalvelut -liiketoimintayksiköt. Valvonta 
kuuluu osaksi kohdeorganisaation rakennuttamispalveluita, joiden asiakkaana on pääosin 
Liikennevirasto.  
Ratahankkeiden maanrakennusvalvojina yrityksessä työskentelee yhdeksän henkilöä. 
Turvalaitevalvojia on organisaatiossa yhteensä neljä ja sähköratavalvojia kolme. Osa val-
vonnasta on hankittu organisaatioon alihankintana. Valvojat toimivat useissa toimipis-
teissä ja ratahankkeissa eri puolilla Suomea. Valvontaorganisaatio on kasvanut nopeasti 
yritysostojen ja rekrytointien seurauksena. 
3.2 Tutkimusote ja työn eteneminen 
Tämän diplomityön tutkimusotetta voidaan pitää konstruktiivisena. Tyypillistä konstruk-
tiiviselle tutkimusotteelle on tutkijan voimakas vaikuttaminen tutkittavaan kohteeseen.  
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Konstruktiivisessa tutkimuksessa tuotetaan sovellettavalle tieteenalalle kontribuutioita 
ratkaisemalla reaalimaailman ongelmia. (Lukka 2001) Tässä työssä pyrittiin ensin kar-
toittamaan ratahankkeiden turvallisuuden valvontaa koskevia keskeisiä ongelmia kohde-
organisaatiossa. Näihin ongelmiin pyrittiin löytämään ratkaisu valvonnassa hyödynnettä-
vän mobiilityökalun ja sen käyttöön liittyvien menettelyjen kehittämisen myötä.  
Tähän diplomityötutkimukseen liittyvät osatehtävät on esitetty kuvassa 11. Osatehtäviä 
oli viisi kappaletta; nykytila-analyysi, työkalun vaatimusmäärittely, työkalun käytön vii-
tekehyksen luominen, tarkastuslistojen konstruointi sekä listojen ja työkalun verifiointi ja 
validointi.  
 
Kuva 11. Työn osatehtävät. 
Nykytila-analyysi piti sisällään valvonnan nykykäytäntöjen selvittämisen ja RejCheck-
työkalun senhetkisen version ominaisuuksien kartoittamisen. Työkalun vaatimusmäärit-
tely koostui kohdeorganisaation yksikköjohdon, kohdeorganisaatiossa toimivien turvalli-
suuskoordinaattorien ja Liikenneviraston projektipäällikön asettamien vaatimusten sekä 
käyttäjävaatimusten selvittämisestä. Koska työkalua kehitettiin ketterän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti, saatettiin työkalua koskevia vaatimuksia lisätä tuotteen työlistalle 
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koko ohjelmistokehityksen ajan. Vaatimusmäärittelyn pohjalta ideoitiin viitekehys, jolla 
työkalun tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää rautatiehankkeissa turvallisuuden paranta-
miseksi. Tarkastuslistojen konstruointi koostui listojen vaatimusmäärittelystä, turvalli-
suuden tarkastuskohteiden selvittämisestä ja itse listojen koostamisesta. Verifiointi ja va-
lidointi toteutettiin yhteisesti mobiilityökalulle ja laadituille listoille. 
Tutkimus eteni pääpirteittäin kuvan 11 mukaisessa järjestyksessä, mutta osatehtävien 
suorittaminen tapahtui osittain samanaikaisesti. Esimerkiksi valvonnan nykytilaan ja vaa-
timusmäärittelyyn liittyvät haastattelut toteutettiin samalla haastattelukerralla. Myös tur-
vallisuuden nykykäytäntöjen havainnointi ja työkalun kokeilut uusien käyttäjävaatimus-
ten määrittelemiseksi tapahtuivat pääsääntöisesti samojen työmaakäyntien aikana.  Työ-
kalun ja tarkastuslistojen käyttäjävaatimuksia oli mahdotonta erottaa toisistaan täysin. 
Niitä haluttiin kuitenkin käsitellä erillisinä osatehtävinä, sillä työkalua koskevat vaati-
mukset kohdistuivat itse ohjelmistoon ja sen käyttöön. Listoja koskevat vaatimukset tuli 
huomioida ainoastaan listoja koostettaessa, eivätkä vaatineet muutoksia itse sovelluk-
seen. Työkalun käyttöä kuvaavaa viitekehystä alettiin hahmotella jo tutkimuksen alku-
vaiheessa ja sitä muokattiin tutkimuksen edetessä. 
3.3 Nykytila-analyysi 
3.3.1 Turvallisuuden valvonnan nykytila kohdeorganisaatiossa 
Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäiseksi kohdeorganisaation valvonnan nykytila. Val-
vonnan nykytila-analyysin avulla saatiin määriteltyä konteksti, jossa kehitteillä olevaa 
sovelluspohjaista työkalua tullaan käyttämään. Nykytila-analyysin avulla haluttiin myös 
löytää kohdeorganisaatiossa turvallisuuden valvontaan liittyviä ongelmia, joihin sovel-
luksen käyttöönoton avulla saatettiin pyrkiä löytämään ratkaisuja. Valvonnan nykytila-
analyysivaiheessa keskeisinä tutkimusmenetelminä käytettiin havainnointia ja teema-
haastatteluja.  
Havainnointi  
Turvallisuuden valvonnan nykytilaa kohdeorganisaatiossa tutkimuksen tekijä selvitti 
osallistumalla ratahankkeiden valvojien kanssa työmaavalvontakäynneille ja havainnoi-
malla niiden aikana valvontaan liittyviä käytäntöjä. Havainnoinnin avulla muodostettiin 
ennen haastattelujen toteuttamista käsitys työmaavalvonnan keskeisistä osa-alueista ja 
valvontakäyntien rakenteesta, joista tämän tutkimuksen toteuttajalla ei ollut aiempaa kat-
tavaa tietämystä. Ihmisten toiminnan seuraaminen myös usein antaa erilaisia tuloksia 
kuin haastattelut (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006), joten aineiston keruuta ei 
haluttu toteuttaa ainoastaan haastatteluja käyttäen. Useamman tutkimusmenetelmän käy-
töllä voidaan myös lisätä tutkimuksen luotettavuutta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006).  
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Ohjelmiston vaatimusmäärittelyn näkökulmasta havainnointi on oleellinen tiedonkeruu-
menetelmä, mikäli ohjelmistolla pyritään korvaamaan aiemmin manuaalinen työvaihe 
(Jalote 2005). Voidaan ajatella, että tämän työn kohteena olevalla mobiilityökalulla pyri-
tään ideaalitilanteessa lopulta automatisoimaan aiemmin manuaalisesti suoritettu työ-
vaihe, eli valvontaraporttien tuottaminen. Lisäksi aiempaan työmaavalvontaprosessiin li-
sättiin uusi työvaihe, kun valvojat täyttävät sovelluksen avulla turvallisuuden tarkastus-
listoja työmaakäyntien aikana. Burnayn et al. (2014) mukaan ongelmia syntyy, mikäli 
vaatimusmäärittelijän ja sidosryhmän avainolettamukset järjestelmään liittyen jäävät pal-
jastumatta. Tästä syystä tutkimuksen tekijä pyrki havainnoinnin avulla selvittämään tiet-
tyjä valvojan työtä ja työkalun tulevaa käyttöympäristöä koskevia perusasioita.  
Havainnoidut valvontakäynnit olivat maanrakennusvalvojien suorittamia. Havaintoja 
tehtiin työmaakäynnin kestoon, valvottaviin kohteisiin ja urakoitsijan kanssa käytävään 
vuorovaikutukseen liittyen. Havainnoinnin lisäksi työmaakäyntien aikana diplomityötut-
kimuksen tekijä keskusteli valvojien kanssa valvonnan nykykäytännöistä ja valvojan työ-
hön liittyvistä mahdollisista ongelmakohdista. Tutkimuksessa käytettyä havainnointime-
netelmää voidaankin pitää osallistuvana, aktiivisena havainnointina (Saaranen-Kauppi-
nen & Puusniekka 2006). Vapaamuotoisten keskustelujen työmaaympäristössä oletettiin 
tuottavan erilaisia vastauksia kuin varsinaisten teemahaastattelujen. Työmaakäyntien ai-
kana tehdyistä havainnoista diplomityön tekijä laati muistiinpanot ja jaotteli kirjatut ha-
vainnot niitä kuvaavien teemojen alle. Yhteensä valvojien mukana työmaakäynneille 
osallistuttiin viisi kertaa kolmen eri valvojan kanssa. Työmaavalvontakäynnit kohdistui-
vat työmaakohteisiin, joissa suoritettiin kiskojen ja päällysrakenteen vaihtoa tai vaihtei-
den vaihtoa.  
Valvontaraporttien tarkastelu 
Turvallisuusraportointiin liittyviä nykykäytäntöjä diplomityön tekijä selvitti tarkastele-
malla yhteensä 12 kahden eri työmaavalvojan laatimaa valvontaraporttia kolmesta eri ura-
kasta. Valvontaraportit oli laadittu vuonna 2018 kiskonvaihtokohteesta, päällysrakenteen 
vaihtokohteesta ja maaperän tutkimusurakasta. Raporttien tarkastelussa kiinnitettiin eri-
tyisesti huomiota niiden turvallisuus-osion sisältöön. Diplomityön tekijä kirjasi tarkaste-
lujen yhteydessä muistiin havainnot raporttien sisällöstä. 
Haastattelut 
Valvontakäynneille osallistumisen ja niihin liittyvän havainnoinnin sekä valvontaraport-
tien tarkastelun lisäksi neljää kohdeorganisaation valvojaa haastateltiin. Haastattelujen 
avulla syvennettiin ja täydennettiin havainnoinnin tuloksia. Tämän diplomityötutkimuk-
sen tekijä päätyi toteuttamaan haastattelut teemahaastatteluina, sillä arvioi niiden antavan 
kattavamman kuvan valvonnan nykytilasta, kuin tarkasti etukäteen strukturoitujen haas-
tattelujen. Haastateltavat henkilöt olivat ratarakentamisen asiantuntijoita ja haluttiin, että 
he voivat haastattelun aikana vapaasti tuoda esiin näkemyksiään haastattelun teemoihin 
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liittyen. Tutkimusaineistoa ei myöskään ollut tarvetta lähteä analysoimaan määrällisesti. 
Teemahaastattelut sisälsivät puolistrukturoidun haastattelun elementtejä, sillä kuhunkin 
teemaan liittyen diplomityön tekijä laati apukysymyksiä keskustelun tueksi. 
Valvojien haastattelujen avulla pyrittiin saamaan selville työmaakäynteihin liittyvät ru-
tiinit ja käytännöt yleisesti, turvallisuuden rooli työmaavalvonnassa sekä valvojien koke-
mat ongelmat turvallisuuden valvontaan ja turvallisuusasioihin puuttumiseen liittyen. 
Haastatellut valvojat toimivat maanrakennus- ja sähköratavalvojina kohdeorganisaa-
tiossa. Haastatelluista valvojista yksi oli rakentamisen valvonnan ryhmäpäällikkö. Haas-
tateltaviksi diplomityötutkimuksen tekijä valitsi vaihtelevan määrän työkokemusta omaa-
via ja tutkimuksen toteutushetkellä eri tyyppisissä hankkeissa toimivia valvojia, jotta saa-
tiin luotua mahdollisimman kattava kuva turvallisuuden valvonnan nykytilasta. Valvojien 
lisäksi diplomityön tekijä haastatteli kahta kohdeorganisaatiossa turvallisuuskoordinaat-
torina toimivaa henkilöä. Toinen turvallisuuskoordinaattoreista oli työtehtävässään koke-
nut ja toinen turvallisuuskoordinaattoriharjoittelija. Turvallisuuskoordinaattoreiden haas-
tattelut keskittyivät heidän kokemuksiinsa turvallisuuskoordinaattorin ja valvojan roo-
leista sekä turvallisuuden valvonnasta ja sen toimivuudesta. Turvallisuuskoordinaattorei-
den haastattelut toteutettiin niin ikään teemahaastatteluina.  
Valvojien haastatteluissa käytettiin liitteen 1 mukaista ja turvallisuuskoordinaattoreiden 
haastatteluissa liitteen 2 mukaista haastattelurunkoa. Haastatteluista yksi toteutettiin 
Skypen välityksellä ja loput kasvotusten. Haastateltaviin oltiin yhteydessä sähköpostitse 
tai kasvotusten ja heille lähetettiin haastattelurungon sisältämät kysymykset ennen haas-
tattelun toteuttamista. Teemahaastattelujen kesto vaihteli 20 ja 90 minuutin välillä sisäl-
täen myös haastattelujen ne osuudet, joissa käsiteltiin työkalun vaatimusmäärittelyä. 
Haastattelut äänitettiin, jonka jälkeen diplomityön tekijä litteroi niistä pääkohdat. Litte-
roinnin jälkeen diplomityön tekijä jaotteli pääkohdat niitä kuvaavien teemojen alle. 
3.3.2 RejCheck-ohjelmistotyökalun nykytila 
Ennen työkalun vaatimusmäärittelyä selvitettiin tässä alaluvussa kuvatuin keinoin, mitä 
ominaisuuksia RejCheck-työkalun senhetkinen versio piti sisällään ja mitä lisäominai-
suuksia työkaluun oli suunnitteilla. Työkalun nykytila selvitettiin, koska sitä käytettiin 
lähtökohtana lisävaatimusten määrittämiselle. RejCheck-työkalua kehitettiin organisaa-
tiossa teoriaosuudessa esiteltyyn Scrum-viitekehykseen perustuvalla prosessilla. Ohjel-
mistosta oli julkaistu ensimmäinen tuotantoversio, joka otettiin nykytilatarkastelun koh-
teeksi. Julkaistu versio oli niin sanottu pienin toimiva versio (Minimum Viable Product), 
joka sisälsi vain varhaisen asiakkaan tarpeet ja tarjosi mahdollisuuden kerätä palautetta 
tulevaan tuotekehitykseen.  
Työkalun nykytilaa tämän diplomityön tekijä selvitti tutustumalla MVP-versioon sekä 
keskustelemalla ohjelmistosuunnittelusta vastaavien henkilöiden kanssa. Keskustelut jär-
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jestettiin Skypen välityksellä sekä kasvotusten. Keskustelujen aikana ohjelmiston suun-
nittelusta vastaava henkilö esitteli RejCheckin viimeisimmällä ohjelmointisprintillä to-
teutettuja ominaisuuksia sekä tulevilla sprinteillä toteutettavaksi suunniteltuja ominai-
suuksia. MVP-version toiminnallisuutta tämän diplomityön tekijä kokeili luomalla ly-
hyitä valvontalistoja ja täyttämällä niitä. Listat luotiin selainpohjaisella lomake-editorilla 
ja niitä täytettiin selainpohjaisesti pöytäkoneella sekä matkapuhelimella ja tablet-tietoko-
neella. Kokeilujen yhteydessä diplomityön tekijä kirjasi työkalun ominaisuuksia muistiin. 
Ohjelmistotyökalun nykytila-analyysiin liittyvät kokeilut diplomityön tekijä suoritti toi-
misto-olosuhteissa.  
3.4 RejCheck-työkalun vaatimusten määrittely 
Vaatimusmäärittelyn onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikkien sidosryhmien edus-
tajia haastatellaan ja heidän vaatimuksensa otetaan tuotekehityksessä vakavasti (Hull et 
al. 2011). Diplomityön kohdeorganisaatiossa ei ollut entuudestaan olemassa yhtenäisiä 
käytäntöjä tai menettelyjä turvallisuuden valvontaa varten, joihin mobiilityökalun avulla 
suoritettavat tarkastukset olisi voitu integroida. Tästä syystä vaatimusmäärittely käsitti 
itse RejCheck-työkalun vaatimusten lisäksi myös sen käyttöä, eli turvallisuuden valvon-
taa, koskevia vaatimuksia. Tutkimuksen kohteena olevan työkalun vaatimusten määrittä-
miseksi tämän diplomityön tekijä haastatteli kohdeorganisaation yksikköjohtajaa, valvo-
jia, turvallisuuskoordinaattoreita sekä Liikenneviraston edustajaa.  
Haastattelujen lisäksi käyttäjävaatimusten määrittämiseksi diplomityön tekijä myös suo-
ritti kokeiluja työkalun MVP-versiota työmaaolosuhteissa. Kokeilujen aikana arvioitiin 
työkalun käytettävyyttä ja soveltuvuutta työmaavalvontaan. Kokeilujen perusteella dip-
lomityön tekijä määritti työkalulle lisävaatimuksia. 
3.4.1 Työkalun käyttötarkoitus ja yksikköjohdon vaatimukset 
Työkalun käyttötarkoitukseen ja työkalun käyttöönoton myötä tavoiteltaviin hyötyihin 
liittyen haastateltiin kohdeorganisaation Liikenneväylät-yksikön johtajaa. Haastattelussa 
käsiteltiin myös yksikköjohdon työkalulle asettamia vaatimuksia. Haastateltavalta halut-
tiin erityisesti saada selville, ketä varten työkalulla halutaan tuottaa tietoa ja millaista tie-
toa työkalulla halutaan tuottaa kullekin osapuolelle. Haastattelussa haluttiin myös selvit-
tää työkalun opittavuuteen liittyvät vaatimukset. 
Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna Skypen välityksellä ja haastattelijana toimi tä-
män diplomityötutkimuksen tekijä. Haastattelun kesto oli noin 45 minuuttia. Teemahaas-
tattelun runko on esitetty liitteessä 3. Haastattelurunko lähetettiin haastateltavalle sähkö-
postitse ennen haastattelua. Haastattelun aikana haastattelija teki kirjallisia muistiinpa-
noja keskeisistä haastattelussa esiin tulleista asioista. 
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3.4.2 Liikenneviraston projektipäällikön vaatimukset  
Työkalun asiakasvaatimusten määrittämiseksi diplomityön tekijä haastatteli yhtä Liiken-
neviraston projektipäälliköistä. Haastattelussa pyrittiin selvittämään, millaisia toiveita ja 
vaatimuksia Liikennevirastolla on turvallisuuden valvontaa varten. Haastattelussa keski-
tyttiin erityisesti tilaajan vaatimuksiin turvallisuusasioiden raportoinnissa sekä turvalli-
suushavaintojen käsittelyssä urakoitsijoiden kanssa.  
Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna kasvotusten ja haastattelu oli kestoltaan noin 
30 minuuttia. Käytetty haastattelurunko on esitetty liitteessä 4. Haastattelurunko lähetet-
tiin sähköpostitse haastateltavalle ennen haastattelun toteuttamista. Haastattelu äänitettiin 
ja haastattelija litteroi siitä pääkohdat haastattelun jälkeen. 
3.4.3 Turvallisuuskoordinaattoreiden asettamat vaatimukset  
Kohdeorganisaatiossa turvallisuuskoordinaattoreina toimivien henkilöiden työkalulle 
asettamia vaatimuksia selvitettiin haastattelujen avulla. Haastatteluissa pyrittiin selvittä-
mään, millaista turvallisuuteen liittyvää tietoa turvallisuuskoordinaattorit toivovat valvo-
jien tuottavan ja millaisiin kohteisiin, työtapoihin ja menettelyihin he erityisesti tahtovat 
valvojien kiinnittävän työmaakäynneillään huomiota sovelluksen käyttöönoton myötä.  
Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina nykytila-analyysiä koskevien haastattelujen 
yhteydessä, joissa haastattelijana toimi tämän diplomityötutkimuksen tekijä. Yhteensä 
haastateltiin kahta turvallisuuskoordinaattoria. Käytetty haastattelurunko on esitetty liit-
teessä 2. Haastattelurunko toimitettiin haastateltaville paperisena ennen haastatteluja. 
Haastattelut äänitettiin ja haastattelija litteroi niistä pääkohdat haastattelujen toteuttami-
sen jälkeen. 
3.4.4 Käyttäjä- ja käytettävyysvaatimusten määrittely  
Koska työkalun mobiilisovelluksen ja työpöytäohjelmiston MVP-versiot olivat tutkimuk-
sen aloitushetkellä jo julkaistu, keskityttiin käyttäjävaatimusten määrittelyssä tarvittaviin 
lisäominaisuuksiin ja -vaatimuksiin. Ohjelmiston laatuun ja toimintavarmuuteen liittyvät 
vaatimukset jätettiin suurilta osin vaatimusmäärittelyn ulkopuolelle. 
Prototyypit ovat yksi vaatimusmäärittelyssä hyödynnettävistä tietolähteistä (Hull et al. 
2011 s.106). RejCheck-työkalun käyttäjävaatimusten määrittely aloitettiin kokeilemalla 
ohjelmistosta julkaistua MVP-versiota. Työkalun olemassa olevalla versiolla tämän dip-
lomityön tekijä laati selainsovelluksessa kannettavalla tietokoneella yksinkertaisia turval-
lisuuden tarkastuslistoja, joiden käyttöä hän kokeili työmaaolosuhteissa. Kokeilut tehtiin 
tablet-tietokoneella ja matkapuhelimella. Varsinaista käytettävyyden asiantuntija-arviota, 
jossa käyttöliittymää olisi arvioitu esimerkiksi Nielsenin (1993) heuristiikkojen pohjalta, 
ei sovellukselle tehty, sillä tutkimuksen tekijällä ei ollut siihen tarvittavaa osaamista. Sen 
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sijaan diplomityön tekijä pyrki arvioimaan, miten työkalu soveltuu työmaalla tapahtuvaan 
valvontaan ja mitkä asiat heikentävät sen käytettävyyttä työmaaolosuhteissa. Huomiota 
kiinnitettiin käytön nopeuteen, helppouteen sekä käyttöliittymän selkeyteen. Kokeilujen 
suorittamisen yhteydessä diplomityön tekijä listasi lisävaatimuksia, joiden arvioi paran-
tavan työkalun käytettävyyttä ja sen soveltuvuutta ratahankkeiden työmaavalvontaan. 
Kokeiluvaiheessa työkalua testattiin yhteensä viisi kertaa kiskon ja päällysrakenteen 
vaihtokohteissa sekä vaihteen vaihtokohteessa. Kiskon ja päällysrakenteen vaihtokoh-
teissa käytetty tarkastuslista sisälsi oikein-väärin -monivalintasyötteet seuraaville valvon-
takohteille: kypärän käyttö, huomioliivien käyttö, turvakenkien käyttö, henkilökortti ja 
merkinnät Turva-pätevyydestä, rakennusmateriaalin varastointi, rakennusjätteen varas-
tointi, ensiapuvälineet (työkoneessa), alkusammutin (työkoneessa), työkoneen yleiskunto, 
tarkastuspöytäkirja (työkone). Vaihteenvaihtokohteessa käytetty lista sisälsi kohteet: ky-
pärän käyttö, varovaatetuksen käyttö, kuvallisen henkilötunnisteen käyttö, turvakenkien 
käyttö, työkoneen yleiskunto, ensiapuvälineet työkoneessa, alkusammutin työkoneessa, 
tarkastuspöytäkirja työkoneessa, materiaalien varastointi, työmaan erottaminen, työ-
maadoitukset, ohitusjohtimien käyttö, tulityön turvallisuus, nostopisteiden ja elementin 
massan merkintä sekä tarpeeton liikkuminen vaara-alueella noston aikana. Jokaisen mo-
nivalinnan yhteyteen oli kokeilulistoissa mahdollisuus liittää kuvia ja tekstikommentteja. 
Lisäksi listat sisälsivät syötekentät tarkastuksen päivämäärää ja aikaa sekä kohteen sijain-
tia varten.  
Työmaaolosuhteissa tarkastuslistoja täyttäessään tämän diplomityötutkimuksen tekijä 
pyrki määrittelemään lisävaatimuksia ja -ominaisuuksia sovellukselle muun muassa seu-
raavien kysymysten kautta:  
 Miten tarkastusten suorittamista mobiilisovelluksella työmaaolosuhteissa saadaan 
nopeutettua ja helpotettua? 
 Miten oikean tarkastuslistan löytämistä mobiilisovelluksella voidaan helpottaa ja 
nopeuttaa? 
 Miten käyttäjäsyötteiden tekemisestä mobiilisovelluksella voidaan tehdä nopeam-
paa ja vaivattomampaa?  
 Miten mobiilisovelluksen käyttöliittymästä voidaan tehdä selkeämpi käyttäjävir-
heiden minimoimiseksi? 
 Miten sovelluksen avulla voidaan helpottaa valvojan päätöksentekoa olosuhteiden 
määräystenmukaisuuden arvioinnissa? 
Työmaakokeilujen lisäksi diplomityön tekijä haastatteli kohdeorganisaation valvojia 
käyttäjävaatimusten selvittämiseksi. Valvojien työnkuvan ja osaamisen arveltiin asetta-
van työkalulle käyttäjävaatimuksia, jotka pelkissä diplomityön tekijän suorittamissa ko-
keiluissa eivät nouse esiin. Haastateltavilta haluttiin erityisesti selvittää, mistä syistä työ-
kalun käyttöönotto voisi epäonnistua ja millainen sovelluksen tulisi olla, jotta sen käyttö 
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työmaaolosuhteissa onnistuisi. Vaatimusmäärittelyä koskevat haastattelut toteutettiin val-
vonnan nykytilaa käsittelevien haastattelujen yhteydessä; yhteensä haastateltiin neljää 
valvojaa. Haastattelurunko on esitetty liitteessä 1 ja se toimitettiin haastateltaville sähkö-
postitse ennen haastattelujen toteuttamista. Osan haastatteluista yhteydessä myös esitel-
tiin valvojille työkalusta julkaistua MVP-versiota tablet- ja pöytätietokoneella.  
Ketterässä kehityksessä vaatimusmäärittely toteutetaan tavallisesti suoralla kommuni-
koinnilla (Douglas 2016). Koekäytössä listatut ja valvojien haastattelujen pohjalta tämän 
diplomityön tekijän listaamat parannusehdotukset perusteluineen tuotiin esille ohjelmis-
tokehitystyöryhmän kesken järjestetyissä tilannekatsauksissa. Tilannekatsauksissa niiden 
tarpeellisuudesta ja toteutettavuudesta keskusteltiin työryhmän jäsenten kesken. Ohjel-
mistokehityksen resurssien puitteissa toteutuskelpoiset vaatimukset lisättiin tuotteen työ-
listalle. Työkalua kehitettiin myös kohdeorganisaation muiden liiketoimintayksiköiden ja 
toimialojen, sekä asiakkaiden tarpeisiin. Koska vaatimusmäärittelyssä tulee keskittyä ar-
vontuottoon (Gilb 2010), sijoitettiin tuotteen työlistalle ensisijaiseksi vaatimukset, jotka 
useat eri tahot nostivat esiin. Osa vaatimuksista lisättiin tuotteen toissijaiselle listalle, 
jonka sisältämiä ominaisuuksia otettiin mukaan ohjelmistokehitykseen, mikäli varsinai-
sen työlistan sisältämien ominaisuuksien kehittämisen jälkeen jäi aikaa.  
3.5 Työkalun käytön viitekehyksen luominen 
Valvojien, turvallisuuskoordinaattoreiden, kohdeorganisaation yksikköjohtajan ja Lii-
kenneviraston edustajan haastattelujen pohjalta tämän diplomityön tekijä ideoi viiteke-
hyksen valvontatyökalun käyttöä varten. Viitekehys kuvaa menettelyt turvallisuustiedon 
keräämistä, raportointia ja turvallisuuden valvonnan tulosten hyödyntämistä varten. Vii-
tekehyksen ideointi aloitettiin jo tutkimuksen alkuvaiheessa ja sitä täydennettiin sekä 
muutettiin tutkimuksen edetessä.  
Viitekehyksessä pyrittiin huomioimaan ongelmat, joita turvallisuuden valvontaan koet-
tiin kohdeorganisaatiossa nykytila-analyysin perusteella liittyvän. Ideoinnissa otettiin 
huomioon myös tausta ja teoria -osuudessa esitelty aiempi tutkimustieto turvallisuuden 
valvonnasta ja turvallisuustarkastuksista. 
3.6 Valvonnan tarkastuslistojen konstruointi 
3.6.1 Listojen vaatimusmäärittely 
Työkalua varten koostettavia valvontalistoja koskevaa vaatimusmäärittelyä varten tämän 
diplomityön tekijä haastatteli kohdeorganisaation valvojia. Haastattelut toteutettiin tee-
mahaastatteluina yhdessä nykytila-analyysiin ja itse työkalun vaatimusmäärittelyyn liit-
tyvien haastattelujen kanssa. Yhteensä haastateltiin neljää valvojaa. Haastatteluista kolme 
toteutettiin kasvotusten ja yksi Skypen välityksellä. 
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Haastatteluissa pyrittiin saamaan selville erityisesti listojen laajuutta, yksityiskohtaisuutta 
ja muita niiden käytettävyyttä koskevia vaatimuksia. Käytetty haastattelurunko on esitetty 
liitteessä 1. Listojen vaatimusmäärittelyssä huomiotiin lisäksi kohdeorganisaation yksik-
köjohtajan sekä Liikenneviraston edustajan ja turvallisuuskoordinaattoreiden haastatte-
lussa esiin tulleet vaatimukset sekä työkalun käyttöä varten luotu viitekehys.  
3.6.2 Listojen kokoaminen 
RejCheckia varten laadittavien valvontalistojen konstruointi aloitettiin kokoamalla yh-
teen työturvallisuuteen liittyvä suomalainen lainsäädäntö sekä Liikenneviraston turvalli-
suuteen liittyvät ohjeet. Lainsäädäntöä etsittiin Finlex-tietokannasta ja Google-hakuko-
neella hakusanoin rakentamisen turvallisuus, ratatyöturvallisuus, turvallisuuslainsää-
däntö, työturvallisuus, työsuojelu, kemikaaliturvallisuus, tulityön turvallisuus, nostotyön 
turvallisuus, työkoneiden turvallisuus. Liikenneviraston ohjeet olivat saatavilla kootusti 
Liikenneviraston kotisivuilta. Lait ja ohjeet koottiin taulukkoon. Lainsäädännön ja ohjei-
den kokoamisen jälkeen aloitettiin niiden edellyttämien turvallisuusvaatimusten listaami-
nen. Vaatimukset koottiin jokaisen lain, asetuksen ja ohjeen osalta erikseen.  
Koottu turvallisuusvaatimustaulukko sisälsi kohteita, jotka esiintyivät useassa eri laissa, 
asetuksessa tai ohjeessa. Useaan otteeseen esiintyvistä turvallisuusvaatimuksista poistet-
tiin ylimääräiset kohteet. Lisäksi taulukosta poistettiin kohteet, joiden arvioitiin olevan 
mahdottomia tai erittäin vaikeita valvottavia ottaen huomioon työmaavalvojan työn 
luonne. Jäljelle jääneistä tarkastuskohteista koostettiin listoille asetettujen vaatimusten 
mukaisia tarkastuslistoja Excel-ohjelmistolla. Excel-taulukkojen pohjalta laadittiin tar-
kastuslistat RejCheck-sovelluksen työpöytäversiolla. 
3.7 Verifiointi ja validointi 
Vaatimusmäärittelyssä ohjelmistotyöryhmälle esiteltyjä lisävaatimuksia ei tämän tutki-
muksen aikana suurilta osin ehditty toteuttaa. Valmiin työkalun verifiointi ja validointi ei 
siis tämän tutkimuksen puitteissa ollut mahdollista. Laajamittaista pilotointia ei ollut tästä 
syystä myöskään mahdollista toteuttaa.  
Työkalun senhetkisen version ja työkalua varten luotujen listojen validoimiseksi tämän 
diplomityön tekijä kokeili työkalua ja yhtä luoduista listoista työmaaolosuhteissa. Kokei-
lujen perusteella listan mukaisen tarkastuksen suorittamista verrattiin valvojien asetta-
miin vaatimuksiin. Työkalun ja sen käyttöä varten luodun viitekehyksen toimivuutta ar-
vioitiin myös esittelemällä työkalua ja valmiita tarkastuslistoja valvojille. Työkalu ja laa-
dittuja listoja annettiin lisäksi kokeiltavaksi yhdelle valvojalle, joka ei osallistunut vaati-
musmäärittelyä koskeviin haastatteluihin. Valvojia pyydettiin antamaan palautetta työka-
lun ja listojen käytettävyyteen sekä toimivuuteen liittyen.  
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4. TULOKSET 
4.1 Nykytila-analyysi 
4.1.1 Turvallisuuden valvonnan nykytila kohdeorganisaatiossa 
Valvonnan nykytila-analyysivaiheessa toteutettujen haastattelujen ja havainnoinnin tu-
lokset esitellään tässä alaluvussa teemoittain. Teemoja ovat (1) työmaalla tapahtuvan val-
vonnan nykykäytännöt yleisesti, (2) valvojien raportointikäytännöt, (3) valvojan ja tur-
vallisuuskoordinaattorin yhteistyö turvallisuusasioissa sekä (4) turvallisuuden valvon-
nassa koetut ongelmat. Sähköratavalvonta (5) esitellään omana kokonaisuutenaan, sillä 
kohdeorganisaatiossa sähköratavalvojien työnkuva osoittautui merkittävästi erilaiseksi 
kuin kohde- eli maanrakennusvalvojien.  
Kohdeorganisaatiossa työmailla tapahtuva valvonta noudatti yleistäen kuvan 12 mukaista 
prosessia. 
 
Kuva 12. Valvonta työmailla 
Turvallisuusasiat olivat yksi osa yllä olevan kuvan 12 mukaista työmaavalvontaa. Valvo-
jien käytännöt kuitenkin vaihtelivat hankkeittain ja valvojakohtaisesti, eivätkä kaikki val-
vojat noudattaneet yllä olevan mallin mukaista prosessia varsinkaan lyhytkestoisissa 
hankkeissa. 
1. Valvonnan nykykäytännöt kohdeorganisaatiossa yleisesti 
Havainnoitujen työmaakäyntien aikana työmaiden maanrakennusvalvojat kiinnittivät 
huomiota meneillään olevaan työvaiheeseen ja työn etenemiseen liittyviin seikkoihin. 
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Haastattelujen mukaan osalla valvojista oli valvottavanaan vain yksi työmaa, jossa he 
olivat paikalla lähes aina työn ollessa käynnissä. Osalla valvojista puolestaan oli valvot-
tavanaan useita pienempiä ja lyhytkestoisempia työmaita, jotka saattoivat sijaita ympäri 
Suomea. Tällöin valvojat pyrkivät olemaan työmaalla kriittisten työvaiheiden; kuten 
vaihteiden vaihdon tai routalevyjen asennuksen aikana. Ennen työmaalle menoa valvojat 
saattoivat kerrata käynnissä olevaa työvaihetta koskevat keskeiset ohjeet ja muut sään-
nökset. Valvojien työnkuva kohdeorganisaatiossa koostui työmaakäyntien lisäksi muun 
muassa osallistumisesta työmaakokouksiin ja urakoitsijoiden laatimien suunnitelmien 
tarkastamisesta 
Tutkimuksen aikana havainnoitujen työmaakäyntien kesto yksittäisessä työkohteessa 
vaihteli 15 minuutin ja kokonaisen työvuoron välillä riippuen kohdetyömaan koosta ja 
meneillään olevasta työvaiheesta.  Joissain tapauksissa maanrakennusvalvojat kävivät 
tarkastamassa työn jäljen vasta työn suorittamisen jälkeen. Tutkimuksen aikana havain-
noitujen työmaakäyntien aikana valvojat ottivat tavallisesti valokuvia meneillään olevan 
työvaiheen suorittamisesta. Yksi valvojista laati työmaakäynnin aikana myös kirjallisia 
muistiinpanoja työvaiheen suorittamiseen liittyvistä havainnoista paperisesti. Työmaa-
käyntien aikana valvojat keskustelivat työn etenemisestä työmaajohdon kanssa ja huo-
mauttivat mahdollisista laatupuutteista. Eräs valvojista totesi, että työmaajohtoa joutuu 
tavallisesti huomauttamaan samoista asioista monta kertaa, ennen kuin korjaavia toimen-
piteitä suoritetaan.  
Työmaakäynneillä valvojat eivät käyneet järjestelmällisesti läpi ennalta määrättyjä tur-
vallisuuteen liittyviä tarkastuskohteita. Turvallisuuspuutteet huomioitiin, mikäli niitä il-
meni työmaavalvonnan muiden osa-alueiden ohessa. Tavallisesti työmaakäynneillä kiin-
nitettiin huomiota ’vuosien varrella’ tärkeiksi koettuihin turvallisuusasioihin. Yksi haas-
tatelluista valvojista mainitsi lisäksi, että samoilla urakoitsijoilla toistuvat tavallisesti sa-
mat puutteet eri urakoissa ja hankkeissa, joten yleensä on helppo tietää, mihin kannattaa 
kiinnittää huomiota. Keskeisimpänä turvallisuuden osa-alueena kaikki haastatellut maan-
rakennusvalvojat mainitsivat rautatieturvallisuuden. Valvojien haastattelujen mukaan ha-
vaittuihin turvallisuuspuutteisiin reagoidaan huomauttamalla suoraan asianosaista työn-
tekijää ja urakoitsijan työnjohtoa. Kuitenkaan havainnoitujen työmaakäyntien aikana val-
vojat eivät puuttuneet työturvallisuuspuutteisiin, kuten puutteisiin kypärän käytössä, 
vaikka sellaisia työmaalla esiintyi. Mikäli valvojat havaitsivat merkittäviä turvallisuutta 
vaarantavia tilanteita tai olosuhteita työmaalla, edellyttivät he urakoitsijalta poikkeama-
raporttia tapahtuneesta. Turvallisuuspoikkeamat käytiin läpi kuukausittaisissa työmaako-
kouksissa. 
Haastatelluilla valvojilla oli käytössään erinäisiä vaihtelevia käytäntöjä turvallisuuden 
valvonnassa. Yksi haastatelluista valvojista kertoi pitävänsä erityisiä turvallisuuden tee-
mapäiviä pitkäaikaisissa työmaissa. Teemapäivän aikana kyseinen valvoja kävi läpi esi-
merkiksi urakoitsijan turvallisuuteen liittyvät dokumentit, kuten työkoneiden tarkastus-
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pöytäkirjat ja henkilöluettelon. Teemapäiviä hän kertoi pitävänsä tavallisesti kahden-kol-
men viikon välein. Turvallisuuteen liittyvistä tarkastuksista kyseisellä valvojalla ei ollut 
tapana laatia dokumentaatiota, eikä tarkastuslistoja ollut käytössä turvallisuuden valvon-
taa varten. Eräällä haastatelluista valvojista oli puolestaan tapana pitää urakoitsijan 
kanssa viikoittainen tilannekatsaus työmaalla. Tilannekatsauksen yhteydessä valvoja ja 
urakoitsijan edustaja toteuttivat myös työmaakatselmuksen. Tilannekatsauksessa läpikäy-
täviä asioita olivat esimerkiksi tulevat työvaiheet, työn edistyminen ja työturvallisuus. 
Katsauksessa läpikäydyistä asioista laadittiin muistio. Tilannekatsausten pitäminen oli 
kohdeorganisaatiossa tarkoitus ottaa vakiokäytännöksi kaikille työmaavalvojille.  
2. Valvojien raportointikäytännöt 
Osa kohdeorganisaation valvojista laati työmaakäyntien havainnoista jälkikäteen rapor-
tin, joka oli tavallisesti viikoittainen. Tavallista oli, että viikkoraportteja laadittiin pidem-
piaikaisista, useita kuukausia kestävistä hankkeista. Pienemmistä urakoista raportteja ei 
yleensä laadittu. Mikäli valvottavalla työmaalla oli vähäisesti tapahtumia, saatettiin ra-
portteja laatia kahden-kolmen viikon välein. Raportteja laadittiin ensisijaisesti tilaajaa, eli 
Liikennevirastoa varten. Tilaajan haluttiin saavan viikkotasolla tietoa työmaan tilanteesta. 
Valvontaraportit jaettiin myös kohdeorganisaation rakennuttajalle, projektipäällikölle, 
turvallisuuskoordinaattorille ja muille hankkeessa mukana oleville kohdeorganisaation 
henkilöille. Urakoitsijat eivät olleet mukana viikkoraporttien jakelussa. 
Tutkimuksen aikana tarkastellut valvonnan viikkoraportit sisälsivät ensimmäisenä osion, 
johon oli kirjattu urakan nimi, kohteen sijainti, valvonnan ajankohta ja valvottavan ura-
koitsijan nimi. Seuraavana valvontaraporteissa oli Työturvallisuus-osio, joka tarkastel-
luissa raporteissa sisälsi kahdesta neljään kirjausta, kuten ”suojavarusteet ja suojavälineet 
määräysten mukaiset” tai ”työmaan yleinen turvallisuus määräysten mukainen”. Yhteen-
kään tarkastelluista raporteista ei oltu kirjattu havaintoja turvallisuuspuutteista. Myös val-
vojien haastatteluissa kävi ilmi, että ’ei-vakavia’ turvallisuushavaintoja tai poikkeamia ei 
tavallisesti kirjattu valvontaraportteihin, vaan niistä ainoastaan huomautettiin urakoitsijaa 
tai muuta asianosaista henkilöä työmaalla. Eräs haastatelluista valvojista totesikin, että 
turvallisuustyötä kyllä tehdään valvonnassa jatkuvasti, mutta se ei välttämättä käy ilmi 
valvontaraporteista. Mikäli työmaalla oli sattunut tapaturma tai muu merkittävä turvalli-
suuspoikkeama, sisälsi raportti lyhyen kuvauksen tapauksesta. Työturvallisuus-osiota ra-
porteissa seurasi Laatuasiat-osio, Työmaatilanne-osio ja Muut asiat -osio. Tarkastellut ra-
portit sisälsivät kirjausten lisäksi 2-7 kappaletta kuvia meneillään olevista työvaiheista tai 
muista oleellisista työmaata koskevista asioista. Viimeisenä raporteissa oli työmaavalvo-
jan yhteystiedot. Viikkoraporttien jakelu tapahtui sähköpostitse.  
3. Valvojan ja turvallisuuskoordinaattorin roolit ja yhteistyö turvallisuusasioissa 
Kohdeorganisaation työmaavalvojat viettivät työmailla runsaasti aikaa ja kiinnittävät 
huomiota työmenetelmä-, laatu-, aikataulu ja turvallisuusasioihin. Turvallisuusasioissa 
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valvojat tavallisesti kiinnittivät huomiota käytännön työn suorittamiseen liittyviin asioi-
hin, kuten henkilönsuojainten käyttöön. Turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien osalta 
kohdeorganisaatiossa valvojan tehtäviin kuuluivat työvaihe- ja rautatieliikenneturvalli-
suussuunnitelmien tarkastaminen ja niiden riittävyyden toteaminen. Turvallisuuskoordi-
naattorin vastuulle kohdeorganisaatiossa puolestaan kuuluivat muiden turvallisuusdoku-
menttien, kuten urakoitsijoiden turvallisuus- ja riskienhallintasuunnitelmien, tarkastami-
nen. Turvallisuuskoordinaattorin vastasi urakoitsijan turvallisuusjohtamisen valvonnasta 
työmaa- tai urakkatasolla. Turvallisuuskoordinaattorien tehtäviin kuului myös turvalli-
suuskokousten pitäminen urakoitsijoiden kanssa. Turvallisuuskoordinaattorit kävivät työ-
mailla valvojia harvemmin ja katselmoivat työmaan tavallisesti työmaakokousten yhtey-
dessä. Haastatellut turvallisuuskoordinaattorit kertoivat käyvänsä työmaalla noin kerran 
kuussa riippuen työmaan sijainnista ja kestosta. Toinen haastatelluista turvallisuuskoor-
dinaattoreista totesi työmaakäyntien määrän riippuvan myös siitä, kuka työmaalla on ura-
koitsijana. 
Eräs tutkimuksen aikana haastatelluista valvojista totesi, että erilaisten työnkuvien takia 
urakoitsija- ja työmaakohtainen turvallisuusasioista suoriutuminen näyttäytyy valvojalle 
ja turvallisuuskoordinaattorille eri tavalla. Hänen mukaansa suuremmissa yrityksissä 
usein osataan tuottaa laadukkaita turvallisuusdokumentteja, mutta käytännön työn toteu-
tus voi olla laadukkaampaa pienemmillä urakoitsijoilla. Yksi valvojista sanoi haastatte-
lussa, että turvallisuuskoordinaattoreilla ei yleensä ole todenmukaista mielikuvaa ’arkira-
kentamisesta’. Keskeisenä yhteistyön muotona valvojat kertoivat satunnaisesti soitta-
vansa turvallisuuskoordinaattorille, mikäli eivät ole varmoja jostain turvallisuuteen liitty-
västä asiasta työmaalla. Eräs haastatelluista valvojista kertoi myös joskus osallistuvansa 
turvallisuuskoordinaattorin kanssa MVR-kontrollimittauksiin. 
Haastateltujen turvallisuuskoordinaattoreiden mukaan valvojan tulisi olla ’turvallisuus-
henkilö työmaalla’. Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin koettiin kuuluvan pääosin ura-
koitsijoiden turvallisuuteen liittyvän dokumentoinnin tarkastaminen, kun taas valvojalle 
käytännön turvallisuusasioiden toteutuminen työmaaympäristössä. Haastatellut turvalli-
suuskoordinaattorit kokivat kuitenkin, että tämä vastuujako ei organisaatiossa kaikilta 
osin toteutunut. Kun valvojilta haastatteluissa kysyttiin, olisivatko he jatkossa valmiita 
tekemään työmailla erillisiä turvallisuustarkastuksia, suhtautuminen oli myönteistä. Eräs 
valvojista totesi haastattelussa, että turvallisuustarkastusten tekeminen toisi lisämielen-
kiintoa valvojan työhön ja ehkäisisi työhön turtumista. 
4. Koetut ongelmat turvallisuuden valvonnassa 
Keskeisimpiä turvallisuuden valvontaa koskevia ongelmia kuvaavat seuraavat valvojien 
ja turvallisuuskoordinaattoreiden haastatteluissa antamat vastaukset: 
”Selkeä ja Liikenneviraston ohje eivät sovi samaan lauseeseen.” 
”Jos ei heti kirjaa havaintoja muistiin, ne unohtuvat seuraavana päivänä” 
52 
”Ikinä ei olla käyty läpi sitä, miten suuri panostus turvallisuuden valvontaan tulisi olla 
työmaavalvonnassa.” 
”Yrityksen sisällä on eri käytännöt eri hankkeissa. Myös eri puolilla Suomea on eri käy-
tännöt.” 
”(Työmaavalvonnasta) Puuttuu toiminnan perusteet; ohjeistukset, käytännöt, työkalut, 
koulutus, pätevyys- ja osaamisvaatimukset.”  
Yhtenä keskeisenä ongelmana turvallisuuden valvonnassa haastatellut valvojat pitivät 
turvallisuusvaatimusten moninaisuutta ja Liikenneviraston turvallisuusohjeiden jatkuvaa 
muuttumista. Valvojien mukaan Liikenneviraston ohjeissa oli lisäksi keskinäisiä ristirii-
taisuuksia. Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastatellut valvojat olivat sitä mieltä, että tie-
donkulku ohjeiden muuttuessa ei ole riittävää. Kaikki haastatelluista valvojista totesivat, 
että kohdeorganisaation sisältä ei olla ilmaistu toiveita, odotuksia tai tavoitteita turvalli-
suuden valvonnan suhteen. Valvojien mukaan myös Liikenneviraston toiveet valvonnan 
suhteen vaihtelevat sen mukaan, kuka on valvottavan hankkeen projektipäällikkönä. Val-
vojille ei ollut selvää, kuinka suuren osan työmaavalvonnasta tulisi kohdistua turvallisuu-
den valvontaan. Eräs haastateltu valvoja ehdotti, että kohdeorganisaatiossa voitaisiin pi-
tää ’turvallisuuden teemapäiviä’. Teemapäivänä kohdeorganisaation turvallisuusasian-
tuntijat esittelisivät valvojille keskeiset uudet ohjemuutokset ja turvallisuuden valvontaa 
koskevat toiveensa.  
Toisena keskeisenä ongelmana työmaavalvonnassa esiin nousi havaintojen taltiointi, jota 
varten kohdeorganisaatiossa ei ollut käytössä työkaluja. Valvojat kirjasivat työmaalla teh-
dyt havainnot vasta työmaalta lähdettyään, jolloin niiden muistaminen tuotti ongelmia. 
Myös valvontaraporttien kirjaaminen käsin työmaakäyntien jälkeen vei runsaasti työai-
kaa kohdeorganisaation valvojilta. Osa kohdeorganisaation valvojista ei laatinut viikoit-
taisia valvontaraportteja lainkaan.  
Valvojien mukaan urakoitsijoiden turvallisuuskäyttäytyminen tavallisesti muuttuu, kun 
valvoja saapuu työmaalle. Erään haastatellun valvojan mukaan työmaasta ei saa toden-
mukaista kuvaa, jos valvoja on siellä jatkuvasti. Sen sijaan ”jos käydään pistemäisesti 
katsomassa, nähdään, mitä todellisuus on”. Valvojan kommenttia vahvistivat havain-
noidut työmaakäynnit, joiden aikana urakoitsijat saattoivat esimerkiksi laittaa kypärän 
päähänsä, kun huomasivat valvojan lähestyvän työkohdetta.  
Myös kohdeorganisaation turvallisuuskoordinaattorien haastattelussa nousi esiin turval-
lisuuden valvontaa koskevia ongelmia. Keskeinen koettu ongelma oli yhtenäisten valvon-
takäytäntöjen, työkalujen, koulutuksen ja ohjeistuksen puuttuminen turvallisuuden osalta. 
Valvojilta koettiin puuttuvan yhtenäinen toimintakulttuuri. Muut koetut ongelmat liittyi-
vät valvojien turvallisuusraportointiin sekä yhteistyöhön ja tiedonkulkuun työmaavalvo-
jien ja turvallisuuskoordinaattorin välillä. Toinen haastatelluista turvallisuuskoordinaat-
toreista totesi, että yhteistyötä valvojan kanssa ei hankkeiden aikana ole juuri ollenkaan. 
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Hän totesi, että edes kysymällä on vaikea saada tietoa työmaalla tapahtuneista poikkea-
mista ja muista turvallisuustapahtumista. Turvallisuustiedon saamista vaikeutti molem-
pien haastateltujen turvallisuuskoordinaattorien mukaan myös se, että kaikki valvojat ei-
vät laadi valvontaraportteja työmaasta. Laadittujenkin raporttien koettiin olevan puutteel-
lisia ja niistä saatavan tiedon vähäistä. Turvallisuuskoordinaattorit kokivat, että valvojien 
osaaminen ja motivaatio turvallisuuden valvonnassa ei ollut riittävää. Toinen haastatel-
luista turvallisuuskoordinaattoreista arvioi, että valvojat eivät halua puuttua herkästi tur-
vallisuuspuutteisiin, sillä he viettävät työmaalla paljon aikaa ja haluavat säilyttää hyvät 
suhteet urakoitsijoihin. Valvojien hän arvioi myös ’sokeutuvan’ työmaalleen, jolloin 
puutteiden havainnoinnista tulee entistä vaikeampaa. Näistä syistä turvallisuuskoordi-
naattorit kokivat tarpeelliseksi toteuttaa myös itse turvallisuuskatselmuksia työmailla.  
5. Sähköratavalvonta kohdeorganisaatiossa 
Kohdeorganisaatiossa maanrakennusvalvojien ja sähköratavalvojien työnkuvat ja val-
vontakäytännöt erosivat toisistaan. Kohdeorganisaatiossa työskenteli kolme sähkörata-
valvojaa. Haastateltu sähköratavalvoja kuvasi työtään ennemmin ’asiantuntijatyöksi’ 
kuin ’varsinaiseksi työmaavalvonnaksi’. Sähköratavalvojilla saattoi olla valvottavanaan 
kymmeniä eri työkohteita ympäri Suomea. Sähköratavalvoja totesi työnsä olevan pää-
sääntöisesti neuvontaa ja ongelmanratkaisua. Usein heille soitettiin ongelmatapauksissa, 
jolloin ratkaisun löytämisellä on yleensä kiire. Työmaakäyntejä haastateltu sähkörataval-
voja kertoi tekevänsä kiireen takia vähemmän kuin olisi tarpeen.  
Yleensä työmaakäynneillä sähköratavalvoja kävi työvaiheen jälkeen tarkastamassa, että 
työ oli toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Haastateltu sähköratavalvoja totesi, että re-
surssit eivät yleensä riitä paikalla olemiseen työn ollessa käynnissä. Mikäli kuitenkin työn 
ollessa käynnissä työmaakierroksia tehtiin, kiinnittivät sähköratavalvojat haastateltavan 
mukaan huomiota turvallisuuteen liittyviin epäkohtiin. Puuttumisen keinona haastateltu 
sähköratavalvoja mainitsi asianosaisen työntekijän sekä urakoitsijan työnjohdon huo-
mauttamisen. Vakavissa puutteiden ilmetessä työ saatettiin myös joutua keskeyttämään. 
Keskeisimpinä huomioitavina turvallisuusasioina haastateltava piti muun muassa työ-
maadoitusten toteutumista, maadoitusvälineiden kuntoa ja työntekijöiden varustusta.  
Myös työmenetelmien turvallisuus kuului työmailla huomioitaviin asioihin. 
Kuten haastatellut maanrakennusvalvojat, myös sähköratavalvoja koki ongelmaksi muut-
tuvat turvallisuusohjeet ja niiden mukanaan tuomat uudet vaatimukset. Haastateltu val-
voja kertoi, että keskeinen tietolähde muuttuneisiin turvallisuusvaatimuksiin liittyen on 
hankkeiden työmaakokoukset, joissa turvallisuuskoordinaattori esittelee mahdollisia uu-
distuneita ohjeita. Sähköratavalvoja ilmaisi, että yhteenveto keskeisistä muutoksista Lii-
kenneviraston turvallisuusohjeissa olisi hyödyllinen turvallisuuden valvonnan helpotta-
miseksi.  
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4.1.2 RejCheck-ohjelmistotyökalun nykytila 
RejCheck oli kohdeorganisaatiossa kehitteillä oleva, tarkastuksissa ja valvonnassa hyö-
dynnettävä ohjelmistotyökalu, jota oli mahdollista käyttää mobiili- ja selainpohjaisesti. 
Työkalu ei ollut Liikenneväylät-yksikössä varsinaisessa työkäytössä, mutta työkalusta oli 
julkaistu MVP-versio (Minimum Viable Product) kokeiluja ja parannusehdotusten mää-
rittämistä varten. Työkalua kehitettiin kohdeorganisaation sisäisen käytön lisäksi myös 
markkinoitavaksi asiakasorganisaatioille. MVP-version mobiili- ja työpöytäsovellukset 
olivat englanninkielisiä. 
Lomakkeiden luominen selainsovelluksessa 
RejCheck-ohjelmiston MVP-versiossa tarkastuslistojen luominen ja julkaiseminen käy-
tettäväksi, eli komissiointi, tapahtuivat selainpohjaisesti. Komissioinnin jälkeen listoja 
voitiin käyttää mobiililaitteilla tai selaimella. Tarkastus- ja valvontalistoja pääsivät teke-
mään ja komissioimaan henkilöt, joille on asetettu superuser- tai admin -oikeudet. User-
oikeuden omaavat henkilöt pääsivät käyttämään valmiita listoja, mutta eivät voineet 
luoda uusia tarkastuslistoja. Lomakkeiden laatijat määrittelivät käyttäjät, joille annettiin 
lomakkeiden käyttö- ja muokkausoikeudet. Työkalussa tarkastuksista käytettiin termiä 
audit, eli auditointi. Auditointilomakkeisiin oli mahdollista sisällyttää seuraavia element-
tejä: 
 Multi line input, usean tekstirivin mahdollistava syöte 
 Single line input, yhden tekstirivin syöte 
 Number, numerosyöte 
 Number slider, liukuva numerosyöte 
 Date/Time, päivämäärä ja aika. Syötteeseen oli mahdollista valita vain toinen tai 
molemmat 
 Geolocation, paikkatiedot 
 Option list, monivalintasyöte. Vaihtoehtoiset monivalintasyötteet olivat 
’Yes/No/NA’, ’valitse yksi vaihtoehto’ tai ’valitse yksi tai useampi vaihtoehto’ 
 Section, sektio; kenttä 
Elementtien lisääminen valvontalistaan tapahtui raahaamalla ne hiirellä listapohjan vie-
ressä olevasta valikosta. Listaan voitiin sisällyttää myös ehdollisia elementtejä, jotka ak-
tivoituivat, kun tietty vaihtoehto valittiin monivalintaelementistä. Monivalintaelementit 
olivat joko vaadittuja tai vapaaehtoisia ja niiden yhteyteen voitiin liittää mahdollisuus 
lisätä kuvia ja tekstikommentteja. Elementtien yhteyteen valvontalistoihin voitiin lisätä 
myös valvontakierroksen tekijää varten tekstikommentteja, jotka voivat sisältää esimer-
kiksi tarkentavia tietoja tarkastettavan kohteen vaatimuksista. Elementit voitiin lisätä lo-
makkeelle pakollisina, pois lukien sijaintitiedot, jolloin niiden täyttäminen vaadittiin, 
jotta auditointikierroksen tekijä sai merkattua auditoinnin suoritetuksi. Syöte-elementtien 
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yhteyteen voitiin lisätä käyttäjälle mahdollisuus liittää kuvia ja tekstikommentteja Ele-
mentit oli lisäksi mahdollista jakaa osa-alueisiin, ’section’, esimerkiksi tarkastelukohteen 
tai teeman mukaan. 
Mobiilisovellus 
RejCheckin mobiilisovelluksen aloitusnäkymässä käyttäjällä oli mahdollista valita vali-
kosta joko uusi auditointi (New Audit) tai käynnissä oleva, keskeneräinen auditointi (Ac-
tive Audits). Käyttäjän valitessa uuden auditoinnin, tuli valikkoon näkyviin kaikki tar-
kastuslistat, joihin käyttäjälle oli annettu auditointioikeudet. Käyttäjän valitessa käyn-
nissä olevat auditoinnin, ilmestyi valikkoon kaikki kyseisen käyttäjän aloittamat auditoin-
nit, joita ei oltu poistettu tai merkitty valmiiksi. Keskeneräiset auditoinnit –näkymässä 
käyttäjällä oli myös mahdollisuus poistaa aloittamiaan keskeneräisiä auditointeja. Aloi-
tusnäkymässä käyttäjän oli lisäksi mahdollista tarkastella valmiita auditointeja sekä siir-
tyä asetukset-valikkoon. 
Nielsenin (1993) käyttöliittymiä koskevien kymmenen säännön ensimmäinen heuris-
tiikka on järjestelmän tilan näkyvyys.  Käyttäjän tehdessä RejCheckilla uutta auditointia, 
olivat pakolliset syötekohdat merkitty tähdellä (*). Tilan näkyvyyden toteutumiseksi oli 
mobiililaitteen ruudun alareunassa pakollisten syötteiden täyttämisen edistymistä ku-
vaava palkki. Käyttäjän saatua auditoinnin valmiiksi, tuli hänen painaa lomakkeen ala-
reunassa olevaa Mark audit as completed -painiketta. Mikäli auditointilomakkeessa oli 
vielä täyttämättömiä pakollisia syötekohtia, muuttuivat ne punareunuksisiksi. Käyttäjällä 
oli myös mahdollisuus keskeyttää auditointi painamalla Pause audit -painiketta, jolloin 
käyttäjän oli mahdollista jatkaa auditointia myöhemmin. Kun käyttäjä merkitsi auditoin-
nin valmiiksi, ei hänen enää ollut mahdollista päästä muokkaamaan kyseistä auditointia. 
Mikäli käyttäjä halusi poistaa mobiilisovelluksella kirjaamansa kommentin tai tarkastuk-
seen liittämänsä valokuvan painamalla syötekentän vieressä olevaa rastia, pyysi sovellus 
vielä varmistamaan poiston. Tämä vastaa McWherterin ja Gowellin (2012 s.94) näke-
mystä, jonka mukaan virhepainalluksien huomioiminen on oleellista mobiilisovellusten 
hyvälle käytettävyydelle. Myös käyttäjän merkitessä auditoinnin valmiiksi, pyysi sovel-
lus käyttäjää varmistamaan valinnan. 
Mobiilisovellusta oli mahdollista käyttää offline-tilassa, jolloin lomakkeet tallentuivat 
mobiililaitteelle. Yhteyden tullessa saataville tehdyt auditoinnin synkronoituivat palveli-
melle. Mobiilisovelluksen asetukset-valikossa oli mahdollista valita synkronoinnin taa-
juus sekä aika, jonka jälkeen palvelimelle synkronoidut, valmiit auditoinnit poistetaan 
laitteesta. Valikossa oli myös mahdollista valita lomakkeen täytön aikana otettujen ku-
vien tallennus laitteen galleriaan. 
Ferren et al. (2001) mukaan käytettävyys koostuu opittavuudesta, tehokkuudesta, muis-
tettavuudesta, virhetiheydestä ja tyytyväisyydestä. Työkalun MVP-version kokeilujen pe-
56 
rusteella sovelluksen käyttöliittymä oli yksinkertainen ja intuitiivisesti opittavissa. Tar-
kastusten tekemiseen tarvittavat perustoiminnot olivat sovelluksessa selkeitä. Sovelluk-
sen käytön tehokkuutta heikensi tarkastuslistanäkymä, jossa kaikki listat, joihin käyttä-
jälle oli annettu oikeudet, oli listattu yhteen näkymään niiden luontijärjestyksessä. Tämän 
vuoksi oikean listan löytyminen vei sovelluksella aikaa. Myös kaikki suoritetut ja kes-
keneräiset tarkastukset oli listattu yhteen niiden suoritusjärjestyksessä.  
Tulostettavat raportit 
Ohjelmiston työpöytäsovelluksella oli mahdollista tulostaa pdf-tiedostomuotoisia raport-
teja valmistuneista auditoinneista. Malli tulostettavasta raportista on esitetty liitteessä 5. 
Raportit olivat englanninkielisiä ja yläotsikkona niissä oli käytetyn auditointilomakkeen 
nimi. Yläotsikon jälkeen raportti sisälsi ’General’-osion, joka sisälsi pakollisen ’desig-
nator’ -tekstikentän, auditoijan nimen, auditoinnin valmistumisajankohdan sekä käytetyn 
auditointilomakkeen nimen ja versiotiedot. Mikäli lomakkeeseen oli lisätty ’geolocation’ 
-kenttä, sisälsi General-osio myös Google Mapsin tuottaman karttakuvan, sekä auditoin-
nin suorittamispaikan karttakoordinaatit. Myös lomakkeeseen sisällytetyt päivämäärä ja 
aikatiedot näkyivät general-osiossa. 
General-osion jälkeen raportti sisälsi tarkastettujen kohteiden tiedot. Lomakkeeseen 
section-kenttiin lisätyt otsikot näkyivät raportissa suurina ja niiden alla oli listattuna 
allekkain lomakkeen sisältämät valvontakohteet ja niihin liittyvä valinta (esimerkiksi 
kunnossa/ei kunnossa). Mikäli lomakkeelle oli liitetty kuvia, näkyivät ne raportissa sen 
tarkastuskohteen alapuolella, johon ne oli liitetty auditoidessa. 
Analytiikka 
Visuaaliseen analytiikkaan soveltuvan Tableau-ohjelmiston käyttöönotto oli ollut suun-
nitteilla yrityksessä, mutta käyttöönottoon tarvittavan resursoinnin saaminen oli epäsel-
vää. RejCheck-raporteista sai tulostettua CSV-version (pilkulla erotetut arvot), jota oli 
mahdollista hyödyntää datan analysointiin ja visualisointiin esimerkiksi taulukkolasken-
taohjelmistoilla. Ohjelmistossa voitiin määritellä lomake ja aikaväli, jonka aikana teh-
dyistä auditoinneista CSV-tiedosto tulostettiin.  
4.2 Työkalua ja sen käyttöä koskevat vaatimukset 
Seuraavaksi esitellään vaatimusmäärittelyn tulokset. Vaatimusmäärittely koski itse ohjel-
mistotyökalua sekä sen käyttöä. Vaatimusmäärittelyn tulokset sisältävät kohdeorganisaa-
tion yksikköjohtajan, Liikenneviraston projektipäällikön, kohdeorganisaatiossa toimivien 
turvallisuuskoordinaattorien ja valvojien asettamat vaatimukset. Tulokset sisältävät myös 
kokeilujen perusteella määritellyt käyttäjävaatimukset. 
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Keskeisiä vaatimuksia olivat muun muassa mahdollisuus taltioida työkalua käyttäen ha-
vaintoja riittävällä tarkkuudella, turvallisuushavaintojen liittäminen valvonnan viikkora-
portteihin ja hankekohtaisten yhteenvetoraporttien koostaminen. Työkalun avulla valvo-
jien tuli erityisesti valvoa kriittisten ja vaarallisten työvaiheiden turvallista toteuttamista. 
Työkalun tuli olla selkeä, yksinkertainen ja nopea käyttää. 
4.2.1 Työkalun tarkoitus ja yksikköjohdon asettamat vaatimuk-
set 
Kohdeorganisaation Liikenneväylät-yksikön johtajan mukaan työkalun käyttöönoton en-
sisijaisena tarkoituksena oli ’sisäisen tekemisen laadun parantaminen’. Työkalun käyt-
töönoton myötä työmailla tapahtuvaa turvallisuuden valvontaa tuli voida ohjata ja järjes-
telmällistää. Tutkimuksen toteutushetkellä vaihtelevia käytäntöjä turvallisuuden valvon-
nassa saatiin yksikköjohtajan mukaan yhtenäistettyä luomalla etukäteen listat työmaalla 
tarkastettavista kohteista. Yksikköjohtajan näkemyksen mukaan listoja tuli olla rakenta-
misen teknistä valvontaa ja turvallisuusasioiden valvontaa varten.  
Yksikköjohtajan mukaan tietoa työkalulla tuli tuottaa kohdeorganisaation sisäiseen käyt-
töön, rakennushanketta tai -projektia sekä asiakasorganisaatiota, eli Liikennevirastoa var-
ten. Sisäisessä käytössä ja rakennushankkeita varten työkalun avulla tuli pystyä taltioi-
maan valvonnassa tehdyt turvallisuushavainnot riittävällä tarkkuudella, jotta ne voidaan 
käsitellä urakoitsijan kanssa työmaakokouksissa tai palautekeskusteluissa. Havaintojen ja 
puutteiden tarkka kuvaaminen oli liiketoimintayksikön johtajan mukaan keskeisempää, 
kuin vertailukelpoisten turvallisuustason mittareiden tuottaminen. Työkalulla oli lopulta 
tarkoitus mahdollisesti korvata kokonaan valvonnan viikkoraporttien laadinta. Varsinai-
sia työkalun opittavuuteen tai yksittäisen tarkastuslistan täydentämiseen käytettävään ai-
kaan liittyviä vaatimuksia yksikköjohtaja ei asettanut. 
4.2.2 Liikenneviraston projektipäällikön asettamat vaatimukset 
Haastatellun Liikenneviraston projektipäällikön mukaan valvojan päätehtävä hankkeiden 
aikana oli rakentamisen laadun valvonta. Hänen mukaansa valvojan työhön kuului kui-
tenkin turvallisuussuunnitelmien edellyttämien toimenpiteiden toteutumisen valvonta 
työmailla. Laatu-ja turvallisuusasioiden haastateltava totesi kulkevan käsi kädessä. Tur-
vallisuuskoordinaattorin rooli oli haastateltavan mukaan valvojienkin työn kannalta kes-
keinen, koordinaattorin toimiessa tietolähteenä ja ohjaajana valvojien turvallisuustyössä. 
Haastateltava koki keskeisimpänä turvallisuuden valvontaan liittyvänä ongelmana sen, 
että valvojat eivät viettäneet työmailla tarpeeksi aikaa. 
Valvojalla tulisi haastateltavan mukaan olla ennen työmaalle menoa laadittuna tarkastus-
lista, joka sisältää keskeiset huomioitavat asiat kustakin työvaiheesta. Mikäli valvoja suo-
rittaa myös turvallisuuteen liittyviä tarkastuskierroksia, ei turvallisuuskoordinaattoreiden 
58 
haastateltavan mukaan tarvitse käydä työmaalla niin usein. Haastatellun mukaan turval-
lisuuden on oltava työmailla jatkuvasti esillä, jotta nykytilanteen riittävyyteen ei ’tuudit-
tauduta liikaa’. Valvonnan keskeiset turvallisuushavainnot tuli haastateltavan mukaan kä-
sitellä urakoitsijan kanssa työmaakokousten yhteydessä.  
Haastateltavan mukaan erillistä viikoittaista turvallisuusraporttia ei hankkeista tarvita. 
Sen sijaan turvallisuusvalvonnan tulokset tulee liittää valvonnan viikkoraportteihin. Viik-
koraporteissa huomioidut turvallisuuden tarkastuskohteet tulee kuvata riittävän tarkasti, 
eikä pelkkä maininta suoritetusta tarkastuksesta riitä. Viikkoraporteissa tulee olla kuvaus 
siitä, mitä asioita on tarkastettu ja mitkä asiat ovat olleet kunnossa. Tarkastusten tulee 
kohdistua erityisesti tiettyihin kriittisiin työvaiheisiin, kuten vaihteiden vaihtoihin, kaivu-
työhön sekä nostoihin. Muita haastateltavan mainitsemia keskeisiä valvottavia asioita 
ovat muun muassa putoamissuojaus, työkoneiden turvallisuus, työntekijöiden varustus ja 
rakennusmateriaalien turvallinen käsittely. 
Haastateltu projektipäällikkö piti tarpeellisena, että valvonnan tuloksista koostetaan han-
kekohtainen turvallisuuden yhteenvetoraportti. Raportissa tulee olla puutehavaintoihin 
liittyviä valokuvia ja tekstikommentteja, jotta havainnoista voidaan jatkossa oppia. Ra-
portissa kuvattavia asioita ovat valvojan havaintojen lisäksi esimerkiksi turvallisuuskoor-
dinaattorin suorittamien MVR-mittausten tulokset ja läheltä piti -tilanteet sekä tapatur-
mataajuus. 
4.2.3 Turvallisuuskoordinaattorien asettamat vaatimukset 
Kohdeorganisaatiossa toimivien turvallisuuskoordinaattorien mukaan työkalua käyttäen 
tuli erityisesti valvoa vaarallisia ja kriittisiä työvaiheita. Tällaisia työvaiheita ovat esimer-
kiksi purkutyöt, vaativat nostot, henkilönostot ja tulityöt, sekä muut VNa:ssa 205/2009 
tarkoitetut vaaralliset työt. Työkalun avulla tuli myös pystyä valvomaan tiettyjä keskeisiä 
asioita, kuten työkoneiden turvallisuutta, turvamiesmenettelyn vaatimustenmukaisuutta 
ja työmaan turvallisuusdokumentteja.  
Työkalun avulla tuli valvojalla turvallisuuskoordinaattorien mukaan olla mahdollisuus 
kuvata havaitut puutteet riittävän tarkasti, jotta korjaavien toimenpiteiden toteutumisen 
seuranta olisi mahdollista. Työkalun avulla valvojille tuli luoda ’selkeä sapluuna’ tarkas-
tettavista kohteista työmailla, sillä jokaista turvallisuuskohdetta ei ollut järkevää tarkastaa 
jokaisella työmaakäynnillä. Työkalun avulla tuli tuottaa viikoittain raportti, josta käy sel-
västi ilmi, mitä asioita on tarkastettu. Valvojan haluttiin myös pystyvän työkalun avulla 
toteuttaman MVR-mittaus. 
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4.2.4 Ohjelmistotyökalun käyttäjä- ja käytettävyysvaatimukset 
Valvojat kuvasivat työkalun vaatimuksia haastatteluissa seuraavasti: 
”Sen pitää olla yksinkertainen ja kevyt.” 
”Mielellään sovelluksen tulisi olla nopea, jotta sovelluksella ei tarvitse alkaa kirjoittaa 
luonnossa tekstiä.” 
”Käyttöönotto epäonnistuu, jos sovelluksen käyttö on kankeaa tai pakkopullaa.” 
Organisaatiossa työskentelevillä työmaavalvojilla oli vaihtelevat taidot IT- ja mobiiliso-
vellusten käytössä ja osa valvojista omasi vähäisesti kokemusta niihin liittyen. Valvojien 
haastatteluissa korostui tarve tehdä sovelluksesta yksinkertainen ja helposti käytettävä.  
Myös valvojien englannin kielen taidot olivat vaihtelevat, joten sovellukseen tuli saada 
mahdollisuus vaihtaa käyttöliittymän kieleksi suomi. Valvojat kokivat ennen sovelluksen 
käyttöönottoa ongelmalliseksi valvontaraporttien kirjaamisen työmaakäyntien jälkeen, 
jolloin suuri osa tehdyistä havainnoista oli jo unohtunut. Tästä syystä työkalun käytön tuli 
olla vaivatonta työmaaympäristössä samalla, kun havaintoja tehdään. Joycen et al. (2015) 
mukaan mobiilityökalujen käytettävyydessä tulee erityisesti huomioida käyttäjäsyöttei-
den tuottamiseen liittyvät tekijät, kuten laitteen pieni koko. Työmaaolosuhteissa tilanteet 
muuttuvat nopeasti ja työ voi olla nopeatempoista, joten käyttäjäsyötteiden tuottamisen 
mobiilisovelluksen avulla tuli olla nopeaa. Ratkaisuksi käyttäjäsyötteiden tuottamisen no-
peuttamiseksi sovellukselle asetettiin vaatimus sanelutoiminnosta. Sanelutoiminnon li-
säksi sovellukseen haluttiin mahdollisuus tehdä merkintöjä tarkastuksen yhteydessä otet-
tuihin kuviin, jotta liialliselta kommenttien kirjoittamiselta työmaaolosuhteissa vältytään. 
Lisäksi valvojat kokivat tärkeäksi, että oikea tarkastuslomake oli löydettävissä sovelluk-
sella nopeasti. Oikean lomakkeen löytämiseksi haluttiin sovellukseen työmaakohtainen 
kalenterinäkymä, josta suunnitellut tarkastukset löytyvät vaivattomasti. Nielsenin (1993) 
viides sääntö on virheiden ehkäisy. Työkalussa oli valmiiksi ominaisuutena varmistus-
pyyntö, mikäli käyttäjä haluaa poistaa kommentin tai lopettaa käynnissä olevan tarkas-
tuksen.  Käyttäjäsyötteistä johtuvien virheiden ehkäisemiseksi esitettiin työkalulle lisäksi 
vaatimus listoihin liitettävästä värikoodauksesta. Värien avulla voidaan kiinnittää käyttä-
jän huomio tärkeisiin yksityiskohtiin ja vähentää tulkintavirheitä (Sinkkonen et al. 2006 
s. 127).  Esimerkiksi käyttäjän valitessa ’ei kunnossa’ -valinnan, muuttuu monivalinta-
painike punaiseksi. 
Valvojat eivät kohdeorganisaatiossa olleet turvallisuuden asiantuntijoita. He kokivat no-
peasti muuttuvan lainsäädännön ja Liikenneviraston ohjeistuksen sisäistämisen ongel-
malliseksi. Tästä syystä työkaluun koettiin tarpeelliseksi lisätä ominaisuus, jonka avulla 
valvoja voi ottaa valokuvan olosuhteesta työmaalla, jonka jälkeen turvallisuuskoordinaat-
tori voi myöhemmin arvioida olosuhteen vaatimustenmukaisuuden. Turvallisuuskoordi-
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naattorille haluttiin myös mahdollisuus lisätä kommentteja valvojien tekemiin turvalli-
suuden valvontaraportteihin. Zhangin et al. (2017) mukaan viiteaineiston saatavuus on 
eräs keskeisitä sähköisen tarkastustyökalun mukanaan tuomista eduista. Valvontalistojen 
osalta koettiin tarpeelliseksi, että niihin oli luomisvaiheessa mahdollisuus lisätä internet-
linkkejä ja valokuvia, jotta valvojat voivat nopeasti tarkastaa vaatimustenmukaisen me-
nettelyn kunkin turvallisuuden tarkastuskohteen osalta. Sovelluksella tuli pystyä tuotta-
maan myös jatkotarkastus, joka ottaa huomioon viime tarkastuskerralla havaitut puutteet. 
Tällä tavoin valvojan ei tarvitse erikseen sovelluksella etsiä viime kertaista tarkastuslo-
maketta ja siihen kirjattuja turvallisuuspuutteita. Jatkotarkastuslomakkeissa tuli olla aika- 
ja päivämääräsyötteet korjaavan toimenpiteen tarkastusajankohtaa varten. 
Sovelluksen MVP-version kokeilujen ja valvojien haastattelujen perusteella määriteltiin 
työkalulle liitteen 6 taulukon mukaiset lisäkäyttäjävaatimukset. Taulukko pitää sisällään 
sekä toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset. Scrum-menetelmän periaatteiden 
mukaisesti varsinaista vaatimusmäärittelydokumenttia ei tehty. Osa vaatimuksista lisät-
tiin tuotteen varsinaiselle työlistalle. Osa lisättiin varalistalle, jonka sisältämiä vaatimuk-
sia saatettiin toteuttaa, mikäli aikaa löytyy varsinaisen listan vaatimusten jälkeen. Työlis-
talle lisättyjä vaatimuksia ei suurilta osin ehditty toteuttaa tämän diplomityön aikana oh-
jelmistokehityksen resursoinnin takia. 
4.3 Työkalun käytön viitekehys ja raportointi  
Valvojien, turvallisuuskoordinaattorien, liiketoimintayksikön johtajan ja Liikenneviras-
ton edustajan haastattelujen perusteella diplomityön tekijä ideoi seuraavalla sivulla ole-
van kuvan 13 mukainen viitekehys työkalun käyttöä varten. Viitekehys kuvaa työkalun 
käyttöä yksittäisessä ratahankkeessa tai -urakassa. Luotu viitekehys liittää työkalun avulla 
tehtävät yksittäiset turvallisuustarkastukset hankkeiden kokonaisvaltaiseen turvallisuu-
den hallintaan. 
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Kuva 13. Viitekehys valvonnan turvallisuustarkastusten liittämiseksi hankkeiden turvalli-
suuden hallintaan 
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Sovelluksen avulla tuotetaan vaatimusmäärittelyn mukaisesti turvallisuustietoa hankkeen 
turvallisuuskoordinaattoria, rakennuttajaa, urakoitsijaa sekä tilaajaa varten. Turvallisuu-
den valvonta yhdistetään viitekehyksessä urakoitsijan oman turvallisuusseurannan sekä 
turvallisuuskoordinaattorin suorittamien turvallisuuskatselmusten tuloksiin. Viitekehyk-
sessä valvojan suorittamat turvallisuustarkastukset jaotellaan kolmeen eri luokkaan; tee-
matarkastuksiin, työvaiheiden turvallisuuden valvontaan ja työmaakohtaisiin tarkastuk-
siin. 
Työkalun avulla valvojat suorittavat työmailla säännöllisiä turvallisuustarkastuksia hyö-
dyntäen ennakkoon laadittuja turvallisuuden teematarkastuslistoja. Käytettävä lista vaih-
detaan tietyin, esimerkiksi viikon mittaisin, väliajoin. Valvoja voi suorittaa tänä aikana 
yhden tai useamman teematarkastuksen työmaan tilanteen mukaan. Samoja teematarkas-
tuslistoja pyritään käyttämään kaikissa hankkeissa, joissa sovellus on käytössä. Vaihtu-
viin teemoihin liittyvien tarkastusten avulla saadaan oletetusti tehokkaimmin lisättyä työ-
maiden turvallisuutta, sillä turvallisuustarkastusten vaikuttavuus sitä suurempaa, mitä 
laajemmin eri turvallisuuden osa-alueet niissä huomioidaan (Farina et al. 2016). Teema-
tarkastusten lisäksi sovelluksen avulla toteutetaan vaarallisten ja vaativien työvaiheiden 
turvallisuuden valvontaa ennakkoon laadittuja listoja hyödyntäen. Valvoja ja turvalli-
suuskoordinaattori suunnittelevat yhdessä ennen hankkeen tai urakan alkua, minkä työ-
vaiheiden valvontaan sovellusta käytetään. Teema- ja työvaihekohtaisten tarkastusten 
avulla vältytään liian pitkiltä listoilta tarkastuslistoilta, ja Woodcockin (2014) sekä Liaon 
et al. (2016) artikkeleissaan kuvaamilta liialliseen kognitiiviseen kuormittumiseen liitty-
viltä ongelmilta. Valvojalla on myös mahdollisuus jättää listojen sisältämiä turvallisuu-
den valvontakohteita avoimiksi, jolloin turvallisuuskoordinaattori voi täydentää listat val-
vojien ottamien valokuvien ja kommenttien perusteella. 
Zhangin et al. (2017) luomassa turvallisuustarkastusten viitekehyksessä tarkastukset yh-
distetään rakennushankkeen riskienhallinnan tuloksiin luomalla tarkastuslistoja riskien-
hallinnan tulosten pohjalta. Vastaavasti tämän tutkimuksen kohteena olevaa työkalua var-
ten luodussa viitekehyksessä ennakkoon laadittujen listojen lisäksi urakoihin laaditaan 
urakkakohtaisen riskienhallintasuunnitelman pohjalta työmaakohtaiset tarkastuslistat. 
Listat pitävät sisällän keskeisimpien riskien riskienhallintatoimenpiteet. Tällä tavoin koh-
deorganisaation turvallisuuskoordinaattorit ja riskienhallinnan asiantuntijat saavat tiedon 
siitä, onko urakoitsija toteuttanut työmaalla suunnitellut tai vaaditut toimenpiteet riskien 
pienentämiseksi. Työmaakohtainen tarkastuslista laaditaan ennen työn alkua yhteistyössä 
urakan turvallisuuskoordinaattorin ja valvojan kesken. Riskienhallintatoimenpiteisiin 
pohjautuvaa tarkastuslistaa täydennetään työmaalla sitä mukaa, kun tunnistetut riskit tu-
levat hankkeessa tai urakassa ajankohtaisiksi. Turvallisuuspoikkeamatapauksissa turval-
lisuuskoordinaattori määrittelee vastaavien poikkeamien syntymisen estämiseksi tarvitta-
vat toimenpiteet hankkeen osalta. Turvallisuuspoikkeama on turvallisuushavaintoa vaka-
vampi tapahtuma tai olosuhde, joka vaatii poikkeamaraportin kirjaamista Liikenneviras-
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ton TURI-järjestelmään Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely -ohjeen mu-
kaisesti. Myös poikkeamista aiheutuvat toimenpiteet lisätään urakkakohtaiselle listalle 
yhdessä riskienhallinnan toimenpiteiden kanssa.  
Yksittäisten teema- ja työvaihetarkastusten raportit liitetään haastatellun Liikenneviras-
ton projektipäällikön asettaman vaatimuksen mukaisesti osaksi viikoittaisia valvontara-
portteja, jotka jaetaan rakennuttajaorganisaatiolle ja tilaajalle. Viikkotasolla tarkastusten 
havainnot ja mahdolliset puutteet käsitellään urakoitsijan kanssa pidettävässä viikkokat-
sauksessa, joka organisaatiossa oli tarkoituksena ottaa käyttöön kaikissa pidempiaikai-
sissa valvottavissa hankkeissa. Mikäli puutteita havaitaan, määritetään korjaavia toimen-
piteitä varten vastuutaho tai -henkilö. Puutetapauksissa suoritetaan viikoittaisen tilanne-
katsauksen ja puutteiden käsittelyn jälkeen jatkotarkastus, jossa varmistetaan, että ura-
koitsija tai muu taho on toteuttanut korjaavan toimenpiteen. Hankkeissa ja urakoissa, 
joissa viikkokatsauksia ei ole työn liikkuvuuden tai muun syyn vuoksi mahdollista pitää, 
toimitetaan tarkastusraportit urakoitsijalle sähköpostitse. Keskeiset valvonnassa havaitut 
turvallisuuspuutteet käsitellään myös urakoitsijan kanssa pidettävissä työmaakokouk-
sissa. Käsittelystä työmaakokouksissa vastaa yleensä hankkeen turvallisuuskoordinaat-
tori. 
Projektikokousvälin, joka on tavallisesti noin kaksi kuukautta, aikana suoritetuista turval-
lisuuden valvontakierroksista koostetaan turvallisuuden jaksoraportti. Turvallisuuden 
jaksoraportin sisältö liitetään hankkeesta laadittavan jaksoraportin liitteeksi ja toimitetaan 
tilaajalle. Jaksoraporttiin liitetään myös urakoitsijan oman turvallisuusseurannan tulokset, 
tulokset turvallisuuskoordinaattorin katselmuksista, tapaturmataajuustiedot ja tiedot työ-
maalla tapahtuneista turvallisuuspoikkeamista. Poikkeamatietoihin sisällytetään urakoit-
sijan laatiman poikkeamakuvauksen lisäksi valvojan kirjaama näkemys poikkeamasta. 
Tällöin raportti antaa tilaajalle kattavamman ja todenmukaisemman kuvan hankkeen tur-
vallisuustilanteesta, sillä määräystenmukaisuus yksistään ei välttämättä ole riittävä indi-
kaattori kuvaamaan työmaan turvallisuutta (Davies 2018, Lindblom & Hansson 2004). 
Jaksoraporttien sisällöstä puolestaan koostetaan hankkeen päätyttyä hankekohtainen ra-
portti, jossa kuvataan keskeisimmät havainnot hankkeen turvallisuuden kannalta. Pidem-
piaikaisissa hankkeissa hankekohtaiseen raporttiin voidaan sisällyttää kuhunkin valvot-
tuun teemaan liittyvät turvallisuusindeksit ja niiden kehitys hankkeen aikana. Hankekoh-
tainen raportti toimitetaan Liikennevirastolle. Liikennevirasto voi raportin sisällön perus-
teella analysoida turvallisuuteen liittyviä kehityssuuntauksia ja kehittää turvallisuusjoh-
tamisen keinojaan niiden perusteella. Jaksoraportin ja hankekohtaisen turvallisuusrapor-
tin esimerkkimallit on esitetty liitteessä 7. 
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4.4 Valvonnan tarkastuslistojen konstruointi 
Seuraavaksi kuvataan yksittäisten valvonnan tarkastuslistojen vaatimukset sekä lainsää-
däntö- ja ohjetausta, jonka pohjalta listat koostettiin. Lopuksi kuvataan valmiit tarkastus-
listat. Listojen vaatimusmäärittelyssä otettiin huomioon valvojien asettamien vaatimusten 
lisäksi luvussa 4.3 esitelty kuvan 13 mukainen viitekehys. 
Tarkastuslistoja tuli olla kuvan 13 viitekehyksen mukaisesti (1) turvallisuusteemoja, (2) 
seurattavia työvaiheita ja (3) yksittäisiä työmaita varten. Kaksi ensimmäistä olivat ennak-
koon laadittavia ja sisällöltään samoja työmaasta riippumatta. Työmaakohtaiset listat laa-
ditaan urakkakohtaisesti riskienhallintasuunnitelman pohjalta 
4.4.1 Tarkastuslistoja koskevat vaatimukset  
Valvojien haastatteluissa ja heidän kanssaan käydyissä keskusteluissa nousi esiin keskei-
senä vaatimuksena turvallisuuden valvontalistojen soveltuvuus monenlaisiin työmaakoh-
teisiin. Niiden tulee myös olla helposti muokattavissa työmaakohteeseen sopivaksi, jotta 
turhilta kohteilta listoissa vältytään. Erään valvojan sanojen mukaan ”ei ole hyvä, että 
norsunluutornissa istuvat päättävät, mihin asioihin täytyy joka kerta kiinnittää huo-
miota”. Listojen joustavuuden lisäämiseksi listoihin lisättiin ’kunnossa’ ja ’ei kunnossa’ 
-vaihtoehtojen lisäksi ’muu’-vaihtoehto. Tämä koettiin paremmaksi, kuin kohtien täyden-
tämisen jättäminen vapaaehtoiseksi, koska ’muu’-vaihtoehto edellyttää valvojalta listan 
kaikkien kohtien läpi käymistä tarkastuksen aikana. ’Muu’-vaihtoehtoa voidaan tarkas-
tuksessa käyttää, mikäli listan kuvaama olosuhde ei koske tarkastelun kohdetta tai koh-
teen tarkastaminen on olosuhteiden takia työmaalla vaikeaa. 
Kaikkien tutkimuksen aikana haastateltujen valvojien mukaan listat eivät saa sisältää lii-
kaa kohteita, jotta tarkastuksen suorittaminen on mielekästä ja sujuvaa. Erään haastatel-
lun valvojan mukaan 10-15 tarkastuskohtaa on sopiva määrä yksittäiseen listaan. Haas-
tatteluissa valvojat arvioviat, että todennäköisin syy työkalun käyttöönoton epäonnistu-
miselle olisi listojen liiallinen monimutkaisuus ja laajuus, joka tekisi niiden täyttämisestä 
hankalaa ja työlästä. Scrivenin (2000) tarkastuslistoja koskevien kriteerien mukaisesti lis-
toista pyrittiin tekemään lyhytsanaisia, mutta kuitenkin välttämään monitulkintaisuutta 
pitämällä tarkastuskohteiden kriteerit selkeinä ja yksiselitteisinä. Listat eivät myöskään 
valvojien mukaan saaneet olla liian hierarkkisia, sisältäen runsaasti alavalikoita, jotta ha-
luttu kohde löytyy listasta nopeasti työkalua käytettäessä työmaaolosuhteissa. Listoissa 
tarkastuskohteet tuli pyrkiä järjestämään niin, että ne todennäköisesti ilmenevät työmaalla 
listan mukaisessa järjestyksessä. Näin turhalta vierittämiseltä mobiililaitteiden ruuduilla 
vältytään.  
Urakoitsijan laatimiin riskienhallintasuunnitelmiin pohjautuvien, työmaakohtaisten tar-
kastuslistojen tulee valvojien mukaan sisältää vain keskeisimmät riskit, jotta niiden to-
teuttaminen on järkevää. Valvojien mukaan työmaakohtaisten listojen koostaminen olisi 
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hyvä tapahtua turvallisuuskoordinaattorin ja valvojan kanssa yhteistyössä. Työmaakoh-
taisten listojen koostaminen yhteistyössä myös lisää työmaavalvojan ja turvallisuuskoor-
dinaattorin välistä vuoropuhelua, joka kohdeorganisaatiossa koettiin yhdeksi keskeisistä 
ongelmista. 
Kuten aiemmin todettiin, eräs ohjelmistopohjaisen tarkastustyökalun mukanaan tuomista 
eduista on tarkastajan pääsy viiteaineistoihin (Zhangin et al. 2017). Turvallisuushavain-
tojen vaatimustenmukaisuudesta päättämisen tueksi listoihin tulikin sisällyttää lyhyt ku-
vaus lainsäädännön tai ohjeiden sisällöstä kunkin listan kohteen osalta. Tällä tavoin val-
vojat pysyvät paremmin ajan tasalla alati muuttuvien turvallisuusohjeiden ja -lainsäädän-
nön asettamista vaatimuksista ja listojen täydentäminen helpottuu.  
Kohdeorganisaatiossa esimerkiksi sähköratavalvojat kävivät tavallisesti tarkastamassa 
työn edistymisen vasta työvaiheen suorittamisen jälkeen, joten yleensä heidän työmaa-
käynteihinsä ei voinut sisällyttää työturvallisuuteen liittyvää tarkastusta. Haastatteluissa 
ilmeni myös, että sähköratavalvojilla ei ollut kohdeorganisaatiossa aikaa käydä suoritta-
massa työkohteissa pelkkää turvallisuuskierrosta, vaan työmaakäyntien tuli liittyä työn 
edistymisen seurantaan. Näistä syistä valvontalistojen koonnissa keskityttiin maanraken-
nusvalvojien asettamiin vaatimuksiin ja koottiin listoja ensisijaisesti heidän käyttöään 
varten. 
Turvallisuuden tarkastuskohteet 
Turvallisuuden tarkastuskohteiden kokoamisessa huomioitiin seuraavat lait, asetukset, 
Liikenneviraston ohjeet ja muut rakennustyön turvallisuuteen liittyvät ohjeet: 
Lait: 
 Työturvallisuuslaki 738/2002 
 Ympäristönsuojelulaki 527/2014 
Asetukset ja päätökset:  
 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 
 Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001 
 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 
403/2008 
 Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012 
 Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista 977/1994 
 Valtioneuvoston päätöshenkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 
1407/1993 
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Liikenneviraston ohjeet: 
 Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 7/2018 
 Turvallisuusmenettelyjen käsikirja rautatietoiminnoissa 
 Sähkörataohjeet 7/2016 
 Ratatyökoneet, LO 11/2018 
 Sääsuojien käytön työturvallisuusohje, LO 2014 
 Vaihde-elementtien nosto ja siirto, RHK 1002/611/2007 
 Pätevyyksien, osaamisen ja terveydentilan hallinta valtion rataverkolla, 
LIVI/3618/06.01.01/2018 
Muut ohjeet, tiedotteet ja oppaat: 
 Tulityön turvallisuusohje 
 Siirrettävät henkilönostimet, Turvallisen käytön ohjeet. Työsuojeluoppaita ja -oh-
jeita 31 Työsuojeluhallinto  
 Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen, Työturvallisuustiedote. Tapatur-
mavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto 
 Työturvallisuuspakka. Rakennustyö. Työturvallisuuskeskus. 
4.4.2 Valmiit tarkastuslistat 
Kootut turvallisuuden tarkastuskohteet jaoteltiin tarkastuslistoiksi erityyppisiä työvai-
heita ja teemoja varten.  
Vaihtuvia teematarkastuksia varten laadittiin seuraavat tarkastuslistat: 
 Turvallisuusdokumentit 
 Työkoneet 
 Turvamiesmenettely 
Jatkossa listoja voidaan laatia esimerkiksi seuraavia teemoja varten: 
 Työntekijöiden varusteet 
 Sähköturvallisuus 
 Työalueen erottaminen ja suojaaminen 
 Työtelineet 
 Siisteys ja kulkutiet 
 Kemialliset ja fysikaaliset tekijät 
Työvaihekohtaisia tarkastuslistoja laadittiin seuraavia työvaiheita, joihin kuuluvat esi-
merkiksi VNa:ssa 205/2009 tarkoitetut vaaralliset työt, varten: 
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 Vaihteen vaihto 
 Laiturialueella työskentely 
 Henkilönostojen turvallisuus 
 Kaivutyön turvallisuus 
 Tulityön turvallisuus 
 
Muita työvaiheita, joihin listoja tulee laatia myöhemmässä vaiheessa ovat esimerkiksi: 
 Sukellustyö 
 Tunnelityö 
 Purkutyö 
 Siltatyö 
 Muottityö 
 Tunkkaus 
 Muut VNa:ssa 205/2009 tarkoitetut vaaralliset työt 
Jokainen luoduista tarkastuslistoista sisältää ennen tarkastuskohteidenkohteiden tarkaste-
lua syötekentät sijaintitiedoille ja tarkastuksen suorituspäivämäärälle ja -ajalle. Lisäksi 
niissä on syötekenttä tarkasteltavan työmaan tai muun kohteen nimeämiselle. Osaan tar-
kastuslistoista liitettiin luettelo keskeisistä Liikenneviraston ohjeista internetlinkkeineen. 
Valmiiden luotujen listojen Excel-taulukkoversiot on esitetty liitteessä 8.  
4.5 Verifiointi ja validointi 
Verifiointi keskittyy kirjallisten vaatimusten täyttymisen arviointiin (Engel 2010 s.16). 
Validoinnilla selvitetään, tekeekö tuote sitä, mitä sen pitääkin sille tarkoitetussa käyt-
töympäristössä (Engel 2010 s.16). Vaatimusmäärittelyssä ohjelmistotyöryhmälle esitellyt 
lisäominaisuudet, joka tämän diplomityötutkimuksen aikana ehdittiin toteuttaa, olivat dy-
naaminen syötekenttä ja mahdollisuus internetlinkkien lisäämiseen listoihin käyttäjää 
varten. Syötekentän avulla käyttäjä voi kopioida yksittäisen tarkastuskohteen lomaketta 
täydentäessään. Linkistä käyttäjä voi tarkastella esimerkiksi keskeisiä turvallisuusohjeita 
tarkastusta tehdessään. Muut listattujen käyttäjävaatimusten mukaiset ominaisuudet jää-
vät kehitettäväksi ja niiden verifiointi toteutettavaksi myöhemmässä vaiheessa.  
Työmaaolosuhteissa tämän diplomityön tekijä kokeili RejCheckin senhetkisellä versiolla 
kaivutyön turvallisuus, -listaa kolme kertaa. Listan mukaisen tarkastuksen tekemiseen ku-
lui aikaa kokeiluissa alle 10 minuuttia. Tarkastusten suorittaminen onnistui kokonaisuu-
dessaan työmaaolosuhteissa, eikä listan täyttäminen vaatinut paikasta toiseen liikkumista 
työmaalla tarkastusta tehdessä. Tämä vastaa keskeistä valvojien asettamaa vaatimusta tar-
kastuksen nopeasta ja helposta suorittamisesta työmaalla ollessa. Suoritetuista kokeilu-
tarkastuksista tulostetut valvontaraportit kuvaavat tarkasti jokaisen tarkastuksen aikana 
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läpikäydyn tarkastuskohteen, mikä vastaa Liikenneviraston projektipäällikön niille aset-
tamaa vaatimusta.  
Kun valvojille esiteltiin työkalua ja sitä varten laadittuja tarkastuslistoja, kommentoivat 
he niiden vaikuttavan ’hyviltä’ ja ’riittävän yksinkertaiselta’, jotta käyttöönotto onnis-
tuisi. Valvojien mukaan luodun viitekehyksen mukaiset teematarkastukset ovat työmailla 
toimiva ratkaisu, sillä varsinkin suurella työmaalla kuluisi kaikki aika turvallisuuden val-
vontaan, mikäli jokaista turvallisuuden osa-aluetta valvottaisiin jatkuvasti. Teematarkas-
tusten tekemisen arvioitiin olevan toteutettavissa nopeasti ja vaivattomasti. Myös työ-
maakohtaisten, riskienhallintaan pohjautuvien tarkastusten arvioitiin toimivan, mikäli ne 
pidetään tarpeeksi yksinkertaisina, eikä kaikkein vähäisimpiä riskejä ja niiden hallintatoi-
menpiteitä sisällytetä listoihin.  
Kokeilun perusteella valvoja, jota ei oltu haastateltu vaatimusmäärittelyn yhteydessä, to-
tesi listojen ja työkalun toimivan erinomaisesti. Erityisen hyvänä hän piti sitä, että tieto 
kustakin tarkastettavasta kohteesta on helposti löydettävissä työkalun avulla. Joidenkin 
yksittäisten listoihin sisällytettyjen tarkastuskohteiden hän totesi kuitenkin olevan vaikea 
tarkastaa työmaaolosuhteissa. 
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5. POHDINTA  
5.1 Tulosten uskottavuus 
Valvonnan nykytilaa selvitettiin kohdeorganisaatiossa käyttäen tutkimusmenetelminä 
sekä havainnointia, että haastatteluja. Useamman eri tutkimusmenetelmän käytöllä voi-
daan pyrkiä lisäämään tulosten uskottavuutta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 
Nykytila-analyysiin liittyvässä havainnoinnissa työmaakäynneille osallistuttiin turvalli-
suusroolissa kokeillen samalla valvontatyökalun MVP-versiota. Tällä on voinut olla vai-
kutusta valvojien käyttäytymiseen turvallisuusasioiden suhteen. Havainnoiduilla työmaa-
käynneillä valvojat eivät puuttuneet työmaan turvallisuuspuutteisiin, mutta tilanne olisi 
voinut olla toinen, mikäli valvoja olisi ollut työmaakierroksella yksin.  Kun valvonta-
käynti suoritetaan saman organisaation turvallisuusroolissa toimivan henkilön kanssa, 
saattaa valvojien kynnys puuttua turvallisuuspuutteisiin olla korkeampi. Kaikissa haas-
tatteluissa valvojat kuitenkin kertoivat reagoivansa havaitsemiinsa turvallisuuspuutteisiin 
huomauttamalla urakoitsijaa asiasta. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston määrää voi-
daan rajata saavuttamalla aineiston saturaatiopiste, jolloin aineisto alkaa ’toistamaan itse-
ään’ (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).  Jokaisella tämän tutkimuksen aikana 
havainnoidulla työmaakierroksella tehtiin kuitenkin uusia, aiemmista poikkeavia havain-
toja. Aineiston keruuta havainnoimalla olisi ollut syytä jatkaa, jotta tuloksista olisi saatu 
uskottavampia ja yleistettävämpiä.  
Nykytila-analyysiin liittyvien haastattelujen tulosten uskottavuutta lisännee se, että haas-
tattelijana toimi harjoittelija, joka ei ollut ehtinyt olla kauaa työsuhteessa kohdeorgani-
saatiossa. Tästä syystä haastatelluilla valvojilla ja turvallisuuskoordinaattoreilla oli mah-
dollisesti vähemmän tarvetta antaa todellisuutta parempaa kuvaa turvallisuuden valvon-
nasta ja kohdeorganisaation sisäisistä prosesseista. Tutkimuksen tekijän vähäinen aiempi 
tietämys kohdeorganisaatiosta ja toimialasta lisännee myös tutkimustulosten objektiivi-
suutta. Toisaalta haastattelija toimi tutkimuksen tekemisen aikana kohdeorganisaatiossa 
turvallisuuskoordinaattoriharjoittelijana, joka on voinut vaikuttaa valvojien haastatte-
luissa esiin tuomiin asioihin. Haastattelijalla oli vain vähäistä aiempaa kokemusta tutki-
mushaastattelujen toteuttamisesta, mikä on myös osaltaan voinut vaikuttaa haastattelutu-
losten uskottavuuteen. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja haastattelija on voi-
nut tiedostamattaan ohjata haastattelun suuntaa omien ennakkoasenteidensa pohjalta. 
Käyttämällä useampaa haastattelijaa olisi haastatteluissa mahdollisesti tullut esiin useam-
pia näkökulmia teemoihin liittyen. Myös haastattelujen avulla saadun tiedon analysoin-
nissa ja tämän diplomityön tulokset-osioon valikoiduissa asioissa lienevät taustalla tutki-
muksen tekijän ennakkoasenteet ja rooli kohdeorganisaatiossa. Haastattelutulosten uskot-
tavuutta lisännee se, että valvojien haastatteluissa esiin tulleet asiat alkoivat suurelta osin 
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toistua, eikä viimeisessä teemahaastattelussa tullut enää esiin merkittävästi uusia näkö-
kulmia haastattelun teemoihin liittyen. 
Työkalun käyttäjävaatimusmäärittelyyn liittyvät kokeilut tehtiin ratatyömailla turvalli-
suusharjoittelijan roolissa, eivätkä valvojat osallistuneet kokeiluihin. Valvojien asettamat 
käyttäjävaatimukset sovellukselle saattavat vaihdella tässä tutkimuksessa esitetyistä hei-
dän työnkuvansa takia. Valvojilla on suuri määrä valvottavia kohteita turvallisuusasioi-
den lisäksi, mutta tässä tutkimuksessa keskityttiin ainoastaan työkalun käyttöön turvalli-
suuden valvonnassa. Toisaalta käyttäjävaatimusmäärittelyn yhteydessä kuitenkin haasta-
teltiin valvojia, jotta heidän näkemyksensä tulisi esiin. Vaatimusmäärittelyn lähtökohtana 
käytettiin sovelluksen MVP-versiota, joka sisälsi jo valmiiksi runsaasti ominaisuuksia. 
Mikäli vaatimusmäärittely olisi aloitettu ilman MVP-version asettamaa lähtökohtaa, oli-
sivat vaatimukset voineet olla toisenlaisia ja työkalusta sekä sen käytön viitekehyksestä 
tulla toisenlainen. Asiakasvaatimusten määrittämiseksi toteutettiin vain yksittäinen Lii-
kenneviraston projektipäällikön haastattelu. Tästä syystä asiakkaan näkökulman huomi-
oiminen jäi yksipuoliseksi perustuen yhden henkilön näkemyksiin.  
Konstruktiivisen tutkimuksen eräs ominaispiirre on kehitetyn konstruktion käytännön ko-
keilu (Lukka 2001). Konstruktio läpäisee ’heikon markkinatestin’, mikäli kohdeorgani-
saatio ottaa sen käyttöönsä ja ’vahvan markkinatestin’, mikäli luodun konstruktion osoi-
tetaan tuovan hyötyä kohdeorganisaatiolle (Kasanen et al. 1993). Tässä työssä ei työn 
rajallisen aikataulun vuoksi ollut mahdollista toteuttaa luodun viitekehyksen mukaista 
laajamittaista työkalun kokeilua ratahankkeessa. Työssä jouduttiin tyytymään suppeaan 
kokeiluun, joka keskittyi yksittäisten tarkastuslistojen ja työkalun keskeneräisen version 
käytettävyyteen. Laajamittaista palautteen keräämistä työkalun käytettävyyteen liittyen 
ei työn suorituksen aikana tehty, sillä määriteltyjen lisävaatimusten mukaisia ominaisuuk-
sia ei ehditty pääosin ohjelmistokehityksessä toteuttaa. Myöskään tutkimuksen tavoittei-
den täyttymistä tai luodun konstruktion markkinatestien läpäisemistä ei ollut mahdollista 
arvioida luotettavasti tämän tutkimuksen puitteissa. Kokeilujen ja valvojilta saadun pa-
lautteen perusteella luotu työkalu listoineen on toimiva apuväline valvojien turvallisuus-
työn tehokkuuden lisäämiseksi, turvallisuuden valvonnan menettelyjen yhtenäistämiseksi 
ja turvallisuushavaintojen taltioinnin helpottamiseksi.  
Tässä diplomityössä pyrittiin kuvaamaan osatehtävien suorittaminen mahdollisimman 
tarkasti, jotta tutkimus olisi toistettavissa kuvatulla tavalla. Mikäli tutkimus toistettaisiin 
kohdeorganisaatiossa käyttäen samoja tutkimusmenetelmiä kuin tässä tutkimuksessa, oli-
sivat etenkin nykytila-analyysin tulokset luultavimmin pääosin vastaavia kuin tässä tut-
kimuksessa esitetyt tulokset. Myös työkalua koskevat vaatimukset olisivat luultavasti sa-
mankaltaisia. Työkalun käytön viitekehys luotiin tässä tutkimuksessa määriteltyjen vaa-
timusten ja nykytila-analyysin tulosten pohjalta ja sen avulla pyritään vastaamaan turval-
lisuuden valvonnan ongelmiin sekä täyttämään asetetut vaatimukset. Kuitenkin viiteke-
hyksen ideoi tämän diplomityötutkimuksen toteuttaja ja nykytila-analyysin sekä vaati-
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musten perusteella voitaneen päätyä myös osin erilaiseen ratkaisuun. Ratkaisuun vaikut-
tanee se, mitä nykytila-analyysissä ja vaatimusmäärittelyssä esiin tulleita asioita tutki-
muksen toteuttaja painottaa konstruktiota luodessaan. 
5.2 Tulosten tutkimuksellinen merkitys 
Tämän diplomityötutkimuksen tuloksena kartoitettiin ratahankkeiden turvallisuuden val-
vonnan nykytila ratahankkeiden rakennuttamispalveluita tuottavassa organisaatiossa sekä 
määriteltiin vaatimukset mobiilipohjaiselle turvallisuuden valvontatyökalulle. Näiden li-
säksi luotiin mobiilityökalua varten käytön viitekehys ja viitekehyksen mukaisia turval-
lisuuden tarkastuslistoja. Keskeisimmät tutkimuksen nykytila-analyysin aikana esiin tul-
leet havainnot olivat turvallisuuden valvonnan vaatimusten koettu epäselkeys, vaihtelevat 
käytännöt turvallisuuden valvonnassa sekä epäselviksi koetut turvallisuuden valvontaan 
liittyvät tilaajan ohjeet. Muun muassa näihin ongelmiin osaratkaisuksi tutkimuksessa 
määriteltiin vaatimukset uudelle työkalulle, jonka avulla valvojat suorittavat työmailla 
teema-, työvaihe- ja työmaakohtaisia turvallisuustarkastuksia. Eräänä keskeisenä vaati-
muksena työkalun avulla suoritettavalle turvallisuuden valvonnalle nousi esiin turvalli-
suushavaintojen riittävän tarkka kuvaaminen tuotettavien turvallisuusindeksien sijaan. 
Tutkimuksen tulosten perusteella mobiilipohjainen valvontasovellus on toimiva työkalu 
työmaalla tapahtuvaan turvallisuuden valvontaan.  
Tutkimuksessa selvitettiin haastattelujen ja havainnoinnin keinoin turvallisuuden valvon-
nan nykykäytäntöjä rautatiehankkeiden rakennuttamista suorittavassa organisaatiossa. 
Aiempaa tutkimustietoa rakennuttajan suorittamasta turvallisuuteen liittyvästä työmaa-
valvonnasta rautatiehankkeissa ei löytynyt. Tutkimustietoa ei löytynyt myöskään raken-
nuttajan suorittamasta turvallisuusvalvonnasta Suomessa. Turvallisuuskoordinaattorin ja 
valvojan vastuiden, tehtävien ja yhteistyön käytännön toteutumiseen liittyen ei ollut saa-
tavilla tutkimustietoa. Nykytila-analyysin avulla saatiin selville ratahankkeiden turvalli-
suuden valvonnan nykykäytäntöjä ja siihen liittyviä ongelmia. Keskeisimmät ongelmat 
liittyivät tiedonkulkuun valvojien ja turvallisuuskoordinaattoreiden kesken, tilaajan 
muuttuviin ja monimutkaisiin ohjeisiin sekä epäselkeisiin ja muuttuviin turvallisuuden 
valvontaa koskeviin odotuksiin. Turvallisuuden valvonnan nykytila-analyysissä nousi 
myös esiin samoja paperipohjaisten tarkastusten suorittamiseen liittyviä ongelmia, kuin 
Lin et al. (2014) ja Zhang et al. (2017) tutkimusartikkeleissa. Kirjallisuuskatsauksen pe-
rusteella suurin osa aiemmasta tutkimuksesta käsittelee HSE-asiantuntijoiden suorittamaa 
turvallisuusvalvontaa. Erityispiirteenä tässä tutkimuksessa on se, että tutkimuksen ai-
heena olevaa työmaavalvontaa suorittavat henkilöt eivät ole turvallisuuden asiantunti-
joita.  
Tutkimuksen kohdeorganisaation ratahankkeiden valvonnassa suoritetut työmaakierrok-
set vastasivat suurelta osin Zhangin et al. (2017) artikkelissaan esittelemää rakennustyö-
maan turvallisuuskierroksen rakennetta. Kuitenkaan havainnoitujen työmaakäyntien ai-
kana ei ollut tavallista, että valvojat tekivät havainnoistaan kirjallisia muistiinpanoja. Sen 
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sijaan valokuvien ottaminen keskeisistä työvaiheista ja muista kohteista oli yleistä valvo-
jien keskuudessa. Kohdeorganisaatiossa valvonnan raportointi oli ennen sovelluksen 
käyttöönottoa toteutettu manuaalisesti. Tarve sovelluksen kehittämiselle oli kohdeorga-
nisaatiossa samankaltainen, kuin Zhangin et al. (2017) artikkelissaan mainitsema paperi-
työstä johtuvien virheiden ja työmäärän minimoiminen sekä tulosten analysoinnin hel-
pottuminen. Näiden lisäksi kohdeorganisaatiossa tarve, johon sovelluksen tuli vastata, oli 
turvallisuushavaintojen viestiminen projektin eri osapuolten kesken. 
Aiempia tutkimuksia oli tehty turvallisuustarkastus- ja turvallisuusauditointityökaluihin 
liittyen rakennushankkeissa ja teollisuuslaitoksissa. Aiempaa tutkimustietoa ei kuiten-
kaan löytynyt mobiilityökalujen tai tarkastuslistojen käytöstä rautatiehankkeissa tai ra-
kennuttajan suorittamassa valvonnassa. Valvojien kanssa käydyissä haastatteluissa ja 
keskusteluissa nousi keskeisenä esiin vaatimus tarkastuslistojen työmaa- ja kohdekohtai-
suudesta sekä siitä, että niiden ei tule sisältää liikaa kohteita. Tämä vastaa aiempia tutki-
muksia tarkastuslistoihin liittyen; myös Woodcock (2014) ja Liao et al. (2016) totesivat 
tutkimusartikkeleissaan liian suuren kohdemäärän johtavan kognitiivisen kuorman kas-
vamiseen ja listojen käyttämiseen tarkoitetusta poikkeavasti. Myös vaatimus listojen koh-
dekohtaisuudesta vastaa Zhangin et al. (2017) tutkimusartikkelissaan esittelemää työka-
lua, joka on integroitu riskienhallinnan tuloksiin, jotta listoihin saadaan sisällytettyä kun-
kin valvonnan kohteen oleellisimmat turvallisuustekijät. Mobiilisovelluksen käytettävyy-
den osalta vaatimusmäärittelyhaastatteluissa esiin nousi myös aiemmissa tutkimuksissa 
esitettyjä, mobiilisovelluksille tyypillisiä vaatimuksia. Tällaisia olivat esimerkiksi käyt-
täjäsyötteiden tuottamisen helppous ja nopeus. Tässä diplomityötutkimuksessa nousi 
esiin lisäksi erityisesti rakennuttajan turvallisuustyöhön liittyviä vaatimuksia, jotka poik-
kesivat aiemmasta urakoitsijan turvallisuustoimintaa koskevasta tutkimuksesta. Tällaisia 
vaatimuksia ovat muun muassa mahdollisuus täydentää lomakkeita yhteistyössä valvojan 
ja turvallisuuskoordinaattorin kesken sekä yhteenvetolomakkeiden koostaminen hankkei-
den tilaajaa varten.  
Tutkimuksen aikana haastattelujen pohjalta ideoitu sovelluksen käyttöä kuvaava viiteke-
hys sisältää samoja elementtejä kuin Zhang et al. (2017) kuvaamaa turvallisuustarkastus-
ten viitekehys. Kohdeorganisaatiossa turvallisuustarkastukset ja valvonta eivät kuiten-
kaan ole osa organisaation sisäistä toimintaa, kuten Zhang et al. (2017) tekemässä tutki-
muksessa. Tästä syystä tämän tutkimuksen aikana luodussa viitekehyksessä on huomioitu 
tiedonkulku kohdeorganisaation, valvottavan urakoitsijan ja hankkeen tilaajan kanssa. 
Viitekehyksessä kuvataan myös urakoitsijan oman turvallisuusseurannan ja rakennuttajan 
suorittaman turvallisuusvalvonnan tulosten yhdistäminen. Samoin kuin Zhangin et al. 
(2017) artikkelissa, myös tämän tutkimuksen aikana luodussa viitekehyksessä turvalli-
suustarkastukset jaotellaan eri kategorioihin. Uutena ominaisuutena tämän tutkimuksen 
aikana luodussa viitekehyksessä on kuitenkin säännöllisesti vaihtuvat teematarkastukset, 
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joiden avulla turvallisuus on mahdollista huomioida valvonnassa mahdollisimman katta-
vasti. Teematarkastukset pitävät sisällään myös turvallisuusauditoinnin elementtejä, sillä 
tarkastukset kohdistuvat myös urakoitsijan turvallisuusdokumentteihin.  
5.3 Tulosten käytännön merkitys 
Työkalun avulla aiemmin manuaalinen työvaihe, työmaavalvontaraporttien turvallisuus-
osion kirjoittaminen, on tarkoitus lopulta automatisoida. Verrattuna paperipohjaisiin tar-
kastuksiin sähköisten tarkastustyökalujen käyttöönotto vähentänee tarkastusten tekijän 
työmäärää, sillä tuotettujen raporttien kirjoittamiseen ei tarvitse kuluttaa aikaa. Lomak-
keiden täydentäminen valvonnan aikana myös vähentää raporttien kirjaamisvaiheessa ta-
pahtuvia virheitä ja tekee raporteista sisällöllisesti tarkempia (Lin et al. 2014 & Zhang et 
al. 2017). Työkalun myötä tarkastuslistojen käyttöönotto yhtenäistää turvallisuuden val-
vonnan käytäntöjä eri työmailla. Tarkastuslistojen käyttö lisää tarkastustulosten uskotta-
vuutta (Scriven 2000) ja auttaa parantamaan työturvallisuutta helpottamalla vaaratekijöi-
den löytämistä (Tappura et al. 2010). Kun sovellukseen liittyvää analytiikkaa saadaan 
kehitettyä tulevaisuudessa, voidaan valvonnan tuottaman turvallisuustiedon pohjalta li-
säksi arvioida turvallisuuden kehityssuuntauksia. Kehityssuuntausten tunnistaminen 
mahdollistaa niihin reagoimisen (Uusitalo et al. 2009) ja tuottaa tietoa, jonka pohjalta 
Liikennevirasto voi kehittää turvallisuusjohtamisen käytäntöjään. Teematarkastusten tu-
loksista on mahdollista laatia seurattavia indeksejä kustakin valvottavasta osa-alueesta.   
Kohdeorganisaatiossa tulisi ottaa käyttöön kehitetyn viitekehyksen mukaiset säännölliset 
turvallisuustarkastukset työmaavalvonnassa. Tilaajan tekemien turvallisuusauditointien 
on tutkittu lisäävän urakoitsijoiden turvallisuuteen sitoutumista (Smallwood 2017). Sään-
nölliset turvallisuuskierrokset ja niiden tuottama turvallisuustieto myös auttaa Liikenne-
virastoa pääsemään paremmin turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä mukaiseen tavoittee-
seen palveluntuottajien turvallisuusosaamisen ja sitoutumisen seurannassa. Lisäpanostus 
turvallisuuden valvontaan myös osoittaa Liikennevirastolle tutkimuksen kohdeorganisaa-
tion oman sitoutumisen turvallisuuteen. Kohdeorganisaatiossa täytyy kuitenkin ottaa huo-
mioon, ettei tarkastusten käyttöönotto korvaa turvallisuusasioiden huomioimista jokapäi-
väisessä valvonnassa, kuten tähänkin asti. Tarkastusten tarkoituksena on tehostaa turval-
lisuusasioiden valvontaa kohdistamalla sitä säännöllisesti tiettyihin kohteisiin sekä tuot-
taa hankkeen osapuolille dokumentoitua turvallisuustietoa. Kohdeorganisaatiossa tulee 
myös arvioida, tulisiko valvojien alkaa teema- ja työvaihetarkastusten lisäksi suorittaa 
MVR-mittauksia työmailla säännöllisesti mobiilityökalua hyödyntäen. Tämä vaatinee 
kuitenkin valvojille järjestettävää turvallisuuskoulutusta toteutuakseen. 
Vaikka määräystenmukaisuuden toteutumisen ja hyvän turvallisuusilmapiirin välillä on 
yhteys (Petitta et al. 2017), voidaan määräystenmukaisuuden valvonnalla kuitenkin arvi-
oida vain suppeasti urakoitsijoiden turvallisuussuoriutumista kokonaisuudessaan (Davies 
2018). Työkalun avulla suoritettavan valvonnan tulisikin keskittyä yksittäisten puuteha-
vaintojen tekemiseen ja toimenpiteiden toteutumisen valvontaan. Työkalulla voidaan 
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myös seurata määräystenmukaisuuden eri osa-alueiden kehityssuuntauksia valvottavissa 
ratahankkeissa kokonaisuutena, mutta sen avulla luotuja turvallisuusindeksejä ei ole pe-
rusteltua käyttää esimerkiksi kriteerinä urakoiden kilpailutuksessa. 
Ennen laajamittaista työkalun käyttöönottoa tulisi kohdeorganisaatiossa toteuttaa pilotti-
hanke, jossa luodun viitekehyksen mukaista turvallisuuden valvonnan viitekehystä ko-
keillaan käytännössä yksittäisen hankkeen tai urakan aikana. Ennen kuin viitekehyksen 
mukainen pilotointi on mahdollista, tulee kuitenkin keskeiset määritellyt sovelluksen li-
säominaisuudet toteuttaa. Pilotoinnin jälkeen työkalun käytön viitekehystä tulee tarpeel-
lisilta osin muokata ja täydentää, sekä määrittää tarpeellisia lisäkäyttäjävaatimuksia so-
vellukselle. Mikäli RejCheck-sovelluksen kehittämistä ei kohdeorganisaatiossa päätetä 
jatkaa, tai työkalua ei oteta kohdeorganisaation Liikenneväylät-yksikössä käyttöön, voi-
daan tämän diplomityön tuloksia hyödyntää myös muiden valvontasovellusten käyttöön-
otossa. Tässä työssä käyttäjävaatimusmäärittelyn lähtökohtana oli kehitteillä olevan 
RejCheckin MVP-versio, mutta esiin tulleita käyttäjä- ja sidosryhmävaatimuksia voidaan 
tietyiltä osin käyttää esimerkiksi kriteereinä, mikäli päädytään valitsemaan markkinoilta 
valmis valvontatyökalu.  
Tämän diplomityön kohteena olevan työkalun avulla ei voida vastata kaikkiin turvalli-
suuden valvonnassa esiin tulleisiin ongelmiin kohdeorganisaatiossa. Turvallisuuden val-
vontakäytäntöjen yhtenäistämiseksi kohdeorganisaatiossa tulee kiinnittää aiempaa enem-
män huomiota valvojien koulutukseen ja pätevyyksiin sekä selkeyttää valvontaa koskevia 
odotuksia. Kohdeorganisaatiossa olisi järkevää ottaa käyttöön esimerkiksi haastatteluissa 
esiin tullut ’turvallisuuden teemapäivä’. Tilaisuudessa turvallisuuskoordinaattorit ja val-
vojat kokoontuisivat yhteen keskustelemaan turvallisuuden valvonnasta sekä keskeisistä 
lainsäädäntö- ja ohjemuutoksista. Valvojat voisivat teemapäivän aikana tuoda esiin kes-
keisiä turvallisuuden valvontaan liittyviä ongelmia ja työmaiden yleisimpiä turvallisuus-
puutteita. Teemapäivissä voitaisiin myös keskustella tarkastuslomakkeiden sisällöstä ja 
päivitystarpeista. Kun tarkastuslomakkeet päivitetään uusien ohjemuutosten myötä, jal-
kautunevat ohjeiden mukaiset uudet vaatimukset myös työmaille ja urakoitsijoiden tur-
vallisuusjohtamiseen valvojan mukana. Myös Liikenneviraston kannattaisi taholtaan sel-
keyttää odotuksiaan työmaavalvojien turvallisuustehtäviin liittyen ja järjestää esimerkiksi 
valvojille kohdistettuja turvallisuuskoulutustilaisuuksia. 
Kuten Farina et al. (2016) tutkimuksessaan toteavat, on turvallisuustarkastusten vaikutta-
vuus sitä suurempaa, mitä laajemmin eri turvallisuuden osa-alueet niissä huomioidaan. 
Yhdellä tarkastuskerralla ei kuitenkaan ole työmaavalvonnassa järkevää huomioida liian 
useita kohteita, sillä se voi kasvattaa tarkastajan kognitiivisen kuorman niin suureksi, että 
tarkastuksen suorittaminen ei onnistu suunnitellulla tavalla (Liao et al. 2016 & Woodcock 
2014). Tämä tulee kohdeorganisaatiossa ottaa huomioon, kun uusia tarkastuslistoja tule-
vaisuudessa luodaan. Uusien listojen tulee olla riittävän lyhyitä, mutta niitä tulee vaih-
della työmailla riittävän usein, jotta tarkastukset kattavat mahdollisimman suuren osan 
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turvallisuuden eri osa-alueista. Teema- ja työvaihekohtaiset tarkastukset ovat kompro-
missi tarpeeksi helposti suoritettavien ja tarpeeksi monipuolisten sekä kattavien turvalli-
suustarkastusten välillä. Tämän työn aikana luotujen listojen lisäksi tulee tarkastuslitoja 
kohdeorganisaatiossa luoda muun muassa muita vaarallisia töitä ja uusia teemoja, kuten 
sähköturvallisuutta varten. Työkalua varten luotu turvallisuuden jaksoraporttiesimerkki 
(liite 7) on sisältömalli, jonka muotoilua tulee muuttaa selkeämmäksi, mikäli pilottihanke 
päätetään toteuttaa. 
Myöhemmissä kehitysvaiheissa sovelluksen ja Liikenneviraston TURI-järjestelmän väli-
sen liitäntäpinnan luominen helpottaisi riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisen seu-
rantaa. Sovelluksen liittäminen järjestelmään myös tuottaisi Liikennevirastolle lähes re-
aaliaikaista tietoa työmailta. Lisäksi urakoitsijoiden yhteensopivan järjestelmän käyt-
töönotto mahdollistaisi sen, että sovelluksella voitaisiin seurata heidän turvallisuustyö-
tään, johon kuuluvat muun muassa suoritettavat MVR-mittaukset, poikkeamaraportit ja 
tapaturmataajuus. Tällöin tässä tutkimuksessa ideoituun viitekehykseen kuuluvat kooste-
raportit saataisiin tuotettua automaattisesti RejCheckin avulla. Jatkokehityksessä lisäksi 
tulee selvittää, miten RejCheck voidaan liittää visuaalisen tiedonhallinnan ohjelmistoihin, 
mikäli sellainen kohdeorganisaatiossa otetaan käyttöön. RejCheckin avulla suoritetuista 
tarkastuksista olisi tällöin mahdollista koostaa karttakuva, joka helpottaisi hahmottamaan 
työmaiden tilannetta. Kohdeorganisaatiossa tulee myös selvittää lähitulevaisuudessa, 
kuinka konenäköä voidaan hyödyntää ratahankkeiden valvonnassa. Konenäköä ja -oppi-
mista hyödyntävien työkalujen avulla voidaan helpottaa turvallisuustyötä, jossa kognitii-
vinen avustus on tarpeen (Zhan et al. 2014). Kohdeorganisaatiosta löytyy osaamista lisät-
tyyn todellisuuteen liittyen. AR-teknologiaa on jo hyödynnetty rakennustyömaiden tur-
vallisuustarkastuksissa (Li et al. 2018). Konenäön lisäksi AR-teknologian hyödyntämisen 
mahdollisuudet turvallisuuden valvonnassa on kohdeorganisaatiossa syytä selvittää.  
Tietyiltä osin tämän diplomityön tuloksia voitaneen yleistää ratarakennuttamisen lisäksi 
myös muuhun rakennuttamiseen. Määritellyt vaatimukset ja luotu viitekehys kuitenkin 
pohjautuvat tutkimuksen kohdeorganisaation olemassa oleviin käytäntöihin, ja Liikenne-
viraston turvallisuusjohtamisen käytäntöihin, joten sellaisenaan niitä ei mahdollisesti 
voida soveltaa muihin rakennuttajaorganisaatioihin. Myöskään tutkimuksen aikana luo-
tuja tarkastuslistoja ei suurelta osin voida käyttää muissa kuin ratarakennuttamistehtä-
vissä, sillä ne sisältävät pääasiassa Liikenneviraston ohjeiden vaatimusten mukaisia tur-
vallisuuden tarkastuskohteita. Turvallisuuden valvonnan viitekehys, johon sisältyvät 
teema- ja työvaihetarkastukset sekä työmaakohtaiset, riskienhallintaan pohjautuvat tar-
kastukset, voi olla toimiva ratkaisu ratahankkeiden lisäksi myös muussa rakennuttajaor-
ganisaation suorittamassa valvonnassa.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tässä diplomityössä oli tavoitteena luoda menettelyjä, jotka yhtenäistävät kohdeorgani-
saatiossa entuudestaan vaihtelevia turvallisuuden valvonnan käytäntöjä. Tämän lisäksi 
tavoitteena oli helpottaa turvallisuushavaintojen tekemistä ja kirjaamista työmaakäyntien 
aikana kehittämällä valvojien käyttöön mobiilipohjainen työkalu. Työn ensimmäisenä 
osatehtävänä selvitettiin kohdeorganisaation turvallisuuden valvonnan nykytila. Valvo-
jilla oli työssään käytössä hyviä turvallisuuden valvontaan ja urakoitsijan kanssa käytä-
vään vuorovaikutukseen liittyviä menettelyjä. Nykytila-analyysissa nousi esiin myös 
useita turvallisuuden valvontaan liittyviä ongelmia. Kohdeorganisaation sisältä tai asia-
kasorganisaation taholta ei oltu ilmaistu selkeitä tavoitteita tai vaatimuksia valvojien tur-
vallisuustyöhön liittyen. Valvojat kokivat lisäksi ongelmana Liikenneviraston turvalli-
suusohjeiden suuren määrän, jatkuvan muuttumisen ja ohjeiden ristiriitaisuudet. Myös 
kohdeorganisaation turvallisuuskoordinaattoreiden ja valvojien välisen tiedonkulun ja 
yhteistyön koettiin olevan osin puutteellista. Kohdeorganisaation valvojilla ei ollut käy-
tössään työkaluja, kuten tarkastuslistoja, turvallisuuden valvontaa varten. Valvojat kiin-
nittivät työmailla huomiota turvallisuusseikkoihin, jotka he kokivat tärkeiksi aiempien 
kokemustensa perusteella. Valvontaraportit kirjattiin jälkikäteen käsin.  
Nykytila-analyysissä esiin nousseisiin ongelmiin pyrittiin vastaamaan organisaatiossa ke-
hitteillä olevan mobiilipohjaisen valvontatyökalun, RejCheckin, avulla. Tässä työssä 
määriteltiin työkalua ja sen käyttöä koskevia vaatimuksia. Työkalua kehitettiin ketterän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti, joten varsinaista vaatimusmäärittelydokumenttia ei 
luotu. Vaatimusmäärittelyn yhteydessä haastateltiin eri sidosryhmiä, joita olivat kohde-
organisaation Liikenneväylät-yksikön päällikkö, Liikenneviraston projektipäällikkö, 
kohdeorganisaation turvallisuuskoordinaattorit ja valvojat. Vaatimusmäärittelyn mukaan 
työkalun ja sen käytön tuli pyrkiä muun muassa yhtenäistämään turvallisuuden valvonnan 
käytäntöjä, tuomaan turvallisuusasiat työmailla näkyvämmin esille, tehostaa turvallisuus-
puutteiden käsittelyä urakoitsijan kanssa sekä tuottamaan kattavampaa tietoa hankkeiden 
turvallisuustilanteista eri osapuolille. Työkalun keskeisimmiksi käyttäjävaatimuksiksi 
nousivat helppokäyttöisyys, yksinkertaisuus ja käyttäjäsyötteiden tekemisen nopeus.  
Työkalun käyttöä varten luotiin nykytilan ja vaatimusten pohjalta viitekehys, joka huo-
mioi tarkastusten havainnoista tiedottamisen hankkeen tai urakan rakennuttajan, urakoit-
sijan ja tilaajan välillä. Viitekehys yhdistää turvallisuuden valvonnan ja hankkeiden ris-
kienhallinnan. Valvonnan turvallisuushavainnot liitetään viitekehyksessä osaksi urakoit-
sijan omaa turvallisuusseurantaa, turvallisuuskoordinaattorin katselmusten tuloksia sekä 
tapaturma- ja turvallisuuspoikkeamatietoja. Havainnoista ja urakoitsijan turvallisuusseu-
rannan tuloksista tuotetaan tilaajaa varten jaksottaiset ja hankekohtaiset yhteenvetorapor-
77 
tit. Raporttien pohjalta tilaajan on mahdollista arvioida hankkeen turvallisuustyön onnis-
tumista ja analysoida turvallisuuden kehityssuuntauksia. Kehityssuuntausten pohjalta ti-
laaja voi arvioida omien toimenpiteidensä toimivuutta ja kehittää edelleen turvallisuus-
johtamisjärjestelmäänsä. 
Luodun viitekehyksen sekä valvojien haastatteluissa esiin tulleiden vaatimusten pohjalta 
luotiin valvontatyökalua varten turvallisuuden tarkastuslistoja. Listojen tuli olla riittävän 
lyhyitä, joustavia käyttää ja helposti tulkittavia. Listoja luotiin turvallisuusteemoja ja yk-
sittäisten työvaiheiden seurantaa varten. Listoja varten kartoitettiin etenkin lainsäädännön 
ja Liikenneviraston ohjeiden asettamat turvallisuusvaatimukset.  
Tämän diplomityön aikataulun puitteissa ei ollut mahdollista toteuttaa laajamittaista pi-
lotointia, jossa työkalun toimivuutta kokeiltaisiin ratahankkeessa. Kokeilujen perusteella 
luodun viitekehyksen mukaiselle turvallisuuden valvonnalle ei kuitenkaan ole esteitä. 
Tehdyissä kokeiluissa työkalun käyttö osoittautui helpoksi ja kokeillut listat olivat täy-
dennettävissä työmaaolosuhteissa vaivattomasti. Sovelluksen ja listojen käyttöönoton 
voidaan olettaa yhtenäistävän ja parantavan turvallisuuden valvonnan laatua luoden sa-
malla analysoitavaa dataa kohdeorganisaation sisäistä käyttöä ja asiakasta, eli Liikenne-
virastoa varten. Mobiilipohjaisen valvontasovelluksen käyttöönotto luodun viitekehyksen 
mukaisesti lisännee määräystenmukaisuuden toteutumista ja parantanee turvallisuutta 
valvottavilla työmailla. 
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LIITE 1: VALVOJAN TEEMAHAASTATTELURUNKO 
pvm 
Perustiedot (työnkuva, urahistoria, koulutustausta) 
Turvallisuuden valvonnan nykytila: 
1. Käytännöt valvojan työssä 
- Millainen on tyypillinen työmaakäynti, mitä siihen sisältyy? 
- Mitä valmisteluja työmaakäynteihin liittyy? 
- Millaiset ovat käytäntösi valvonnan raportoinnissa? 
 
2. Turvallisuuden rooli työmaavalvonnassa 
- Millaiseksi koet turvallisuuden roolin työmaavalvonnassa? 
- Miten turvallisuuskoordinaattorin ja valvojan turvallisuuteen liittyvät tehtävät ja vastuut eroavat? 
- Millaista yhteistyötä valvoja ja turvallisuuskoordinaattori tekevät? 
- Tunnetko mielestäsi hyvin työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja Liikenneviraston ohjeiden 
turvallisuusvaatimukset? Ovatko ne selkeitä? 
- Mistä tietolähteistä saat/etsit/olet saanut turvallisuuteen liittyvää tietoa? 
- Mihin turvallisuuteen liittyviin kohteisiin tyypillisesti kiinnität huomiota työmaalla? 
 
3. Ongelmat turvallisuuden valvonnassa 
- Mitä ongelmia turvallisuuden valvontaan liittyy? 
- Ovatko turvallisuuden valvontaan liittyvät odotukset selkeitä? Kaipaisitko lisäohjeistusta? 
Vaatimusmäärittely (listat ja sovellus): 
1. Uskotko, että mobiilipohjaisesta työkalusta olisi hyötyä työssäsi? 
2. Mitä haittaa tai ongelmia mobiilipohjaisen työkalun käyttöönottoon voi liittyä? 
3. Kuinka paljon olisit valmis tai uskoisit pystyväsi käyttämään aikaa yhdellä kertaa pelkän turvalli-
suuskierroksen tekemiseen? 
4. Kuinka usein olisit valmis tai uskoisit ehtiväsi tekemään työmaalla pelkän turvallisuuskierroksen? 
5. Millaisiin kohteisiin/työvaiheisiin listoja tulisi olla? 
6. Mitä muita ominaisuuksia toivot sovellukselta/tarkastuslistoilta? Millainen sovelluksen tulisi olla? 
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LIITE 2: TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN (/RISKIENHALLIN-
NAN ASIANTUNTIJAN) TEEMAHAASTATTELURUNKO 
pvm 
Perustiedot (työnkuva, urahistoria, koulutustausta) 
Valvonnan nykytila: 
1. Turvallisuuskoordinaattorin ja valvojan roolit turvallisuuden osa-alueella  
- Miten turvallisuuskoordinaattorin ja valvojan turvallisuuteen liittyvät tehtävät ja 
vastuut eroavat? 
- Millaista yhteistyötä turvallisuuskoordinaattori ja työmaavalvoja tekevät? 
- Kuinka usein itse tyypillisesti käyt työmaakohteessa, jossa olet turvallisuuskoor-
dinaattorina? 
2. Valvojan turvallisuustehtävät 
- Mitä ongelmia koet turvallisuusasioiden valvontaan liittyvän? 
- Millaisia hyviä käytäntöjä turvallisuuden valvonnassa on tullut vastaan? 
- Oletko tyytyväinen valvojien turvallisuusasioihin liittyvään raportointiin? 
- Koetko, että valvojien osaaminen turvallisuusasioihin liittyen on riittävää? 
Vaatimusmäärittely (sovellus ja listat): 
1. Millaista turvallisuustietoa haluat saada työmaavalvojilta, kuinka usein? 
2. Millaisiin kohteisiin tai teemoihin liittyviä tarkastuslistoja tulee olla? (Teematar-
kastukset ja työvaihekohtaiset tarkastukset) 
3. Millaisia turvallisuusraportteja valvonnan tulee tuottaa (yksittäiset tarkastusrapor-
tit ja yhteenvetoraportit)? Mitä ominaisuuksia turvallisuusraporteissa tulee olla ja 
miten ne tulee muotoilla? 
4. Mitä muita ominaisuuksia valvontatyökalulla tulee olla? 
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LIITE 3: YKSIKKÖJOHDON TEEMAHAASTATTELURUNKO 
pvm 
1. Työkalun tarkoitus 
- Ketä varten työkalulla halutaan tuottaa tietoa? 
- Millaista tietoa työkalulla halutaan tuottaa organisaation sisällä hyödynnettä-
väksi? 
- Millaista tietoa työkalulla halutaan tuottaa asiakasorganisaatiolle? 
- Mitä hyötyjä työkalulla halutaan saavuttaa? 
- Millaisia raportteja turvallisuuteen liittyviä raportteja työkalun tulee tuottaa ja mi-
ten niitä tulee hyödyntää? 
- Korvaako työkalu kokonaan muiden valvontaraporttien tekemisen? 
 
2. Työkalua koskevat vaatimukset 
- Kuinka paljon aikaa työkalun käyttämisen oppiminen saa korkeintaan kestää? 
- Kuinka paljon aikaa yhden turvallisuuskierroksen suorittaminen saa valvojalla 
korkeintaan kestää? 
- Mistä syistä työkalun käyttöönotto voisi epäonnistua? 
- Muut vaatimukset tuotetta varten? 
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LIITE 4: LIIKENNEVIRASTON EDUSTAJAN TEEMAHAASTATTE-
LURUNKO  
1. Valvojan rooli 
- Millainen rooli valvojalla tulee olla turvallisuustyössä hankkeiden aikana?  
- Mitä valvojilta odotetaan turvallisuuden valvonnan suhteen? 
 
2. Nykyiset käytännöt 
- Millaisia hyviä käytäntöjä turvallisuuden valvonnassa on tullut hankkeissa vas-
taan?  
- Millaisia puutteita turvallisuuden valvontaan liittyy? 
 
3. Huomioitavat asiat 
- Millaisiin teemoihin tai työvaiheisiin turvallisuusvalvontaa tulee erityisesti koh-
distaa?  
 
4. Raportit Tilaajan suuntaan 
- Millaisia turvallisuuteen liittyviä raportteja valvonnan tulee hankkeista tuottaa?  
- Kuinka usein Tilaaja haluaa turvallisuuteen liittyviä raportteja?  
- Millainen sisältö raporteissa tulee olla?  
- Mitä turvallisuuden tunnuslukuja raporttien tulee sisältää? 
 
5. Havaintojen käsittely urakoitsijan kanssa 
- Millaisin menettelyin/missä yhteydessä työmaavalvonnan turvallisuushavaintoja 
tulee käsitellä urakoitsijan kanssa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 
LIITE 5: REJCHECKIN NYKYVERSION RAPORTTI 
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LIITE 6: MÄÄRITELLYT KÄYTTÄJÄVAATIMUKSET 
 Vaatimus 
R001 Sovellusta voi käyttää suomen kielellä 
R002 Oikea lomake löytyy sovelluksella nopeasti 
R003 Sovelluksessa on hanke/urakkakohtainen valikko 
R004 Sovelluksessa on kalenterinäkymä 
R005 Kalenterinäkymässä näkyvät suunnitellut tarkastukset 
R006 Sovellus jaottelee suoritetut tarkastukset hankekohtaisesti 
R008 Sovellus jaottelee keskeneräiset tarkastukset hankekohtaisesti 
R009 Sovelluksessa on muistutustoiminto, joka muistuttaa suunnitelluista tarkastuk-
sista 
R010 Käyttäjäsyötteiden tuottaminen sovelluksella on nopeaa 
R011 Sovelluksessa kommenttien sanelutoiminto 
R012 Sovelluksella voi lisätä merkintöjä otettuihin kuviin tarkastusta tehdessä 
R013 Listoihin voi lisätä värikoodauksen eri valinnoille 
R014 Tarkastusta tehdessä on mahdollista kopioida yksittäinen syötekenttä 
R015 Lomakkeita luodessa listoihin voidaan liittää kuvia käyttäjää varten 
R016 Lomakkeita luodessa listoihin voidaan liittää internetlinkkejä käyttäjää varten 
R017 Toisen käyttäjän on mahdollista kommentoida täytettyä lomaketta 
R018 Toisen käyttäjän on mahdollista muokata täytettyä lomakkeita 
R019 Raportti voidaan koostaa usean eri lomakkeen tiedoista. 
R020 PDF-raporteissa kuva ja kuvateksti ovat samalla sivulla 
R021 Sovelluksen avulla voi jakaa tarkastusraportteja sähköpostitse 
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R022 Sovellus tuottaa jatkotarkastuslomakkeita havaittujen puutteiden korjaamisen 
seuraamiseksi. 
R023 Jatkotarkastuksia varten voidaan lomakkeisiin määritellä jatkotoimenpiteen 
vastuutaho. 
R024 Sovelluksella voidaan suorittaa MVR-mittaus 
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LIITE 7: TURVALLISUUDEN JAKSORAPORTIN MALLI  
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LIITE 8: LAADITUT TARKASTUSLISTAT  
Vaihteen asennus (nosto) - turvallisuus     Tarkenne 
Työmaa       
Sijainti       
Päivämäärä/aika       
Keskeistä säännöstöä Vaihde-elementtien nosto ja 
siirto (linkki) 
 
Kuva nostokalustosta       
Kuva asennustyöstä 
  
    
Nostokalusto nostoon hyväksytty. Nostokapasiteetti riit-
tävä 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Elementtien nosto nostu-
rilla 
Maapohjan kantavuus nosturin alla riittävä Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
 
Nostopisteiden merkintä, nosto nostopisteiden kohdalta Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Keltainen kolmio ele-
mentissä 
Elementin massan merkintä Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Elementtiä ei saa nostaa, 
mikäli siinä ei ole mer-
kintää massasta 
Nostoapuvälineiden soveltuvuus Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Mikään nostoapuväline 
ei saa ulottua vaihteen 
kielen ympäri. Nostet-
tava nostopalkilla tai 
vaihteenasennusko-
neella. 
Nostoon varattu riittävästi tilaa Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
On varmistettava riittä-
vän tilan varaaminen 
nostoon siten, että ei ole 
vaaraa vaihde-elementin 
takertumisesta noston ai-
kana. 
Ratajohdon suojaetäisyydet huomioitu Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Nostokorkeuden rajoitti-
mella varustettu kiskoilla 
kulkeva työkone: ala-
puolella 1 m, sivulla 3 m 
(25 kV) 
Vaihde-elementin nosto suoraan ylös maasta Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
 
Elementti tasapainossa nostettaessa Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Nostamisen on tapahdut-
tava siten, että vaihde-
elementtiä nostetaan kai-
kista nostopisteitä yhtä-
aikaisesti ja tasaisella 
voimalla. 
Vaihteen taipuma noston aikana Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Sallittu taipuma on L/50, 
jossa L = vaihde-ele-
mentin pituus. 
Vaihteen nosto asennusalustan lopulliselle paikalle Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Elementtejä ei saa mis-
sään tapauksessa vetää 
tai työntää enää maassa 
Tarpeeton liikkuminen noston vaara-alueella Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Vaihde-elementin asen-
nuksessa vaihde-elemen-
tin alle ei saa mennä. 
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Kiskon kunnon tarkastaminen noston jälkeen Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Kiskon kulkupinnan ja –
reunan kunto on varmis-
tettava silmämääräisesti 
nostopisteiden alueelta 
noston jälkeen. 
Kielisalpaus ja lukitus Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Ennen lopullisten sähkö-
kääntölaitteiden asenta-
mista ja käyttöönottoa 
tulee vaihteen kielet sal-
vata läpikulkutieksi kie-
lisalvoilla ja lukita. 
Muu turvallisuushavainto Kyllä Ei   
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Laiturialueella työskentely – turvallisuus 
 
Tarkenne 
Työmaa       
sijainti       
päivämäärä ja aika       
Laiturialueella työskentelyn turvallisuus       
Ratatyömenettely työskenneltäessä työkoneella 
(RSU) 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
RSU henkilölaiturialueella 
1,5 m laiturille päin 
Ratatyökohteen erottaminen Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Laiturialueella oleva ratatyö-
kohde on erotettava muusta 
laiturialueesta esimerkiksi  
suoja-aitaa käyttäen aina, kun 
työstä voi olla vaaraa laituri-
alueella liikkuville henki- 
löille. (TURO 1.14) 
Työkoneen pysäköinti laiturialueella Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Sallittu vain työkoneella teh-
tävän työn sitä edellyttäessä. 
Työkone on pysäköitävä lai-
turialueella aina laituriin  
merkityn vaara-alueen ulko-
puolelle raiteen suuntaisesti, 
kuitenkin vähintään metrin  
etäisyydelle laiturin reunasta.   
Työkoneen häiritsevyys junaliikenteelle Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Työkoneen ajovalojen ja 
vilkkuvien varoitusvalojen 
käytöllä ei saa haitata opas-
teiden tai merkkien näky-
vyyttä, häikäistä junan kuljet-
tajaa tai muun yksikön kuljet-
tajaa tai muuten haitata kul-
jettajaa tähystämästä.    
Työntekijöiden varustus Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Kypärä, huomiovaatetus, tur-
vakengät, kuvallinen henkilö-
tunniste 
Työkoneen tarkastus (dynaaminen kenttä) Kyllä Ei   
Kuva työkoneesta     
Työkoneen yleiskunto Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
mm. peilit ja valaistuslaitteet 
ehjät 
Ensiapuvälineet Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Jokaisessa työkoneessa EA-
laukku 
Alkusammutin Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Jokaisessa työkoneessa. Tar-
kastukset suoritettu 
Tarkastuspöytäkirja Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Työkoneen vastaanottotar-
kastus 
Turvallinen työskentelyetäisyys määritelty Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Tarkastuspöytäkirjassa mer-
kintä turvallisesta työskente-
lyetäisyydestä 
Muu Turvallisuushavainto Kyllä EI  
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Turvamiesmenettely   Tarkenne 
Työmaa       
Sijainti       
päivämäärä ja aika       
Keskeistä säännöstöä TURO (linkki) 
Turvallisuusmenette-
lyjen käsikirja rauta-
tietoiminnoissa 
(linkki) 
 
Edellytykset havaita juna Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Turvamiehen on sijoituttava siten, että 
hän havaitsee lähestyvän junan tai muun 
yksikön riittävän aikaisin kaikista tulo-
suunnista. 
Varoittamisen tavat Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Turvamiestoiminnassa varoittamisessa ja 
viestin välityksessä on oltava käytettä-
vissä  
vähintään kaksi toisistaan riippumatonta 
tapaa. Käytettävistä varoitus- ja viestien 
välitystavoista on sovittava ennen työs-
kentelyn aloittamista.   
Turvamies ei osallistu muuhun 
työhön 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
  
Turvamiehen varustus Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Oranssi huomioliivi (selässä teksti 
"TURVAMIES"), henkilönsuojaimet, 
äänimerkinantolaite, matkapuhelin, mää-
räys turvamiehen tehtävään 
Työkoneen työskentelyn tur-
vaaminen 
Kyllä Ei 
 
Näkö- ja kuuloyhteys turvattaviin 
työkoneisiin 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
  
Turvamiehen ja työkoneen väli-
nen etäisyys 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
  
Turvattavien työkoneiden määrä Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Korkeintaan kaksi työkonetta/ yksi työ-
kone ja viisi henkilöä 
Jalkaisin tehtävän työn turvaa-
minen 
Kyllä Ei   
Näkö- ja kuuloyhteys turvattaviin 
henkilöihin 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
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Työkalut nopeasti käsin siirrettä-
vissä 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
  
Turvattavien määrä Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Korkeintaan kymmenen turvattavaa hen-
kilöä/viisi henkilöä ja yksi työkone 
Turvattavien ja turvamiehen etäi-
syys 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Enintään 100 m, huomioiden vallitsevien 
olosuhteiden vaikutukset 
Väistöalueen sijainti Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Väistöaluetta ei saa osoittaa paikkaan, 
jonne pääseminen voi olla hidasta vai-
keakulkuisen maaston, esteen tai alueen 
etäisen sijainnin vuoksi.   
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Työmaan dokumentit (yleinen) - tarkastuslomake Tarkenne 
Työmaa       
Sijainti       
Päivämäärä ja aika       
Yleiset       
Työntekijäluettelo Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Ei julkisesti nähtävillä työmaalla 
Työntekijöiden perehdyttämislomakkeet Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
  
Työmaan turvallisuussuunnitelma Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
  
Riskienhallintasuunnitelma Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
 
Työmaa-alueen käytön suunnitelma Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
  
Viikoittaisen turvallisuusseurannan lomak-
keet 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Yleensä MVR-mittauslomakkeet 
Luettelo työmaalla käytettävistä kemikaa-
leista 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Käytävä ilmi kemikaalin luokitustiedot 
ja mistä kemikaalin käyttöturvallisuus-
tiedote on saatavilla 
Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Työntekijöiden saatavilla 
Työmaan ennakkoilmoitus Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Oltava selvästi näkyvillä työmaalla. 
Laadittava, jos työmaa kestää kauem-
min kuin kuukauden ja työntekijöitä 
väh. 10 tai työmaasta, jonka työn 
määrä yli 500 henkilötyöpäivää 
Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta 
työstä 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
selle 
Yötyölupa Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Työsuojeluviranomaiselle, kun työtä 
tehdään klo 23-06 välisenä aikana 
Kaluston tarkastuspöytäkirjat Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuk-
set, nostolaitteiden perusteelliset tar-
kastukset (https://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2008/20080403#L5P37) 
Rautatieturvallisuus       
Radan liikennöitävyyden tarkastuspöytä-
kirjat 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Tarkastusta ei tarvitse tehdä, jos työn 
yhteydessä tehtävällä tarkastuksella 
voidaan 
muuten taata ratatekniseltä osalta tur-
vallinen liikennöinti (kuten vaihdetar-
kastus).  
104 
Liikenteelle luovutus -lomakkeet Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Ratatyövastaava kirjaa tiedot työryh-
mien työn päättymisestä ja mahdolli-
sista liikenteen rajoitteista. TURO liite 
4. 
Liikenneturvallisuussuunnitelmat Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Liikenneturvallisuussuunnitelma on 
aina työvaihekohtainen. Se perustuu 
työn vaikutusalueelta laadittavaan kaa-
vioon, jossa on merkittävä kaikki ne 
elementit, joita suunnitelma sisältää.  
Kaivutyösuunnitelma kaivutyöstä rautatie-
alueella 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Käytävä ilmi: alueella olevat kaivues-
teet 
ja rajoitteet, kuten kaapelit, johdot ja 
ratalaitteet. (https://julkaisut.liikenne-
virasto.fi/pdf8/lo_2018-
07_turo_web.pdf, 5.2.3 Kaivutyöt) 
Nostotyösuunnitelma Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Rautatiealueella tapahtuvista nostoista 
laadittava. TURO 1.11.1 Nostojen 
suunnittelu 
Sähköturvallisuus Kyllä Ei   
Maadoitussuunnitelma Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
  
Jännitekatkoilmoitus Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
  
Ilmoitus sähkötöistä käytön johtajalle Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
  
Käytön johtajan lupa telineen/nostolaitteen 
pystyttämiseen 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Jos nostolaitteen työskentelyalue ulot-
tuu viittä metriä lähemmäksi sähköis-
tetyn radan jännitteisiä rakenteita tai 
paluujohdinta, on sen käytölle haettava 
lupa sähkölaitteiston käytön johtajalta 
Vaarallisten töiden suunnitelmat Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt; nos-
totyöt ja siirrot; työ- ja tukitelinetyö; 
elementtien, muottien ja muiden suur-
ten rakenteiden varastointi, nostot ja 
asennus;  purkutyö. 
Rautatieturvallisuus tulee olla huomi-
oituna 
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Henkilönostot - turvallisuus Tarkenne 
Työmaa       
Sijainti       
Päivämäärä ja aika       
Nostimen tyyppi Nivelpuomi/teleskooppi/saksi-
lava 
  
Kuva nostimesta     
Kuva työskentelyalueesta     
Putoamissuojaus Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Putoamisen estävät kaiteet. 
Teleskooppi- ja nivelpuominostu-
rin henkilönostokorissa työnteki-
jän on käytettävä henkilökohtaisia 
putoamissuojaimia.  
Henkilönostimen käyttöohjeet Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Rakennustyömaalla on oltava käy-
tössä olevan henkilönostimen 
käyttöohjeet. 
Nostimen tarkastuskilpi Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Merkintä suoritetusta vuositarkas-
tuksesta 
Merkintä maksimikuormasta Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
  
Nostimen tarkastuspöytäkirja Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
  
Henkilönostimen kuljettajan lupa Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Henkilönostimen kuljettajalla on 
oltava sen käyttöön työnantajan 
antama kirjallinen lupa.  
Maaperän tasaisuus ja kantavuus Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
 
Vähimmäisetäisyys jännitteisistä osista Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Sähkörataohjeet, kohta 3.4 
Turvalliset työskentelytavat nostokorissa Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Esim. kurkottelu, kiipeily kaiteella 
Muu turvallisuushavainto Kyllä Ei Esimerkiksi viat nostimen yleis-
kunnossa, valoissa, äänimerkeissä, 
öljyvuodot 
 
 
 
106 
Liikkuvan työkoneen tarkastus Tarkenne 
Työmaa       
Sijainti       
Päivämäärä ja aika       
Keskeistä säännöstöä Ratatyökoneet 
(linkki) 
TURO (linkki) 
Turvallisuusmenette-
lyjen käsikirja (linkki) 
 
Maalla liikkuva työkone / ratatyökone Maalla 
liikkuva 
työkone 
Ratatyö-
kone 
Ratatyökoneella tarkoitetaan sellaista 
työkonetta ja ajoneuvoa, joka voi kul-
kea joko pelkästään kiskoilla, tai sekä 
kiskoilla että maalla. 
Maalla kulkeva työkone 
  
Työkoneen tyyppi kaivinkone/ 
pyöräkuormaaja/ 
kauhakuormaaja/ 
kuorma-auto/ 
nosturi/ 
muu 
 
Kuva työkoneesta     
Tarkastuspöytäkirja Kunnossa/ 
Ei kunnossa/ 
Muu 
Kaluston tarkastuspöytäkirjojen pitää 
olla koneen mukana. 
Turvallinen työskentelyetäisyys Kunnossa/ 
Ei kunnossa/ 
Muu 
Riskienarvioinnin yhteydessä määritel-
lään kone ja työvaihekohtaiset turvalli-
set työskentelyetäisyydet, jotka kirja-
taan työn työvaihekohtaisiin turvalli-
suus-, laatu- ja ympäristösuunnitelmiin 
ja työkoneen vastaanotto- tai käyttöön-
ottotarkastuspöytäkirjaan. 
Ensiapuvälineet  Kunnossa/ 
Ei kunnossa/ 
Muu 
  
Sammutuskalusto Kunnossa/ 
Ei kunnossa/ 
Muu 
  
 Muu havainto  Kyllä  Ei   
Ratatyökone 
 
Työkoneen tyyppi Kiskoilla kulkeva kai-
vinkone/ 
Vaihteentukemis-
kone/ 
kiskoilla kulkeva nos-
turi/ 
Kiskoilla kulkeva 
kuorma-auto/ 
kiskontukemiskone/ 
Muu 
 
Kuva työkoneesta     
Tarkastuspöytäkirja Kunnossa/ 
Ei kunnossa/ 
Muu 
Kaluston tarkastuspöytäkirjojen pitää 
olla koneen mukana. 
107 
 Turvallinen työskentelyetäisyys määritetty Kunnossa/ 
Ei kunnossa/ 
Muu 
Riskienarvioinnin yhteydessä määritel-
lään kone- ja työvaihekohtaiset turvalli-
set työskentelyetäisyydet, jotka kirja-
taan työn työvaihekohtaisiin turvalli-
suus-, laatu- ja ympäristösuunnitelmiin 
ja työkoneen vastaanotto- tai käyttöön-
ottotarkastuspöytäkirjaan. 
Merkintä nostokorkeuden rajoittimen tarkastuksesta Kunnossa/ 
Ei kunnossa/ 
Muu 
Ratatyökoneessa pitää olla merkintä 
nostokorkeuden rajoittimen tarkastuk-
sesta mittaustuloksineen. 
Ensiapuvälineet  Kunnossa/ 
Ei kunnossa/ 
Muu 
  
Sammutuskalusto Kunnossa/ 
Ei kunnossa/ 
Muu 
Ratatyökoneessa tulee olla alkusam-
muttimena vähintään yksi luokan 43A 
233BC, 6 kg 
pakkasen kestävä jauhesammutin, joka 
soveltuu myös sähkölaitepaloihin 
Oikosulkujohdin Kunnossa/ 
Ei kunnossa/ 
Muu 
  
Pysäytyskengät Kunnossa/ 
Ei kunnossa/ 
Muu 
Ratatyökoneessa on oltava koneen pai-
kallaan pysymisen varmistavat kis-
kopyöriin soveltuvat 
pysäytyskengät 
Jalkasuojat Kunnossa/ 
Ei kunnossa/ 
Muu 
Kiskopyörärakenteisiin on asennettava 
määräysten mukaiset jalkasuojat (Rata-
hallintokeskuksen 
määräys 442/744/01). Jalkasuojilla on 
tarkoitus estää jalkoihin / varpaisiin 
kohdistuvaa tapaturmavaaraa.  
Käsivalaisin työkoneessa 
 
Kunnossa/ 
Ei kunnossa/ 
Muu 
 
Muu havainto  
 
Kyllä   Ei   
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Kaivutyön turvallisuus Tarkenne 
Työmaa       
Sijainti       
Päivämäärä ja aika       
Kuva kaivutyöstä     
Tarpeeton liikkuminen työkoneen vaara-alueella Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Tarvittaessa on käytettävä peruutushälyt-
timiä, sopivia kieltotauluja, aitauksia ja 
muita turvalaitteita tai keskeytettävä ko-
neen käyttö vaara-alueella. 
Kaivannon tuenta/luiskaaminen/porrastaminen Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Jos sortuma saattaa aiheuttaa tapaturman, 
kaivannon seinämä on tuettava. 
Luotettavan selvityksen perusteella voi-
daan kaivannon työturvallisuus toteuttaa 
luiskaamalla tai porrastamalla kaivanto. 
Putoamissuojaus ja vaara-alueen merkintä Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Laki vaatii putoamissuojauksen, kun ol-
laan korkeammalla kuin 2 m tai putoami-
nen tapahtuu vaaralliseen paikkaan 
Kaivumaan läjittäminen Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Kaivumaat läjitetty riittävän kauaksi kai-
vannosta 
Rakennustarvikkeiden varastointi siten, etteivät ne 
vieri kaivantoon 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Tarvittaessa vierivät esineet tuettava 
Työkoneiden etäisyys kaivannon reunasta Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Ajoneuvot, maarakennuskoneet sekä 
nosto- ja muut laitteet on sijoitettava tur-
vallisen etäisyyden päähän kaivannon 
reunasta huomioon ottaen maan laatu ja 
kaivannon syvyys 
Kaivinkoneen sijoittuminen kaivantoon nähden Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Kone kaivannon lyhyellä sivulla, mikäli 
mahdollista. 
Liikenne ohjattu riittävän kauas kaivannon reunasta Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Liikenne on ohjattava riittävän kauaksi 
kaivannon reunasta sopivin ohjaus-
puomein ja estein. 
Nousu- ja kulkutiet kaivantoon Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
  
Radan painumien ja sortumien syntyminen estämi-
nen ja seuranta 
Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
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Kaapelien ja johtojen suojaaminen ja tuenta Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
 
Maaperän pölyämisen estäminen Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
 
Muu turvallisuushavainto Kyllä Ei   
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Tulityön turvallisuus (tilapäinen tulityöpaikka) Tarkenne 
Työmaa       
Sijainti       
Päivämäärä ja aika       
Keskeistä säännöstöä TURO (linkki) 
Tulityön turvalli-
suusohje (linkki) 
 
Kuva tulityöstä/tulityöpaikasta     
Ilmoitus liikenteenohjaukselle Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Tulityöstä on ilmoitettava liiken-
teenohjaukselle, kun tulityön 
vaara-alueella on liikennöitäviä 
raiteita. 
Rautatiealueella tulityön vaara-
alue on seitsemän (7) metriä mi-
tattuna työstettävästä kohteesta.  
Raiteen katsotaan olevan vaara-
alueen ulkopuolella, jos sen lähin 
kisko on 
yli seitsemän metrin etäisyydellä 
työstettävästä kohteesta.  
Vaara-alue pitää määrittää 
laajemmaksi, mikäli tulityö voi 
aiheuttaa vaaraa edellä mainittua 
vaara-aluetta laajemmalla alu-
eella.  
Tulityösuunnitelma laadittu Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Tulityösuunnitelmassa esitetään 
ainakin 
–tulityölupakäytäntö 
–tulityöluvan myöntäminen 
–tulityötä edeltävät turvatoimet 
–tulityön aikaiset turvatoimet 
–tulityön jälkeiset turvatoimet 
–tulityön vartiointi 
Tulityölupa Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Tulityöluvassa on nimettävä tuli-
työluvan myöntäjä, 
tulityöntekijät ja tulityövartijat.  
Tulityöluvan saa myöntää vain 
määräajaksi. Tulityölupa on tuli-
työpaikkakohtainen ja vain 
tulityöluvassa mainitut tulityöt 
ovat tulityöpaikalla sallittuja. 
Tulityökortti Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Tilapäisellä tulityöpaikalla tuli-
työtä saa tehdä vain henkilö, jolla 
on voimassa oleva tulityökortti. 
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Tulityöpaikalla ei syttyvää materiaalia Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Syttyvät materiaalit, joita ei voida 
poistaa, on suojattava tiiviisti pa-
lamattomalla 
suojapeitteellä 
Laitteet ja varusteet suojapeitetty Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
tulityöpaikalla olevat laitteet ja 
varusteet (esim. kaapelit) on suo-
japeitettävä 
Sammutuskalusto tulityöpaikalla Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Sammutuskaluston on oltava vä-
hintään kaksi 43A 183BC -teho-
luokan käsisammutinta.  
Silmäsuojaus tulityössä Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
  
Tulityövartioinnin järjestäminen Kunnossa 
Ei kunnossa 
Muu 
Tulityövartiointi on toteutettava 
koko työn ajan, myös työtaukojen 
aikana. Tulityön jälkeen 
on tulityövartiointi toteutettava 
tulityöluvan mukaisesti, kuiten-
kin vähintään yhden tunnin 
ajan. Tulityösuunnitelmassa on 
esitettävä, kuinka tulityövarti-
ointi järjestetään. Tulityöntekijä 
ei voi toimia työnaikaisena tuli-
työvartijana 
Muu turvallisuushavainto Kyllä Ei    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
